

**Узагальнений звіт  
про виконання у січні-вересні 2018 року Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року**

Номер і найменування завдання стратегії Житомирської області, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, на яку проект матиме вплив	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.1. Забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів в області та залучення іноземних інвестицій</b>																		
1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції	Запровадження ефективного механізму пошуку інвестора та забезпечення сталого зростання інвестиційної активності в області.	Житомирська область		2018-2020 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> З метою промоції інвестиційного потенціалу області, налагодження нових контактів між суб'єктами господарювання області та іноземними інвесторами, скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором об'єктів для впровадження інвестиційних проектів, висвітлення новин інвестиційної діяльності в регіоні створено та забезпечується функціонування інвестиційного порталу «Житомирщина – інвестуй в успіх» із широким застосуванням можливостей Google Maps для графічного відображення об'єктів. При облдержадміністрації функціонує Рада з питань залучення інвестицій, під час засідань якої розглядаються проблемні питання в діяльності інвесторів на території області та за підсумками яких видаються доручення голови облдержадміністрації владним структурам щодо сприяння у їх вирішенні. У січні-вересні 2018 року проведено 2 засідання Ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації (12.04. та 30.08.2018 року), за підсумками яких було вирішено проблемні питання діяльності ТОВ «Ганська СЕС», ПП «Євроголд Інвестріз ЛТД», ТОВ «Церсаніт Інвест», ТОВ «Кромберг енд Шуберт ЖУ»	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій</b>																			
1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції	Забезпечення широкого доступу до інформації про потенціал та сприятливий інвестиційний клімат області. Презентація інвестиційних можливостей та проектів області.	Житомирська область	2018-2020	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Виконується. З метою забезпечення процесу стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій Житомирської області, розбудови виробничої інфраструктури, подолання безробіття та нерівномірності розвитку районів і міст області через реалізацію інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки регіону з досягненням максимальної економічної ефективності підготовлено технічне завдання та триває робота над розробкою електронної територіальної інвестиційної схеми (ТІС) Житомирської області. Електронна ТІС являтиме собою електронну мапу області, на якій розміщені всі існуючі інфраструктурні об'єкти, розподілені пошарово відповідно до сфер діяльності. На сьогодні розроблено та погоджено технічне завдання на створення ТІС. У найближчий час планується проведення тендеру на закупівлю послуг з розробки ТІС.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>1.3. Визначення напрямів кластерування промислових підприємств</b>																			
1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу	Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, територій та регіону в цілому шляхом визначення напрямів кластерування промислових підприємств.	Житомирська область	2018-2020	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Виконується. Розроблено структуру Концепції формування кластерів у промисловості Житомирської області	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.4. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHUTOMYR-EAST») у місті Житомирі</b>																		
1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу	Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Житомира та Житомирського району.	Місто Житомир та Житомирський район	2018-2020	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Виконується. Наказом Міністерства економічного розвитку від 27.10.2016 № 1789 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHUTOMYR-EAST») площею 24,7 га, ініціатором створення якого виступила Житомирська міська рада. На підставі ст.18 та 19 Закону України «Про індустріальні парки» Житомирською міською радою проведено конкурс з визначення керуючої компанії індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД». Рішенням конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» від 18.04.2017 переможцем конкурсу визнано комунальне підприємство «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради. Після укладення 25.04.2017 договору про створення та функціонування індустріального парку КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради набуло статусу керуючої компанії індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД». Продовжуються роботи з облаштування інфраструктури земельної ділянки індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД». Крім цього, опрацьовується питання підготовки проекту-схеми транспортної розв'язки для забезпечення виїзду/заїзду автотранспорту з території індустріального парку.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.5. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» у місті Коростені</b>																		
1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу	Будівництво інженерних комунікацій, а саме: дорожньої інфраструктури (автомобільної дороги та тротуарів), водопостачання, водовідведення (міське КП «Водоканал») і постачання електричної енергії.	Місто Коростень та прилеглі райони в радіусі до 40 км	2018	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.6. Створення інноваційного індустріального парку «NovoPark» на території Чижівської об'єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району</b>																		
1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу	Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території (району та об'єднаної територіальної громади).	Новоград-Волинський район	2018-2020	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато реалізацію	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.7. Створення індустріального парку «NEWBOROV PARK» на території Новоборівської об'єднаної територіальної громади Хорошівського району</b>																		
1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу	Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території Новоборівської об'єднаної територіальної громади.	Новоборівська ОТГ Хорошівського району	2018-2020	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато реалізацію	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.8. Інформування, підтримка та популяризація механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення рівня енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у житловому секторі.	Житомирська область	2018	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Виконується. Постійно забезпечується розміщення інформації про позитивний досвід з впровадження населенням заходів з енергозбереження на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій та забезпечується її поширення в ЗМІ. Протягом січня-вересня 2018 року опубліковано більше 150 статей на дану тему.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.9. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності міста Житомира шляхом реалізації заходів щодо зменшення споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери міста.	Місто Житомир	2018-2020	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато виконання	Відповідно до рішення Координаційного комітету ПРМІУ від 22.09.2017 проект включено до резервних проектів Програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Крім того, проводяться переговори з метою зміни джерела кредитних коштів (відповідно до рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 № 1061 планується підписати Меморандум про партнерство між Житомирською міською радою та українським офісом Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW)
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.10. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростеня</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Досягнення 100% забезпечення комерційного обліку споживання теплової енергії в житлових будинках. Забезпечення тепломоніторингу.	Місто Коростень	2018	2018	Місцевий бюджет	-	-	-	2,3	-	6,8	Кількість будинків, які потребують встановлення лічильників	од.	391	226	-165	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року встановлено 217 лічильників	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.11. Реконструкція (ефективна термосанация) Червоноенського ДНЗ «Калинка» по вул. Терешенка 3а, смт Червоне Андрушівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Червонета село Малі Мошківці Андрушівського району	2018-2019	2018	Державний фонд регіонального розвитку (місцевий)	5039,5	-	1905,16	1905,16	1905,16	1905,16	Реконструкція	%	100	38	-62	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року виконано 38% робіт.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.12. Реконструкція (енергоефективна термосанация) дитячого садка по вул. Карпенка, 15 в селі Слободище Бердичівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Села Слободище, Швайківка, Райки Бердичівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.13. Реконструкція (з розширенням) та утеплення дитячого дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул. Космонавтів, 17 у селі Тетерівка Житомирського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Тетерівка Житомирського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Розробляється проектно-кошторисна документація. Протягом січня-вересня 2018 року роботи не здійснювалися.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.14. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Андрушки Попільнянського району	2018-2020	2018	Спонсорські кошти	-	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року виконано 30% робіт.	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.15. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштановій, 10 в смт Попільня Попільнянського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Попільня Попільнянського району	2018-2020	2018	державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	1896,1	842,6	2343,6	1290,1	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року утеплено фасади, замінено 90 м кв дверного полотна, перекрито дах будівлі ясельної групи.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.16. Реконструкція будівлі Хорошівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ – загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» №1 (термосаніація з урахуванням утеплення стін) по вул. Незалежності, 34 в смт Хорошів Хорошівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Хорошів Хорошівського району	2020	2018	державний бюджет (державний бюджет (субвенція на формування інфраструктури	5972,144	-	2353,045	2353,045	2353,045	2353,045	-	-	-	-	-	<b>Реалізація проекту заплановано на 2020 рік</b> <b>Виконується</b> Протягом січня-вересня 2018 року проведено тендерні торги, здійснювалися роботи	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.17. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) будівлі Рижанського ДНЗ по вул. Кутузова у селі Рижани Хорошівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Рижани Хорошівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.18. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива.	Смт Іршанськ Хорошівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.19. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива.	Смт Іршанськ Хорошівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.20. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в смт Іршанськ Хорошівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива.	Смт Іршанськ Хорошівського району	2018	2018	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	300,6	-	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> У 2017 році встановлено твердопаливний котел для заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.21. Термо модернізація ДНЗ №1 по вул. І. Франка, 14 в смт Черняхів Черняхівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Черняхів Черняхівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.22. Термо модернізація ДНЗ №4 по вул. Володимирській, 13 в смт Черняхів Черняхівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Черняхів Черняхівського району	2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	876,3	1494,670	1494,670	1206,156	876,3	1206,156	Проведення термо модернізації	%	100	70	-30	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року виконано 70% робіт.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.23. Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Заможного, 2а в селі Крилівка Андрушівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Крилівка Червоноської об'єднаної територіальної громади	2018	2018	(державний фонд регіонального розвитку), місцевий	1259,1	1259,1	1259,1	1259,1	1259,1	1259,1	Капітальний ремонт даху та заміна вікон	%	100	100	-	Виконано	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.24. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Баранівської гімназії по вул. Соборна, 26 в місті Баранівці Баранівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива.	Місто Баранівка Баранівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.25. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Баранівському районі по вул. Шкільна 11 в смт Полянка Баранівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива.	Смт Полянка Баранівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.26. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії по вул. Червоний промінь, 3 в смт Гришківці Бердичівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Гришківці, село Осикове Бердичівського району	2018	2018	Замовником робіт виступає департамент регіонального розвитку області замість	-	-	3490,6	3490,6	3490,6	3490,6	Капітальний ремонт будівлі	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року проведено заміну системи опалення, ведуться внутрішні ремонтні роботи.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.27. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Дружби, 23 в селі Озадівка Бердичівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Села Озадівка та Лісова Слобідка Бердичівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.28. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Райгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу В.К. Олійника по вул. Жовтневій, 18 у селі Райгородок Бердичівського району</b>																		
1.1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Села Райгородок, Мартинівка та Лемеші Бердичівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.29. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Миру, 16 в селі Рея Бердичівського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Створення нормальних умов для здійснення навчального процесу, забезпечення економії енергоносіїв (природного газу), які необхідні для опалення приміщень школи, економія бюджетних коштів.	Села Рея, Гальчин, Осикове та Агатівка Бердичівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.30. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та перекриття, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей) Новогуївинської гімназії в смт Новогуївинське Житомирського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Новогуївинське Житомирського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Проект не пройшов конкурсного відбору в Міцрегіоні.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.31. Капітальний ремонт покрівлі, вікон та фасаду з утепленням Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука по вул. Садова, 5 у селі Дениші Житомирського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Дениші Тетерівської об'єднаної територіальної громади Житомирського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.32. Реконструкція (ефективна термосанация) Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 15 в селі Липно Любарського району та Любарської гімназії №1 по вул. Незалежності, 49 в смт Любар Любарського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	с. с. Любар, смт Любар Любарського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.33. Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 33А в селі Чижівка Чижівської об'єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Чижівська об'єднана територіальна громада Новоград-Волинського району	2018	2018	Місцевий бюджет	1200	1200	-	-	1200	1200	Скорочення витрат на паливо	використання твердого палива, тон	80	80	-	Виконано	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.34. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Квітневе Попільнянського району	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року перекрашене приміщення школи з наружної сторони.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.35. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Андрушки Попільнянського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання 9 листопада 2018 року буде проведений тендер	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.36. Реконструкція (термомодернізація) НВК по пров. Студенській, 5 у смт Корнин Попільнянського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Корнин Попільнянського району	2018-2020	2018	бюджету місцевого бюджету на доопалення	-	-	1829,2	1184,4	5556,8	3274,2	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року проведено утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з упорядженням декоративним розчином.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.37. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 у місті Радомишлі Радомишльського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Місто Радомишль та Радомишльський район	2018-2019	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	790,4	-	1266,0	1266,0	Завершення капітального ремонту	%	100	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня виконано 70% робіт.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.38. Реконструкція – термомердери́зація (із заміною вікон та дверей) Зубринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Пушкіна, 26 в селі Зубринка Хорошівського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Села Зубринка, Михайлівка, Ставки, Вишняківка,	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.39. Реконструкція будівлі Володарсько-Волинського Центру розвитку дитини «Веселка» по вул. Незалежності, 25, в смт Хорошів Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін)</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Хорошів Хорошівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.40. Термомердери́зація будівель Бердичівської центральної районної лікарні</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Бердичівський район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.41. Реконструкція шляхом термосанації будівлі стаціонарного корпусу № 2 Коростишівської центральної районної лікарні ім. Д.І. Потєхіна по вул. Героїв Небесної Сотні, 58 в місті Коростишеві Коростишівського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Місто Коростишів та Коростишівський район	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.42. Реконструкція котельні Народицької центральної районної лікарні по вул. Замкова,115 в смт Народичі Народицького району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Народичі та Народицький район	2018	2018	Державний бюджет	1238,651	1238,651	1238,651	1238,651	1238,651	1238,651	Реконструкція котельні	од.	1	1	-	Виконано.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.43. Теплосація центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Хорошів та Хорошівський район	2018-2019	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	1377,2	1377,2	583,3	350,3	583,3	350,3	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір-підяду, перераховано авансовий платіж, розпочато роботи.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.44. Реконструкція (термосація з урахуванням утеплення стін) приміщення патолого-анатомічного відділення Хорошівської центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Хорошів та Хорошівський район	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.45. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Житомирська, 85А в селі Топорище Хорошівського району (термосація з урахуванням утеплення стін)</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Комарівка, Галинівка, Копанівка, Копелянка, Комаринце	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.46. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Кутузова, 46А в селі Рижани Хорошівського району (термосація з урахуванням утеплення стін)</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Села Рижани, Волянщина, Невирівка, Знам'янка, Жовтківка, Данилівка, Грабівка, Кропивенка, Хорошівський район	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.47. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Папаніна, 41 в селі Ставки Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін)</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Села Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.48. Реконструкція котельні КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» по вул. Шевченка, 1 у місті Новограді-Волинському</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення центральної частини міста, що сприятиме покращенню його екологічного та санітарного стану	Територія центральної частини міста Новоград-Волинського	2018	2018	Місцевий бюджет	2717	2717	2717	2717	2717	2717	Реконструкція котельні	од.	1	1	-	Виконано. Проект реалізовано у 2017 році.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.49. Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей (заходи енергозбереження) Червононського центру дозвілля (спортивного комплексу) по вулиці Терещенка, 56 в смт Червоне Андрушівського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Смт Червоне, села Малі Мошківці, Великі Мошківці, Крилівка, Глинівці,	2018	2018	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),	1441,6	1441,6	1441,6	1441,6	1441,6	1441,6	Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей	%	100	100	-	Виконано	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.50. Капітальний ремонт (енергоефективні заходи) приміщення Ласківського сільського будинку культури по вул. Шевченка, 9/32 в селі Ласки Народицького району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.	Село Ласки Народицького району	2018	2018	Державний бюджет	1229,1	1229,1	1229,1	1229,1	1229,1	1229,1	Проведення капітального ремонту	од.	1	1	-	Виконано	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.51. Реконструкція системи опалення приміщення будинку культури у селі Бовсуни Лугинського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщення.	Села Бовсуни, Солов'ї, Діброва Лугинського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.52. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах міста Малина</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Заміна ламп розжарювання з у бюджетних закладах міста з метою зменшення споживання електричної енергії бюджетними закладами міста Малина.	Місто Малин	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання Заміна ламп розжарювання на енергоефективні лампи здійснюється по мірі їх згорання та за умови наявності коштів в межах поточного фінансування.	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.53. Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників по вулицях Грушевського, Огієнка, Кримського в місті Малині</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних технологій при наданні послуг з освітлення центральної вулиці міста з метою зменшення витрат електроенергії та покращення якості надання послуг.	Місто Малин	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року по вул. Огієнка та Грушевського замінено 20 % світильників. У 2017 році проведено частковий капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Кримського.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.54. Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) в селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів з метою зменшення витрат електроенергії та покращення благоустрою та якості надання послуг.	Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.55. Реконструкція та модернізація вуличного освітлення в місті Овручі Овруцького району</b>																		
1.3. Забезпечення енергоефективності	Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів з реконструкції та модернізації установок зовнішнього електричного освітлення, що дозволить забезпечити раціонального використання електроенергії та зменшення енерговитрат	Місто Овруч Овруцького району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.56. Переоснащення мережі вуличного освітлення застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модулів у місті Малині</b>																		
1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики	Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом реалізації заходів з реконструкції та модернізації установок зовнішнього електричного освітлення, використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії та зменшення витрат енергоносіїв	Місто Малині	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня роботи не здійснювалися. У 2017 році проведено заміну 9 км проводу, 164 ламп на сучасні енергозберігаючі та встановлено 20 нових опор.	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.57. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 28 в селі Городківка Андрушівського району</b>																		
1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики	Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативними видами палива.	Село Городківка Андрушівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.58. Реконструкція котельні Кошаринської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 в селі Великі Кошарища Коростишівського району</b>																		
1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики	Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативними видами палива.	Села Великі Кошарища, Малі Кошарища Коростишівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.59. Капітальний ремонт котельні у Биківській ЗОШ I-III ступенів по вул. Нова, 3 в селищі Биківка Романівського району</b>																		
1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики	Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива.	Селище Биківка, Романівського району та прилеглий території	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.60. Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носівській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ I-III ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району</b>																		
1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики	Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива.	Місто Чуднів, смт Іванопіль, села Будичани, Вільшанка та Носівки Чуднівського району	2018-2020	2018	Державний місцевий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано. У 2017 році реалізовано ряд проєктів по реконструкції котельні із встановленням твердопаливних котлів, а саме: Носівська ЗОШ по вул. Дубова, 3 в с. Носівки – за благодійні кошти; Іванопільська гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт. Іванопіль – 639,4 тис.грн. в т.ч. з держ. бюджету 500,0 тис. грн.; Будичанська ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в с. Будичани – 751,4 тис.грн. в т.ч. з держ. бюджету 726,7 тис. грн.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.61. Реконструкція існуючих вільних приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі по вул. Житомирська, 7 в селі Стара Котельня Андрушівського району</b>																		
1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики	Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива.	Село Стара Котельня Андрушівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.62. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області</b>																		
1.1.3. Забезпечення енерго-ефективності	Підвищити рівень енергоефективності, поліпшити технічний стан теплоенергетики області та знизити витрати природного газу	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	У зв'язку із розподіленням коштів ПРООН/ГЕФ на 2018 рік до затвердження цього проекту, фінансування відсутнє. У 2019 році запланована участь області як пілотного проекту.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.63. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг</b>																		
1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва	Полегшення доступу суб'єктів підприємницької діяльності до отримання адміністративних послуг. Створення регіонального Центру надання адміністративних послуг.	Житомирська область	2018-2020	2018	Державний, обласний, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> 1. Проведені наради, семінари, навчання для адміністраторів районних, міських та об'єднаних територіальних громад центрів з надання адміністративних послуг. 2. Проводиться робота щодо переведення в електронний формат окремих адміністративних послуг, що користуються найбільшим попитом серед населення та бізнесу. 3. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах, забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг. 4. Щоквартально проводиться моніторинг роботи центрів надання адміністративних послуг.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації			Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах, забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг.															
<b>1.64. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій IT-інкубатора</b>																		
1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва	Створення сприятливих умов для ведення бізнесу в області, розвитку науково-технічного потенціалу та інновацій, співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, суб'єктами малого і середнього підприємництва, вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами, розвиток IT-технологій.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Листом облдержадміністрації від 20.09.17 № 4317/46/2-17 надано Мінрегіонбуд України проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» для участі у конкурсному відборі за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Метою проекту передбачено створення регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що включатиме реалізацію проектної ідеї «Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій IT-інкубатора».
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.65. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі по вул. Гулія, 7 в смт Іршанськ Хорошівського району для розміщення центру надання адміністративних послуг</b>																		
1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва	Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг. Полегшення доступу населення та підприємств до отримання адміністративних послуг.	Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкової Іршанської об'єднаної територіальної громади та сусідні громади (села Турчинка, Забране, Старики, Шершні, Пезьничин, Ковалів, Квасносілка)	2018	2018	державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні технічна допомога, кошти інвесторів	1111,003	-	-	-	1200,0	1111,003	Надання адміністративних послуг через центр їх надання в об'єднаній територіальній громаді	Кількість наданих адміністративних послуг ЦНАПом	680	680	-	<b>Виконано.</b> Проект реалізовано у 2017 році	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.66. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи.</b>																		
1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств	Активізація малого та середнього бізнесу області. Проведення досліджень підприємницького середовища.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Листом облдержадміністрації від 20.09.17 № 4317/46/2-17 надано Мінрегіонбуд України проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» для участі у конкурсному відборі за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Метою проекту передбачено створення регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що включатиме реалізацію проектної ідеї «Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи».
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.67. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор»</b>																		
1.3.1. Розбудова потенціалу для розробки нових видів продукції	Підтримка формування на основі наявних потужностей науково-дослідних та освітніх установ (закладів) міст інноваційної інфраструктури. Створення системи стратегічного планування потреб економіки у висококваліфікованих кадрах за видами економічної діяльності	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b> Проект у стадії розробки	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.68. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області</b>																		
1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону	Забезпечення широкого доступу до інформації про експортний потенціал області. Надання сприяння в просуванні продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств та потенційних експортерів області на ринки іноземних держав.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	Обсяг експорту	млн дол. США	90,5	499,1	+408,6	<b>Виконується.</b> З метою просування продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств області на ринки іноземних держав сформовано та розміщено на сайті департаменту базу підприємств-експортерів області. Наразі продовжується робота над оновленням комерційних пропозицій підприємств Житомирщини. Також триває робота над створенням регіонального інтернет-ресурсу з підтримки експортерів області, що дозволить збільшити обсяги експорту завдяки розширенню існуючих та освоєнню нових ринків збуту експортоорієнтованими підприємствами області.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.69. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області</b>																		
1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, у т.ч. сільського зеленого туризму	Скоординувати діяльність місцевих громад для облаштування туристичних маршрутів, що пролягатимуть їхньою територією.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.70. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру</b>																		
1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів	Створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ), що дозволить забезпечити популяризацію Житомирської області як туристично привабливого регіону України завдяки підвищенню поінформованості потенційних туристів та екскурсантів про туристично-рекреаційні можливості регіону, підвищенню рівня сервісу, забезпечення результативної співпраці з закладами розміщення, санаторно-курортними обслуговування, туристичними підприємствами та організаціями.	Житомирська область	2018-2020	2018	Державний бюджет	189986,71	189986,71	189986,71	189986,71	189986,71	189986,71	Створення туристично-інформаційного центру	од.	1	1	-	<b>Виконано</b>	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.71. Встановлення пам'ятника Святославу Ріхтеру</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів	Створення об'єкту місцевих туристичних маршрутів. Вшанування пам'яті великого музиканта.	Місто Житомир та Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.72. Створення симфонічного оркестру при Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера.</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів.	Створення симфонічного оркестру в Житомирській області забезпечить підняття рівня музичної культури на Житомирщині, привабливість обласної філармонії – потенційного об'єкта туристичних маршрутів для відвідування туристами.	Житомирська область	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.73. Розвиток та модернізація музейної мережі області</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів	Повернення Житомирській області статусу привабливого та популярного культурно-туристичного регіону. Формування історичного та культурного іміджу Житомирщини серед жителів інших регіонів України.	Житомирська область	2018-2020	2018	Обласний бюджет	34242	34242	34242	34242	34242	34242	Збільшення дитячої аудиторії відвідувачів	кількість осіб	10900	10960	+960	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року в музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова придбано робота та телевізор.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.74. Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор з метою відновлення функціонування театру (пам'ятки історії) по вул. Європейській, 21 в місті Бердичеві</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів	Збереження пам'ятки історії місцевого значення. Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей території та об'єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними.	Місто Бердичів та Бердичівський район	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.75. Проведення археологічних досліджень у місті Малині</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів.	Дослідження історичного минулого міста Малина. Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України.	Місто Малин	2018-2020	2018	Місцевий бюджет	-	-	-	50,0	-	20,0	Проведення археологічних досліджень	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року проведено науково-практичний фестиваль «Секрети стародавніх металургів»	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.76. Започаткування музейної справи, реконструкція будівлі по вул. Грушевського, 40 в місті Малині (під красназничий музей)</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів.	Отримання містом Малин статусу привабливого та популярного культурно-туристичного міста. Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України.	Місто Малин	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.77. Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища у місті Малині</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів.	Отримання містом Малин статусу привабливого та популярного культурно-туристичного міста. Створено об'єкти нових туристичних маршрутів.	Місто Малин	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.78. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам'ятки архітектури XIX ст. садиби М. Терешенка в місті Андрушівці Андрушівського району</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів.	Створення об'єкту туристичного маршруту. Покращення туристичної привабливості міста Андрушівка Андрушівського району.	Місто Андрушівка та Андрушівський район	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Реалізація проекту заплановано на 2019 рік	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.79. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Каміне село» в Олевському районі</b>																		
21.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів.	Розвиток внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних маршрутів в Олевському районі та області	Олевський район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Проект направлено на розгляд до Міністерства екології України
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.80. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка ставків в парку ім. Миклухо-Маклая в місті Малині</b>																		
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів	Покращення екологічного стану водойм – ставків у міському парку ім. Миклухо-Маклая. Популяризація парку як об'єкту туристичних маршрутів та рекреаційної зони для мешканців та гостей міста Малин.	Місто Малин	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Проект направлено на розгляд до Міністерства екології України
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.81. Реконструкція греблі в районі м'ясокомбінату у місті Коростені</b>																		
1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон	Покращення проходження паводкових вод. Запобігання виникнення аварійних ситуацій. Забезпечення гарантійної роботи водозаборів технічної води	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.82. Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиоповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському</b>																		
1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон	Вирішення проблеми водопостачання в місті Новоград-Волинський. Покращення екологічної ситуації в місті. Поліпшення якості надання послуг з водопостачання та зменшення їх вартості.	Місто Новоград-Волинський	2018-2019	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.83. Реконструкція гідроспоруди на річці Гуйва по вул. Щорса у місті Андрушівці Андрушівського району</b>																		
1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон	Забезпечення надійного водопостачання. Уникнення надзвичайних ситуацій.	Місто Андрушівка Андрушівського району	2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Реалізація проекту заплановано на 2020 рік	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.84. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі</b>																		
1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон	Покращення санітарного та екологічного стану р. Хомора, захист господарських об'єктів та сільгоспугідь від шкідливої дії вод.	Баранівка Баранівського району, смт Першограєвськ, села Марківка, Стара Гута Баранівського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Невиконання ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» Протокольного рішення спільного засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а саме не проведення заходів із заглиблення та висадження вищої водної рослинності в акваторії річок. Направлено відповідного листа генеральному директору ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика».
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.85. Перезагартення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрухохімікатів на території Новоград-Волинського району</b>																		
1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон	Охорона навколишнього природного середовища. Покращення стану довкілля.	Поліліївка, Яворівка, Бронники, Ужачин, Куриця, Кленова, Орени, Колодянка, Івашківка, Лучиця, Красилівка, Тарашанка, Маковичі, Алета, Повчино, Токарів, Пшів	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.86. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району</b>																		
1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон	Проведення заходів з розбудови існуючої лісопаркової зони з озером та подальше її функціонування як сучасного культурно-дозвільного комплексу парку культури та відпочинку.	Смт Іршанськ, села Добринь, Гута Добринь, Смильківка, Губенкове Іршанської об'єднаної територіальної громади Хорошівського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Проект був розрахований на залучення грантових коштів, однак громада їх не отримала. У разі не надходження коштів проект не буде реалізовано у 2018 році.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків</b>																		
2.1.1. Поліпшення організації ринків для реалізації сільськогосподарських товарів і зв'язку міст із сільськими територіями	Надання допомоги ініціативним групам у створення районних (сільських) гуртових ринків, фінансування розробки бізнес-планів для обслуговування ефективності інвестиційного кредитування.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.2. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів</b>																		
2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і організація співробітництва між ними	Розвиток сільськогосподарської кооперації. Створення нових робочих місць в сільській місцевості.	Сільські території Житомирської області	2018-2020	2018	Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети пайові внески членів СОК	-	-	3,500	0,05	3,500	0,05	Створення СОК	од	8	5	-3	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року створено 5 сільськогосподарських кооперативів. З обласного бюджету на реалізацію напрямку виділено 730,0 тис. грн. Комісія приймала документи від претендентів	Низький рівень обізнаності сільських жителів з питань переваг об'єднання в кооперативи. Проводиться роз'яснювальна робота по даному питанню.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.3. Підтримка розвитку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів</b>																		
2.1.3. Сприяння доступу товаровиробникам до фінансових ресурсів	Забезпечення доступу суб'єктів сільськогосподарського виробництва до кредитних ресурсів комерційних банків. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва у сільській місцевості	Житомирська область	2018-2020	2018	Державний бюджет	540,4	1033,77	9000	1033,77	9000	1033,77	Підтримка суб'єктів господарювання	Од.	50	11	-39	<b>Виконується.</b> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» у січні-вересні 2018 року здешевлені кредити надані 11 підприємствам на суму 1033,77 тис. грн.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств</b>																		
2.1.3. Сприяння доступу товаровиробникам до фінансових ресурсів	Вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення, що дозволить зменшити майже на третину частину ручної праці, що сприятиме підвищенню рівня використання трудових ресурсів та ефективності виробництва сільськогосподарської продукції.	Сільські території Житомирської області	2018-2020	2018	Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори	690,1	690,1	8900	690,1	690,1	690,1	Підтримка фг	од	8	3	-5	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року з державного бюджету через Житомирське регіональне відділення фонду підтримки 3 фермерські господарства отримали 690,1 тис. грн коштів на поворотній основі.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.5. Сприяння розвитку бджільництва</b>																		
2.1.3. Сприяння доступу товаровиробникам до фінансових ресурсів	Підтримка розвитку бджільництва, створення умов бджолярам для підготовки бджіл у зимовий період, придбання вуликів та засобів захисту, нарощування чисельності бджолосімей та обсягів виробництва продукції бджільництва	Сільські території Житомирської області	2018-2020	2018	Обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори	-	-	500	-	500	-	Збільшення чисельності бджолосімей	Тис. сімей	50	-	-50	<b>Не розпочато виконання.</b>	Підтримка з обласного бюджету даного напрямку у 2018 році не передбачена оскільки область забезпечена у повному обсязі бджолою продукцією.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів</b>																		
2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції	Зберігання зерна за сучасними технологіями.	Романівський, Брусилівський та Попільнянський і прилеглі райони	2018-2020	2018	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), кошти бізнесових структур, міжнародні донори	-	-	60000	1065210	60000	1065210	Кількість створених елеваторних комплексів	од	4	5	+1	<b>Виконується.</b> У січні-вересні 2018 року на реалізацію заходу спрямовано 1065,21 млн грн , з них: ПСП «Україна» Попільнянського (ТОВ «Монсанта Україна»)- 1050,0 млн грн, ТОВ «Вега-Агро» Брусилівського – 0,6 млн грн, ТОВ «НормаАгро» Бердичівського – 0,55 млн грн, ТОВ «Компанія ЮСС» Пулинського – 13,9 млн грн, ПП «Світанкова зоря» Романівського районів – 0,16 млн грн.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання</b>																		
2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції	Забезпечення доступу суб'єктів малого аграрного бізнесу до організованого ринку аграрної продукції та логістичних послуг і формування товарних партій продукції для реалізації за вигідними цінами.	Сільські території Житомирської області	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Пошук інвестора
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.8. Сприяння відновленню роботи 3-х спиртових заводів на території області</b>																		
2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції	Стимулювання розвитку місцевої економіки.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Проблеми законодавчого врегулювання ринку біодобавок до бензинів
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції</b>																		
2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції	Отримання прибутку від рентабельного ведення галузі тваринництва із застосуванням новітніх технологій. Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції.	Житомирська область	2018-2020	2018	фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні	-	-	55000	8327	55000	8327	Кількість реконструйованих підприємств	од	5	8	+3	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року здійснювалось будівництво та реконструкція 8 тваринницьких приміщень.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевськ Олевського району</b>																		
переснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської	Отримання прибутку від рентабельного ведення молочного скотарства із застосуванням новітніх технологій. Нарощування обсягів переробки молока.	Олевський район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Пошук інвестора
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва</b>																		
2.1.5. Розвиток органічного сільського господарства	Підвищення конкурентоспроможності та рівня прибутковості сільськогосподарських агроформувань області. Диференціація та екологізація аграрного виробництва в результаті вирощування органічної продукції.	Сільські території Житомирської області	2018-2020	2018	Державний бюджет та місцеві бюджети, власні та залучені кошти сільськогосподарських	23,6	23,6	7200	3511,8	7200	3511,8	Збільшення чисельності господарюючих суб'єктів у сфері органічного виробництва	од	18	11	-7	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року органічним виробництвом в області займаються 11 агроформувань.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.12. Створення моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва</b>																		
2.2.1. Сприяння розвитку ремесел та можливостям малих сільськогосподарських підприємств	Сприяти у використанні бази для проходження учнями виробничого навчання та практики та залучати кошти підприємств для навчально-виробничого процесу.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині</b>																		
2.2.1. Проведення на обласному рівні майстер-класів народно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьбярство, художній розпис, лозоплетіння)	Розвиток в області традиційного народного мистецтва	Житомирська область	2018-2020	2018	Обласний бюджет	62300	62300	62300	62300	62300	62300	Проведення майстрів-класів	од.	9	9	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня проведено 9 заходів.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.14. Культурне життя громади</b>																		
2.2.4. Організація та реклама проведення ярмарок, свят і змагань на території сільських громад	Надання культурних послуг жителям села	Житомирська область	2018-2020	2018	Обласний бюджет	433636	433636	433636	433636	433636	433636	Проведено заходів	од.	32	32	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня проведено 32 захода.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.15. Фольклорне намисто</b>																		
2.2.4. Сприяння розвитку сільських хорів і ансамблів народного танцю	Розвиток в області вокально-хорового та хореографічного мистецтва	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Розширення сфери будівництва на сільських територіях	Сільські території Житомирської області	2018-2020	2018	Державний Обласний та місцеві бюджети, власні кошти сільських жителів	3310	3310	415	3360	415	3360	отримувачі пільгових кредитів	осіб	10	23	+13	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року пільговий кредит у сумі 3310 тис. грн отримали 23 особи, у т.ч. з обласного бюджету – 14 сільських забудовників у сумі 2155,0 тис. грн, з них 2040,0 тис. грн використали 11 осіб для придбання житла, 1 особа – 70,0 тис. грн на реконструкцію та добудову житла, 1 – на нове будівництво 20,0 тис. грн, 1 – на підключення інженерних мереж.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.17. Комп'ютеризація навчальних закладів Любарського району</b>																		
2.3.1 Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Комп'ютеризація навчальних закладів Любарського району з метою створення належних умов для навчання учнів.	Любарський район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.18. Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ольги Сябрук по вул. Звягельська, 17 у місті Баранівка Баранівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Створення належних умов для навчання учнів. Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі.	Місто Баранівка Баранівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.19. Капітальний ремонт спортивного залу Зарудинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Кооперативній, 70 в селі Зарудинці Ружинського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Створення належних умов для навчання учнів. Покращення рівня надання освітніх послуг.	Село Зарудинці Ружинського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.20. Будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії по вул. Кутузова,44 в селі Рижани Хорошівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Створення належних умов для навчання учнів. Забезпечення покращення здоров'я учнів школи. Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі.	Село Рижани Хорошівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.21. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Поліпшення спортивної інфраструктури в смт Ємільчине для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.	Смт Ємільчине та Ємільчинський район	2018-2020	2018	ержавний бюджет (державний фонд регіонального розвитку містський бюджет	-	-	2700	2700	-	-	Облаштування плавального басейну	од.	1	-	-1	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року виконано 66% робіт.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.22. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у місті Малині</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Розвиток масової фізкультури та спорту. Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців міста до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної й оздоровчої активності.	Місто Малині	2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	1537,15	1537,15	Створення багатофункціональних спортивних майданчиків	од.	1	1	-	Виконано	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.23. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Лугини Лугинського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Лугини Лугинського району для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.	Лугинський район	2020	2020													Реалізація проекту заплановано на 2020 рік	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.24. Будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ по вул. Київській, 36 у смт Ружин Ружинського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Ружин для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.	Смт Ружин Ружинського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.25. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільні Попільнянського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Попільні для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.	Смт Попільня та Попільнянський район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.26. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів Хорошівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Хорошів для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.	Смт Хорошів та Хорошівський район	2018-2019	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.27. Влаштування штучного покриття для спортивного майданчика по вул. Центральна, 1А в селі Курне Пулинського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців села до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної і оздоровчої активності	Села Курне, Березова Гать, Олодіжне, Цвіганка, селище Курне Пулинського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.28. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів Хорошівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців селища та сіл району до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної і оздоровчої активності.	Смт Хорошів і Хорошівський район	2018-2019	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	1200,00	-	-	-	12000,0	1200,0	Будівництво спортивного майданчика	од	1	1	-	Виконано.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.29. Ремонт актового залу початкового спеціалізованого музичного навчального закладу Черняхівська музична школа по вул. Шевченка, 8 в смт Черняхів Черняхівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Створення умов для задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, що в майбутньому дасть можливість професійної само визначеності в подальшому житті	Черняхівський район	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.30. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25 В в селі Мостове Андрушівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях. 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів.	Забезпечення належного функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям села	2019	2019	2019													Реалізація проекту заплановано на 2019 рік	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.31. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Новоград-Волинській, 88 А в селі Рогачів Баранівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Забезпечення належного стану та функціонування закладу для надання культурних послуг мешканцям сіл Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району	Села Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району	2018	2018	Кошти інфраструктурної субвенції	1230,129	1230,129	1238,800	1230,129	1238,800	1230,129	одиниця	одиниця	1	1	-	Виконується. Всі роботи виконані у 2017 році у межах виділених асигнувань. Але об'єкт ще потребує подальшого капітального ремонту.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.32. Реконструкція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня Попільнянського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Забезпечення належного стану та функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям селища та району та покращення їх дозвілля	Смт Попільня та Попільнянський район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.33. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіл, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопілської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району</b>																		
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях	Забезпечення належного стану та функціонування закладів культури для надання культурних послуг мешканцям сіл та покращення їх дозвілля	Села Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопілської об'єднаної територіальної громади	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.34. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.	Села Стрижівка та Колодязьки Коростишівського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.35. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 в селі Голубівка Ружинського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у селах Ружинського району. Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.	Село Голубівка Ружинського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.36. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Карабачівської ЗОШ по вул. Сквирській, 15 в селі Карабачів Ружинського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у селах Ружинського району.	Село Карабачів Ружинського району	2018	2018	Місцевий бюджет	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року виготовлено технічні умови для підключення електроенергії	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.37. Реконструкція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня Попільнянського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.	Смт Попільня Попільнянського району	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	782,8	692,7	2114,1	-2024,0	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року утеплено фасади, замінено 100 м кв. дверного полотна, перекрито дах приміщення навчального закладу.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.38. Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова в селі Печанівка Романівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.	Село Печанівка Романівського району	2018	2018	Місцевий бюджет	-	5773,134	400,0	397,0	2500,0	1626,0	Будівництво ДНЗ	од	1	-	-1	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року побудовано два поверхи з опорядженням, проведено внутрішні мережі, продовжуються роботи по благоустрою та зовнішніх мережах.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.39. Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Адмірала Левченка, 133 у селі Дубрівка Дубрівської об'єднаної територіальної громади Баранівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Поліпшення об'єктів соціальної інфраструктури в селах громади. Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.	Села Дубрівка, Глишанка, Красуля та Зірка Дубрівської об'єднаної	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.40. Будівництво та реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 2 у селі Носівки Чуднівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.	Села Носівки та Суслівка Чуднівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.41. Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ступенів на 144 місця у селі Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва)</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення належних умов для навчання учнів. Підвищення соціально-економічної привабливості сіл.	Села Бистрик та Житинці Бердичівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.42. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Смільчине Смільчинського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення належних умов для навчання учнів. Підвищення соціально-економічної привабливості смт Смільчине.	Смт Смільчине та Смільчинський район	2018-2019	2018	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку).	10262,199	2141,2	2141,2	2141,2	10262,199	-	Кількість учнів	чол.	388	-	-388	Виконується. Виконано 97% робіт	Проводиться коригування вартості робіт у зв'язку з зростанням цін на будівельні матеріали та заробітної плати
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.43. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення належних умов для навчання учнів. Поліпшення об'єктів соціальної інфраструктури у селах Малинського району.	Села Луки, Пиріжки, Недашки, смт Гранітне Малинського району	2018-2020	2018	Обласний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	192,4	192,4	Кількість учнів, що відвідують навчальний заклад	осіб	427	427	-	Виконується. У 2017 році проведено заміну 8-ми вікон та 3-х дверей Пиріжківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ I-III ст.»; також проведено заміну 13 вікон Луківської ЗОШ I-III ст. Протягом січня-вересня 2018 року замовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт приміщення Гранітнянської ЗОШ I-III ст. та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі Недашківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ I-III ст», яка перебуває на експертизі.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.44. Реконструкція покрівлі з влаштуванням шагрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин Ружинського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення належних умов для навчання учнів. Поліпшення експлуатаційного стану будівлі.	Смт Ружин Ружинського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.45. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів у селі Дубище Чуднівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Створення належних умов для навчання учнів.	Села Дубище, Дідківці, Дриглів, Кихтл, Рижів Чуднівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.46. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську Олевського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Зменшення забруднення міста Олевськ та Олевського району. Поліпшення санітарно-гігієнічного стану міста Олевськ.	Місто Олевськ Олевського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.47. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської об'єднаної територіальної громади Баранівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Зменшення забруднення території сіл Дубрівської об'єднаної громади (Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радулин, Закриниччя) та поліпшення їх санітарно-гігієнічного стану.	Села Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка,	2018-2019	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.48. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопільської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Зменшення забруднення території сіл Краснопільської об'єднаної громади (села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківка, Мотрунки) та поліпшення їх санітарно-гігієнічного стану.	Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківка, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об'єднаної територіальної	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.49. Рекультивация сміттєзвалища в смт Кам'яний Брід Баранівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів	Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Забезпечення раціонального поводження з відходами, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.	Селище Кам'яний Брід Баранівського району, та прилегли території	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Розробляється проєктно-кошторисна документація. Протягом січня-вересня роботи не здійснювалися.	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.50. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних	Вирішення екологічних проблем, зокрема забруднення територій стічними водами та викидами в атмосферу, загорання сміттєзвалища.	Місто Коростень та Коростенський район	2018-2020	2018	Державний бюджет	-	-	-	30,0	-	69,5	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b> Роботи плануються розпочати у ІV кварталі п.р.	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.51. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Малині</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних	Обмеження шкідливого впливу твердих побутових відходів(ТПВ) на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.	Місто Малин та Малинський район	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.52. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня Попільнянського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами	Забезпечення збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).	Смт Попільня, село Кам'янка Попільнянського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.53. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів Романівського району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами	Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Забезпечення раціонального поведіння з твердими побутовими відходами (ТПВ), зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. Покращення санітарного-екологічного стану території, захист земельних ділянок громадян.	Селище Романів Романівського району та прилеглі території	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.54. Капітальний ремонт одного 16-квартирного будинку та двох 30-квартирних будинків в смт Народичі Народицького району</b>																		
2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами	Створення сприятливих умов для проживання сімей, що мешкають на території району.	Народицький район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.1. Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ у місті Баранівці Баранівського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.	Створення зручних умов для проходження через річку Случ для жителів мікрорайону Заріччя та усіх жителів міста	Місто Баранівка Баранівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.2. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.	Підвищення рівня екологічної свідомості населення.	Малинський район	2018-2020	2018	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	шт.	70	70	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року за участю 2700 осіб приведено в належний санітарний стан територію 103 населених пунктів, ліквідовано понад 71 несанкціоноване сміттєзвалище, проведено висадку 200 тис. штук сіянців дерев, прибрано дитячі та спортивні майданчики, братські могили, меморіальні комплекси, місця почесних поховань, кладовища тощо. В територіальних громадах району проведено 50 заходів по прибиранню сміття біля соціальних та господарських об'єктів. Крім того, у вересні проведено заходи по благоустрою біля навчальних закладів.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.3. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.	Регулювання чисельності безпритульних тварин, гуманне ставлення до них, покращення соціального та санітарно-епідеміологічного стану міста Бердичева	Місто Бердичів	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.4. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у місті Коростені</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.	Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Коростені на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста Коростеня	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.5. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у місті Коростені</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.	Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Коростені на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста Коростеня	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.6. Освітлення вулиць в смт Кам'яний Брід Баранівського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.	Поліпшення благоустрою в смт Кам'яний Брід. Зменшення аварій та дорожньо-транспортних пригод.	Смт Кам'яний Брід Баранівського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Розробляється проектно-кошторисна документація. Протягом січня-вересня роботи не здійснювалися.	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.7. Реконструкція вуличного освітлення у 9-ти населених пунктах Тетерівської об'єднаної територіальної громади Житомирського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого	Поліпшення благоустрою в селах Тетерівської об'єднаної територіальної громади. Зменшення аварій та дорожньо-транспортних пригод.	Села Дениши, Ульянівка, Михайлівка, Перлявка, Корчак, Катеринівка, Тригир'я, Буки, Нова Рудня Тетерівської об'єднаної	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> У 2017 році проведено реконструкцію вуличного освітлення в селах Корчак та Перлявка. Протягом січня-вересня 2018 року роботи не здійснювалися. Заплановано у IV кварталі п.р. проведення реконструкції освітлення в селах Дениши, Ульянівка та Катеринівка.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.8. Капітальний ремонт площі Волі у місті Баранівці Баранівського району.</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Проведення капітального ремонту центральної частини міста Баранівка та покращення дорожнього руху у районному центрі	Місто Баранівка Баранівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.9. Капітальний ремонт вулиць Жовтнева, Кірова, Іванопільська, Комсомольська, Шевченка, Райгородська, 40 років Перемоги, Гагаріна в селі Буряки Бердичівського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Поліпшення стану дорожнього покриття вулиць села. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів	Село Буряки Бердичівського району	2018	2018	Замовником робіт виступає управління дорожнього будівництва та інфраструктури	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Іванопільська, Райгородська, 40 років Перемоги та Гагаріна в селі Буряки	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.10. Капітальний ремонт вулиці Комунарська (Центральна) в селищі Хмельове Бердичівського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Поліпшення стану дорожнього покриття вулиці. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів	Селище Хмельове Бердичівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.11. Капітальний ремонт вулиці Н.Репкіна у місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів.	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.12. Капітальний ремонт Привокзальної площі у місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення нормальної організації руху транспорту та пішоходів шляхом проведення ремонту дорожнього покриття і тротуарів. Упорядкування прилеглої до вокзалів території	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.13. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Щорса від вулиці Куйбишева до перетину з вулицею Коростенською в смт Черняхів Черняхівського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Проектом передбачається посилити існуюче дорожнє покриття шляхом нанесення шару асфальтобетону та провести ремонт тротуарів.	Смт Черняхів Черняхівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.14. Реконструкція дороги по проспекту Машинобудівників у місті Малині</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів.	Місто Малині	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.15. Капітальний ремонт вул. Шевченка села Добринь Хорошівського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого	Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів.	Село Добринь Іршанської об'єднаної територіальної громади Хорошівського району	2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	1484,509	-	-	-	1499,999	1484,509	-	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> Реалізовано в 2017 році. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка у с. Добринь (протяжність 1 км.)	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.16. Будівництво доріг (не тверде покриття) району індивідуальної забудови по вулицях Житомирська, С. Фролова, Вишнева, Джерельна, О. Богуша, Європейська, Набережна, Озерна, Західна в смт Іршанськ Хорошівського району</b>																		
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення	Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів на вулицях району індивідуальної забудови	Смт Іршанськ Хорошівського району	2018	2018	Місцевий бюджет	738,497	-	-	-	1499,999	738,497	-	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> Реалізовано у 2017 році за кошти місцевого бюджету та ГО «Кооперативу співвласників земельних ділянок»	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.17. Реконструкція станції знезалізнення в місті Баранівці Баранівського району</b>																		
3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення населення питною водою належної якості.	Місто Баранівка Баранівського району	2018	2018	Кошти інфраструктурної субвенції	1441,054	1441,054	1452,412	1441,054	1452,412	1441,054	одиниця	одиниця	1	1	-	<b>Виконано.</b> Реконструйовано станцію знезалізнення у 2017 році, введено в експлуатацію у березні 2018 року	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.18. Будівництво водопровідної мережі та очисних споруд в селі Горщик Коростенського району</b>																		
3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Організація централізованого безперервного забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості.	Село Горщик Коростенського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.19. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м<sup>3</sup>/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську Олевського району</b>																		
3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	У місті на даний час гостро постала проблема якісного очищення каналізаційних стоків.	Місто Олевськ Олевського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.20. Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення «Нова» фільтрувальна станція міста Коростеня Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію (коригування))»</b>																		
3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Ліквідація загрози забруднення парами хлору навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки для мешканців міста.	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.21. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону по вулиці Заводська-Південна у місті Коростені</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Покращення надання послуг з водопостачання жителям вулиць мікрорайону Цегельний	Місто Коростень	2018-2019	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.22. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Вирішення проблеми водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського, що позитивно впливатиме на екологічний та санітарний стан міста	Місто Новоград-Волинський	2018-2019	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.23. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону «Морське» у місті Новограді-Волинському</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Вирішення проблеми водопостачання та водовідведення житлового мікрорайону „Морське“ у місті Новограді-Волинському, що позитивно впливатиме на екологічний стан міста, сприяючи покращенню його санітарного стану	Місто Новоград-Волинський	2018-2019	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.24. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (в'язок з мережею транспортних коридорів))	Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.	Села Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської об'єднаної територіальної громади Житомирського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу. Протягом січня-вересня 2018 року роботи не здійснювалися.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.25. Реконструкція каналізаційного колектора Д 500 мм в смт Смільчине Смільчинського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (в'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення безперебійного водовідведення стічних вод. Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення	Смт Смільчине Смільчинського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.26. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві Коростишівського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (в'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування у місті Коростишеві.	Місто Коростишів Коростишівського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.27. Будівництво каналізаційних мереж смт Лугини Лугинського району</b>																		
інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею	Поліпшення методів і споруд для транспортування стічних вод і осадів. Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування смт Лугини.	Смт Лугини Лугинського району.	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.28. Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Народицького району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею	Ліквідація загрози забруднення навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки населення.	Смт Народичі Народицького району	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	1231,8	1231,8	1231,8	1231,8	1231,8	1231,8	Реконструкція очисних споруд	шт.	1	-	-1	<b>Виконується.</b> Реалізація проекту розпочата у 2017 році. Протягом січня-вересня 2018 року роботи не здійснювалися.	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.29. Будівництво каналізаційних мереж по вул. В. Інтернаціоналістів в місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.30. Будівництво каналізаційних мереж по вул. Білявського в місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація	Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.31. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Сабурова у місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення	Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.32. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Тітова у місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення	Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.33. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Каналізування вулиць приватного сектору мікрорайону «Загребелля» з метою зменшення викидів шкідливих речовин в навколишнє природне середовище, покращення екологічного стану мікрорайону та міста, від чого в значній мірі залежить здоров'я населення та соціальний розвиток населеного пункту.	Місто Бердичів	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.34. Реконструкція КНС по вул. Кривоноса у місті Коростені</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення	Забезпечення сталого надання послуг з водовідведення та зменшення загальних витратків на електроенергію на каналізаційній станції.	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.35. Реконструкція КНС №3 по вул. Грушевського, 255 у місті Коростені</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення безперебійного надання послуг з водовідведення та зменшення загальних видатків на електроенергію на каналізаційній станції.	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.36. Реконструкція очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт Черняхів Черняхівського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Доведення рівня очистки та знезараження господарських стічних вод до нормативу, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище селища та шкідливих викидів до місцевої річки.	Смт Черняхів Черняхівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.37. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (I черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.)</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Покращення роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста, від якої в значній мірі залежить здоров'я населення та соціальний розвиток населеного пункту, поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища	Місто Бердичів та Бердичівський район	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.38. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізації, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Ліквідація загрози забруднення навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки населення.	Місто Коростень	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.39. Будівництво газопроводу ого тиску до села Кримок Радомишльського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізації, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Газифікація багатоповерхового житлового сектору для поліпшення умов життя та забезпечення безпеки мешканців багатоквартирного житлового фонду.	Село Кримок, селище Городок Радомишльського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.40. Будівництво підвідного газопроводу до села Огіївка Ружинського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізації, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення газифікації населеного пункту підвищить економічну і соціальну привабливість та покращить якість життя населення	Село Огіївна Ружинського району	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	945,8	945,8	1115,0	645,8	645,8	645,8	Будівництво підвідного газопроводу	шт.	1	1	-	Виконано У 2017 році проведено роботи по будівництву підвідного газопроводу.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.41. Будівництво півдніного газопроводу до села Городок Ружинського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення газифікації села. Підвищення стандартів життя населення та економічної і соціальної привабливості населеного пункту.	Село Городок Ружинського району	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	48,309	48,309	60,000	48,309	48,309	48,309	Будівництво півдніного газопроводу	шт.	1	1	-	<b>Виконано.</b> Виконані роботи на 100% по будівництву півдніного газопроводу у 2017 році.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.42. Завершення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка, підвищення їх економічної і соціальної привабливості, стандартів життя населення.	Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району	2018	2018	Місцевий бюджет	-	-	3 200,0	350,0	-	350,0	Чисельність населення	тис. осіб	0,9	0,2	-0,7	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. Розпочато роботи по прокладенню додаткових гілок газопроводу.	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.43. Реконструкція дороги О-061729 Парипси-Ставище через села Саверці та Почуйки Попільнянського району</b>																		
3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів))	Забезпечення безпеки транспортного руху	Села Саверці та Почуйки Попільнянського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> Фінансування робіт здійснювалося через управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації. Вартість проекту 55,5 тис гривень.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>3.44. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих</b>																			
3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону	Активізація участі роботодавців у матеріально-технічному оснащенні професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року проєкт перебував у стадії завершення. Продовжувалися підготовчі роботи щодо відкриття навчально-практичних центрів зварювальних технологій на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій та електротехнічного напрямку на базі ПТУ-4 м. Бердичіва (відкриття центрів заплановано на листопад-грудень 2018 року).		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.45. Реконструкція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі Овруцького району</b>																			
3.3.1. Підвищення тривалості активного періоду життя людини	Формування здорового способу життя дітей та молоді, відродження інтересу до спорту жителів територіальної громади	Місто Овруч Овруцького району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.46. Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в місті Овручі Овруцького району</b>																			
3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров'я	Формування здорового способу життя дітей та молоді, відродити інтерес до спорту жителів територіальної громади	Місто Овруч Овруцького району	2018-2020	2018	державний фонд регіонального розвитку місцевий бюджет	3133,4	3133,4	1673,0	1673,0	1673,0	1673,0		Реконструкція приміщення	од.	1	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року виконано 70% робіт.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.47. Забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами у селах Краснопільської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району</b>																		
3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях	Поліпшення забезпечення обладнанням закладів охорони здоров'я у населених пунктах с. Краснопіль, с. Молочки, с. Носівки, с. Безпечна, с. Стетківці, с. Суслівка, с. Мотрунки що надають первинну медичну допомогу з метою відповідності табелю оснащення та надання цієї допомоги населенню відповідно до протоколів лікування	Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.48. Будівництво мережі водопостачання у селі Маркуші Бердичівського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості	Село Маркуші Бердичівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.49. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадомці Бердичівського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості	Село Великі Гадомці Бердичівського району	2019	2018	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	1346,9	191,9	-	-	1346,9	1188,8	Забезпечення населення якісною питною водою	осіб	271	-	-271	Реалізація проекту заплановано на 2019 рік, але виконання проекту розпочато у 2018 році. Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року виконано 95% будівельних робіт.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.50. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення мешканців населеного пункту якісною питною водою	Село Садки Бердичівського району	2019	2019													Реалізація проекту заплановано на 2019 рік	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.51. Будівництво водопровідної мережі в селах Грозине та Сингаї Коростенського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Централізоване безперебійне забезпечення населення питною водою належної якості	Села Грозине та Сингаї Коростенського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.52. Реконструкція станції знезалінення ВНС № 1 по вул. Радянській у місті Овручі Овруцького району.</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення населення питною водою належної якості шляхом покращення знезалінення та фільтрації питної води.	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.53. Реконструкція станції знезалінення ВНС № 2 по вул. Карпінського у місті Овручі Овруцького району.</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення населення питною водою належної якості шляхом покращення знезалінення та фільтрації питної води	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.54. Реконструкція підземного водозабору у місті Овручі Овруцького району.</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісного питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Цілодобове забезпечення населення міста якісною питною водою	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.55. Технічне переоснащення ВНС № 1 другого підйому у місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісного питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю	Цілодобове забезпечення населення питною водою належної якості шляхом заміни аварійного обладнання на насосній станції другого підйому № 1	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.56. Технічне переоснащення ВНС № 2 другого підйому у місті Овручі Овруцького району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісного питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Цілодобове забезпечення населення питною водою належної якості шляхом заміни аварійного обладнання на насосній станції другого підйому № 2	Місто Овруч Овруцького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.57. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісної питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення якісної питною водою жителів села. Підвищення економічної і соціальної привабливості населеного пункту та стандартів життя населення.	Село Мовчанівка Ружинського району	2018-2020	2018	Місцевий бюджет	250,0	250,0	1250,0	250,0	161,0	161,0	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року здійснювалися роботи по будівництву водогінної мережі.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.58. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Чуднівського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.	Села Краснопіль, Стетківці, Тютюнники, Жеребки Чуднівського району	2018	2018	Державний місцевий	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-	-	<b>Виконано</b> Реалізовано у 2017 році ряд проектів по будівництву та реконструкції мереж водопостачання у населених пунктах району: 1. с. Стетківці на суму 1,2 млн. грн.; 2. с. Краснопіль на суму 2,4 млн. грн. Протягом січня-вересня 2018 року реалізовано проект по будівництву станції знезалізнення та очистки води і водогінної мережі с. Жеребки на суму 1,4 млн. грн.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.59. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в місті Коростені (2-га черга)</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Зменшення загальних експлуатаційних видатків на підвищення надійності роботи насосної станції 3-го підйому.	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.60. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 4-го підйому в місті Коростені (2-га черга)</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Зменшення загальних експлуатаційних видатків на підвищення надійності роботи насосної станції 4-го підйому.	Місто Коростень	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.61. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців якісною питною водою</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Покращення забезпечення населення міста якісною питною водою шляхом модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення.	Місто Малин	2018-2020	2018	ержавний бюджет (державний фонд регіонального розвитку) міський бюджет	-	-	-	3197,694	3197,694	-	-	Модернізація споруд і мереж водопостачання	-	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року проведено заміну водогінної мережі.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.62. Будівництво 3-х біоетів у мікрорайонах міста Малина</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Вирішення проблеми з водопостачанням якісної питної води для жителів територіальної громади	Місто Малин	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.63. Будівництво артезіанської свердловини в селі Норинці Народицького району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення населення питною водою належної якості	Село Норинці Народицького району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.64. Встановлення водонапірної башти на законсервованій свердловині в смт Кам'яний Брід Баранівського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісної питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення якісної питною водою населення селища Кам'яний Брід Баранівського району	Смт Кам'яний Брід Баранівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Розробляється проектно-кошторисна документація. Протягом січня-вересня роботи не здійснювалися.	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.65. Технічне переоснащення хлораторної фільтрувальної станції з заміною технічно-зношеного і використаного ресурсу хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ Хорошівського району (реконструкція)</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісної питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Відмова від використання важкого отруйного газу – хлора.	Смт Іршанськ Хорошівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.66. Будівництво водогону в смт Червоне Андрушівського району</b>																		
3.3.3. Забезпечення якісної питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води	Забезпечення мешканців смт Червоне питною водою належної якості.	Смт Червоне Андрушівського району	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.67. Розширення закладу соціального обслуговування – комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради</b>																		
3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності	Забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років тимчасовим житлом.	Житомирська область	2018-2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання</b>	У зв'язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 741 «Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» затверджене нове положення про соціальний гуртожиток, відповідно до якого в закладі може проживати не більше 30 осіб. Так як КЗ «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради розрахований на 30 осіб, розширити його немає можливості.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Проекти підпрограми «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги»</b>																		
<b>3.68. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростені</b>																		
6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою	Розширення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у місті Коростені.	Місто Коростень	2018-2019	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.69. Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхесвих, 2а, у місті Бердичеві (завершення будівництва).</b>																		
6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення	Створення належних умов функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних закладів задля забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг, задоволення потреб територіальної громади мікрорайону Червона Гора міста Бердичіва, розвиток мережі закладів дошкільної освіти, яка задовольнить попит населення міста у отриманні освітніх послуг.	Місто Бердичів	2018	2018	Міський бюджет	-	-	11323,282	-	45221,5	14581,7	Будівельна готовність	%	100	37	-63	Виконується. Протягом січня-вересня 2018 року вмонтовані фундаменти збірні в підземній частині, мурування стін, частково установлені вікна, вмонтована основа під підлогу, демонтовані існуючі конструкції надземної частини, влаштовано підсилення стін сталевими обіймами, мурування стін та перегородок з цегли, укладання ж/б перемичок, змонтовано балки на сходових клітинах, вмонтовані монолітні ділянки в перекриттях, виготовлені та установлені крокви, шпренгельні ферми, утеплено перекриття плитами з мінвати, частково установлені блоки віконні, влаштовані зовнішні металеві драбини, змонтовані балки під сходові марші, частково прокладено силове обладнання та електроосвітлення. Басейн: виконані земляні фундаменти, монолітні пояси перекриття над фундаментом підвалу, влаштовані під підлогові канали, основа під підлогу з щебню та бетону, влаштовані цегляні зовнішні стіни, змонтовано перемички, горищне перекриття. Влаштовано зовнішній водопровід, теплові мережі, дренажні колодязі, електропостачання та освітлення, виконано вертикальне планування території, частково влаштовано огорожу.	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.70. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради</b>																		
6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів	Покращення умов проведення навчально-виховного процесу у навчальному закладі «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради та підвищення якості професійно-практичної підготовки молодших медичних спеціалістів	Місто Новоград-Волинський	2018-2019	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.71. Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві</b>																		
6.20. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області	Створення належних умов для позашкільного навчання дасть можливість усунути аварійну ситуацію, яка склалась внаслідок пожежі та довгострокової експлуатації без ремонту елементів горючого перекриття в місцях розташування світлового ліхтаря, що являється причиною не користування сходовою клітиною, перекриттям та горючим	Місто Бердичів	2018-2019	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.72. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру).</b>																		
6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги	Профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, зниження рівня захворюваності на онкологічні хвороби та смертності.	Житомирська область	2018-2020	2018	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет	60000,0	-	25000,0	-	-	-	-	Будівельна готовність	%	-	-	Не розпочато реалізацію Проект на стадії коригування	Необхідність коригування проекту та перерахунку вартості у діючі ціни
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.73. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради</b>																		
6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги	Профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, зниження рівня захворюваності на онкологічні хвороби та смертності.	Житомирська область	2018-2020	2018	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет	60000,0	10503,2	10503,2	2204,7	10503,2	2204,7	Будівельна готовність	%	20	20	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року проект реалізовувався згідно з затвердженим планом-графіком	Необхідність коригування проекту та перерахунку вартості у діючі ціни
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.74. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в змїну по вул. Присутственній, 9 в місті Радомишлі Радомишльського району</b>																		
6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги	Завершення будівництва поліклініки	Радомишльський район	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	9919,38	-	10744,0	10744,0	Відвідувань у змїну	чол.	300	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року виконано роботи на 25%.	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.75. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжок/місць</b>																		
6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності	Підвищення якості та доступності вторинної медичної допомоги.	Романівський район	2018-2019	2018	Районний бюджет	-	3473	992	992	-	-	Будівництво лікувального корпусу	од.	1	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року побудовано три корпуси з п'яти з опорядженням і комунікаціями та здійснено благоустрій території	Недостатність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.76. Будівництво хірургічного корпусу Новограді-Волинського міськрайонного ТМО</b>																		
6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності	Покращення надання медичної допомоги хворим на різні види патологій реалізується шляхом створення сучасного медично-хірургічного комплексу європейського рівня для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню рівня довготривалого життя та якості життя.	Баранівський, Смільчинський, Новоград-Волинський райони та місто Новоград-Волинський	2018-2019	2018	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	-	-	5896,5	5896,5	5896,5	5896,5	Будівництво хірургічного корпусу	од.	1	-	-	<b>Виконується.</b> Протягом січня-вересня 2018 року збудовано колони першого поверху, сходи, пандуси.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.77. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новограді-Волинському</b>																		
6.36. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи.	Створення належних умов для навчання молоді мистецтвам. Сприяння розвитку талановитих дітей міста Новоград-Волинського та Новоград-Волинського району, їх подальшій професійній орієнтації.	Місто Новоград-Волинський і Новоград-Волинський район	2018-2020	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	<b>Не розпочато виконання</b>	Відсутність фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		