


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Житомирської  
облдержадміністрації

  
Ігор Гундич

04 квітня 2019 року

**План заходів  
Житомирської облдержадміністрації  
з розроблення проектів Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року  
та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації**

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
<b>I. Організаційні заходи</b>				
1.	Проведення засідань робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (далі – робоча група)	обговорення ходу та етапів розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (далі – проект Стратегія) та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, підготовка пропозицій та прийняття рішень стосовно управління процесу її розроблення	протягом квітня-листопада 2019 року (у міру необхідності)	керівники робочої групи
2.	Організація та супровід засідань робочої групи	1) узгодження дати проведення засідань робочої групи 2) запрошення членів робочої групи 3) підготовка порядку денного та матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи 4) ведення протоколу засідання робочої групи 5) забезпечення доведення рішень	квітень-листопад 2019 року	секретар робочої групи, департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
		(доручень) робочої групи до виконавців		
3.	Координація діяльності учасників розроблення проекту Стратегії	<p>1) забезпечення зворотного зв'язку з учасниками розроблення проекту Стратегії шляхом: надання консультацій; проведення оперативних робочих нарад (у міру необхідності); листування</p> <p>2) проведення моніторингу дотримання учасниками розроблення проекту Стратегії строків виконання заходів (робіт)</p> <p>3) у разі необхідності оперативне інформування керівників робочої групи про хід виконання учасниками розроблення проекту Стратегії заходів (робіт)</p> <p>4) комунікація з райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування з питань, що виникатимуть у ході розроблення проекту Стратегії</p>	квітень-вересень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
4.	Створення тематичних підгруп у рамках робочої групи (далі – тематичні підгрупи)	визначення та формування складу тематичних підгруп та подання на затвердження керівникам робочої групи	квітень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
5.	Організація збору пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку(далі – пропозиції), для	розміщення у місцевих ЗМІ та на офіційних сайтах облдержадміністрації та обласної ради оголошення про збір пропозицій	вересень 2019 року	управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, департамент агропромислового

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
	включення їх до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії (далі – План)			розвитку та економічної політики облдержадміністрації
6.	Створення експертних груп з відбору пропозицій(далі – експертні групи)	1) формування складу експертних груп з відбору пропозицій 2) підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про створення експертних груп з відбору пропозицій та визначення головного розробника проекту Плану	вересень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
<b>II. Розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року</b>				
<b>1. Проведення стратегічного аналізу на засадах смарт-спеціалізації</b>				
1.	Організаційний супровід процесу стратегічного аналізу на засадах смарт-спеціалізації	1) визначення повноти статистичної та відомчої інформації для проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіону 2) визначення відповідальних за проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіону на відповідному напрямі (відповідальні за проведення аналізу) та термінів підготовки текстової частини відповідних розділів проекту Стратегії 3) проведення робочих нарад з відповідальними за проведення аналізу 4) забезпечення зворотного зв'язку з відповідальними за проведення аналізу шляхом надання консультацій	квітень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
2.	Участь у семінарах-нарадах, тренінгах, у тому числі проведених за допомогою Інтернету, з питань проведення стратегічного аналізу на засадах смарт-спеціалізації	1) ознайомлення з порядком проведення стратегічного аналізу на засадах смарт-спеціалізації 2) отримання та застосування відповідних навичок	у дати, визначені Мінрегіоном	уповноважені представники департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головного управління статистики у Житомирській області (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою)
3.	Проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіону та написання текстової частини відповідного розділу проекту Стратегії	1) збір даних для проведення аналізу тенденцій та основних проблем соціально-економічного розвитку регіону на відповідному напрямі 2) аналіз тенденцій і основних проблем соціально-економічного розвитку регіону на відповідному напрямі, у т.ч. у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, що включає результати SWOT-аналізу, оцінку наявного потенціалу 3) опис результатів проведеного аналізу, формування висновків до них та аргументації для визначення сфер смарт-спеціалізації 4) узагальнення результатів аналізу тенденцій та основних проблем соціально-економічного розвитку регіону та написання тексту відповідного розділу проекту Стратегії	квітень-травень 2019 року  травень-червень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, головне управління статистики у Житомирській області (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою)  департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
4.	Визначення сфер смарт-	1) ознайомлення тематичних підгруп з	травень-червень	тематичні підгрупи,

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
	спеціалізації регіону	результатами аналізу економічного потенціалу та інноваційного потенціалу регіону 2) проведення зустрічей у форматі круглого столу з представниками бізнесу та вищих навчальних закладів 3) обґрунтування перспективних сфер смарт-спеціалізації регіону	2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації
5.	Підготовка матеріалів для обговорення результатів аналізу соціально-економічного розвитку регіону та визначених перспективних сфер смарт-спеціалізації регіону на засіданні робочої групи	1) дослідження зовнішнього середовища та оцінка можливостей 2) підготовка презентацій: результатів аналізу тенденцій і основних проблем соціально-економічного розвитку регіону; перспективних сфер смарт-спеціалізації 3) підготовка проекту пропозицій щодо SWOT-аналізу (загального)	липень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
6.	Модерація процесу обговорення результатів аналізу соціально-економічного розвитку регіону та проведення SWOT-аналізу на засіданні робочої групи	1) презентація результатів аналізу тенденцій та основних проблем соціально-економічного розвитку регіону, перспективних сфер смарт-спеціалізації та проекту SWOT-аналізу (загального)	липень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
7.	Доопрацювання аналізу тенденцій та основних проблем соціально-економічного розвитку регіону, перспективних сфер смарт-спеціалізації регіону та тексту	1) уточнення: результатів аналізу тенденцій та основних проблем соціально-економічного розвитку регіону; сфер смарт-спеціалізації регіону (у разі потреби);	серпень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, головне управління статистики у

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
	відповідного розділу проекту Стратегії з урахуванням рішень, прийнятих на засіданні робочої групи	2) розроблення SWOT-матриці 3) проведення аналізу порівняльних переваг, викликів і ризиків		Житомирській області (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою)
<b>2. Розроблення елементів Стратегії та підготовка відповідних розділів її проекту</b>				
1.	Моделювання стратегічного розвитку регіону та визначення ключових цінностей його розвитку	1) визначення та опис базових сценаріїв розвитку області 2) формулювання стратегічного бачення майбутнього регіону	серпень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
2.	Визначення основних орієнтирів (пріоритетів) розвитку регіону	1) формулювання стратегічних цілей розвитку регіону 2) опис оперативних цілей, обґрунтувань щодо їх вибору та основних завдань у їх рамках 3) розроблення показників оцінки досягнень оперативних цілей та їх опис	серпень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
3.	Визначення механізму забезпечення реалізації Стратегії	опис інституційного та фінансового забезпечення реалізації Стратегії	серпень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
4.	Визначення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії	опис порядку та механізму проведення моніторингу ходу та результативності реалізації Стратегії	серпень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
5.	Підготовка матеріалів для розгляду проекту Стратегії на засіданні робочої групи	1) формування проекту Стратегії з урахуванням результатів громадського обговорення 2) підготовка презентації:	вересень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
		проекту Стратегії; пропозицій щодо критеріїв відбору пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку, для включення їх до Плану заходів на 2021- 2023 роки з реалізації Стратегії (далі – План)		
6.	Модерація процесу обговорення проекту Стратегії та критеріїв відбору пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку, для включення їх до Плану на засіданні робочої групи	презентація: проекту Стратегії; критеріїв відбору пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку, для включення їх до Плану	вересень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
7.	Доопрацювання проекту Стратегії з урахуванням рішень робочої групи(у разі потреби)	уточнення елементів Стратегії	вересень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
<b>3. Забезпечення громадського обговорення проекту Стратегії</b>				
1.	Формування та організація роботи відкритих інформаційних майданчиків з розроблення проекту Стратегії	1) висвітлення ходу розроблення проекту Стратегії (офіційні сайти облдержадміністрації та обласної ради, соціальні мережі) 2) розміщення проекту Стратегії на офіційних сайтах облдержадміністрації та обласної ради	квітень-вересень 2019 року	управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
2.	Врахування пропозицій суб'єктів регіонального	1) забезпечення проведення обговорення проекту Стратегії	квітень-серпень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
	розвитку до проекту Стратегії	2) опрацювання та врахування при підготовці розділів проекту Стратегії у разі доцільності пропозицій суб'єктів регіонального розвитку, що надійшли у письмовому та електронному вигляді 3) моніторинг матеріалів у місцевих ЗМІ, соціальних мережах Інтернету з питань розроблення проекту Стратегії 4) формування та оприлюднення звіту про результати обговорення проекту Стратегії	квітень-серпень 2019 року  квітень-серпень 2019 року  вересень 2019 року	облдержадміністрації
<b>4. Супровід розгляду проекту Стратегії в обласній раді</b>				
1.	Подання проекту Стратегії обласній раді для розгляду і затвердження в установленому порядку	1) підготовка подання голови облдержадміністрації обласній раді 2) підготовка проекту рішення обласної ради	вересень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
2.	Презентація проекту Стратегії на засіданнях постійних комісій обласної ради	1) підготовка тез виступу 2) підготовка презентації 3) підготовка інших матеріалів (у разі потреби)	згідно з планами роботи обласної ради та графіком засідань постійних комісій	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
3.	Доопрацювання проекту Стратегії з урахуванням рішень постійних комісій обласної ради (у разі потреби)	внесення змін та/або доповнень до проекту Стратегії	після отримання рішень постійних комісій обласної ради	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
4.	Презентація проекту Стратегії на сесії обласної ради (у разі потреби)	1) підготовка тез виступу 2) підготовка презентації	згідно з рішенням голови обласної ради про проведення сесії	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації



№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
			обласної ради	
<b>III. Розроблення проекту Плану</b>				
<b>1. Визначення програм Плану та технічних завдань на проекти регіонального розвитку. Опис розділів Плану</b>				
1.	Організація збору пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку (далі – пропозиції), для включення їх до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії (далі – План)	<p>1) розміщення у місцевих ЗМІ та на офіційних сайтах облдержадміністрації та обласної ради оголошення про збір пропозицій</p> <p>2) моніторинг надходження пропозицій та аналіз їх відповідності вимогам щодо оформлення</p> <p>3) надання пропозицій експертним групам для їх відбору</p>	<p>вересень 2019 року</p> <p>вересень-жовтень 2019 року</p>	<p>управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації</p> <p>департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації</p>
2.	Визначення програм Плану, спрямованих на реалізацію передбачених Стратегією завдань (далі – програм)	<p>1) визначення тематики програм</p> <p>2) опис актуальних проблем або потреб, які відповідають тематиці програми</p> <p>3) опис передумов для ефективного впровадження програм та можливих ризиків</p> <p>3) надання експертним групам опису програм</p>	вересень 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
3.	Відбір пропозицій	<p>1) аналіз, систематизація та відбір пропозицій для включення їх у перелік відповідно до тематики програм плану (далі – перелік)</p> <p>2) проведення обговорення пропозицій та</p>	жовтень-листопад 2019 року	експертні групи

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
		консультації (за необхідності), які пропонуються для включення у перелік, із суб'єктами регіонального розвитку та іншими заінтересованими сторонами 3) подання переліку головному розробнику проекту Плану		
4.	Розроблення орієнтовного фінансового плану програм	обґрунтування прогнозованих обсягів фінансового забезпечення проектів регіонального розвитку у розрізі джерел	листопад 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
5.	Визначення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану	1) визначення індикаторів оцінки результативності реалізації програм та проектів регіонального розвитку 2) опис порядку та механізму проведення моніторингу ходу та результативності реалізації Плану	листопад 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
6.	Підготовка матеріалів для розгляду проекту Плану на засіданні робочої групи	підготовка презентації проекту Плану	листопад 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
7.	Модерація процесу обговорення проекту Плану на засіданні робочої групи	презентація проекту Плану	листопад 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
8.	Доопрацювання проекту Плану з урахуванням рішень робочої групи (у разі потреби)	уточнення змісту проекту Плану та технічних завдань на проекти регіонального розвитку	листопад 2019 року	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
<b>2. Супровід розгляду проекту Плану в обласній раді</b>				
1.	Подання проекту Плану	1) підготовка подання голови	листопад 2019 року	департамент агропромислового

№з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
	обласній раді для розгляду і затвердження в установленому порядку	облдержадміністрації обласній раді 2) підготовка проекту рішення обласної ради		розвитку та економічної політики облдержадміністрації
2.	Презентація проекту Плану на засіданнях постійних комісій обласної ради	1) підготовка тез виступу 2) підготовка презентації 3) підготовка інших матеріалів (у разі потреби)	згідно з планами роботи обласної ради та графіком засідань постійних комісій	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
3.	Доопрацювання проекту Плану з урахуванням рішень постійних комісій обласної ради (у разі потреби)	внесення змін та/або доповнень до проекту Плану	після отримання рішень постійних комісій обласної ради	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
4.	Презентація проекту Плану на сесії обласної ради (у разі потреби)	1) підготовка тез виступу 2) підготовка презентації	згідно з рішенням голови обласної ради про проведення сесії обласної ради	департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації