

**Узагальнений звіт
про виконання у січні-вересні 2022 року Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року**

Номер і найменування завдання стратегії Житомирської області, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1. Розвиток деревообробного кластеру																		
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону.	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено деревообробних кластерів	одиниць	1	0	-1	Виконується. Розглядається можливість створення деревообробного кластеру на території індустріального парку «Малин-Захід» в м. Малин, що закладено у концепції індустріального парку. Індустріальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустріальних парків Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 728-р.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.2. Створення ягідного кластеру																		
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено ягідних кластерів	одиниць	1	0	-1	Виконується. Існують перспективи створення ягідного кластеру в межах супроводжуваного Установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» (далі - Агенція) інвестиційного проєкту, а саме переробний цех плодово-ягідної продукції ТОВ «БерріФуд» у Брусилівській громаді. У 2021 році, ТОВ «БерріФуд» розпочав підготовчі роботи до початку будівництва комплексу з сушки і заморозки ягід у Брусиліві. Інвестор планує стати майбутнім хабом для середніх і малих фермерів (охолодження, заморожування, сортування, фасування, сушіння, зберігання, глибока переробка ягід і фруктів). У зв'язку з військовими діями, проєкт був призупинений, однак наразі інвестор відновив роботи на об'єкті.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3. Інноваційно-космічний кластер «Полісся»																			
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.4. Інноваційний парк																			
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Створено інноваційних парків	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція на постійній основі підтримує партнерство з ТОВ «Центр дуальної освіти», які розпочали створення ІТ-кластеру за адресою вул. Мала Бердичівська, 176 м. Житомир. ТОВ «Центр дуальної освіти» отримала в оренду 2 тис. м ² приміщень та здійснила там ремонт, після чого там були створені робочі площі для фахівців у сфері ІТ, а також інших спеціалістів. У випадку зацікавленості інвесторів, їх знайомлять з компанією для налагодження контактів та партнерства.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.5. Розширення мережі індустріальних парків області																		
1.1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено індустріальних парків	одиниць	7	1	-6	<p>Виконується.</p> <p>Станом на 30.09.2021 завершено будівництво індустріального парку в м. Коростень, сума інвестицій 10 млн євро. Парк функціонує, учасник – ПрАТ «Коростенський МДФ».</p> <p>Здійснюються заходи для розвитку індустріальних парків в м. Малин і селищі Кушове (Брониківська сільська територіальна громада), які є учасниками проекту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер», який реалізується за кошт державного бюджету, отриманих від ЄС Загальний бюджет проекту – 12 млн гривень.</p> <p>В Брониківській сільській територіальній громаді затверджено необхідну містобудівну документацію та розроблено детальний план території парку (далі - ДПТ). Затверджено ДПТ індустріального парку. Розроблено попереднє Техніко-економічне обґрунтування для розробки концепції індустріального парку в Брониківській сільській територіальній громаді. Розроблено Проект будівництва індустріального парку Брониківської об'єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району Житомирської області та технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, що дозволить здійснити геологічні роботи на ділянці для підготовки до будівництва. Індустріальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустріальних парків Розпорядженням Кабінету міністрів від 19.08.2022 № 728-р. Розроблено Робочий проект «Підготовка території під будівництво індустріального парку «Малин-Захід» за адресою: м. Малин, вул. Романенка, 99».</p> <p>Розроблено Робочий проект «Індустріальний парк «Малин-Захід».</p>	Затримка фінансування
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6. Розвиток геопорталу як механізму оптимізації управління регіоном в умовах децентралізації на платформі геоінформаційних систем																		
1.1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток. 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки.	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцеві бюджети	-	-	-	-	22000,0	-	Створено геопорталів в районах, ТГ та містах обласного значення	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.7. Організація промислової розробки Негребівського родовища доломіту та будівництво сучасного гірничо-збагачувального комбінату по переробці доломіту																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.8. Будівництво олійно-жирового комбінату на території Житомирської області																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. У зв'язку з військовим станом реалізація проєкту зупинена	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.9. Будівництво гірничо-металургійного комбінату на титан-апатитовому родовищі																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.10. Розширення розробки Симонівського родовища гранітів. Будівництво власних потужностей з обробки природного каменю для виробництва облицювальних виробів																			
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.11. Видобування сировини та введення в дію заводу з виробництва порожнистої цегли та блоків на території Курненської ТГ																			
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Курненська ТГ та сусідні громади	2021-2023	2022	Не розпочато виконання. Проект перебуває на етапі пошуку інвестора.	Відсутність інвестора.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.12. Регіональна експортна агенція																			
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	Створено експортних стратегій	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція на постійній основі співпрацює з Експортно-кредитним агентством, ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та Європейською мережею підприємств (EEN Network) та інформує компанії Житомирської області про експортні можливості від цих установ шляхом публікації інформації на Інтернет-ресурсах Агенції. Агенція розробила Експортний каталог Житомирської області українською та англійською мовою, який оприлюднений на вебсайті Установи для інформування іноземних партнерів про експортні можливості в регіоні. У лютому 2022 року, ПрАТ «Леся» (м. Новоград-Волинський) заключило договір з компанією Dilling (Данія) щодо спільного виробництва бавовняних виробів та їхнього експорту до країн ЄС. Агенція сприяла переговорному процесу між двома компаніями та організувала зустрічі представників двох компаній.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.13. Бренд Житомирської області																			
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	Розроблено концепції брендуювання області	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція була залучена до робочої групи з підготовки регіонального інвестиційного форуму «Polissia Invest» для промоції інвестиційного потенціалу Житомирської області. У зв'язку із введенням воєнного стану на території України, робоча група з організації форуму «Polissia Invest» прийняла рішення про тимчасове припинення підготовки до форуму.	-	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.14. Промоція регіону																		
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Проведено промоційних кампаній Житомирської області	одиниць	1	0	-1	<p>Виконується.</p> <p>Для промоції інвестиційного потенціалу регіону Агенція розробила інвестиційний портал Житомирської області, доступний за посиланням: https://zrda.org/investytsiyna-karta/. Агенція постійно організовує та бере участь у різнопланових заходах на яких презентує потенціал області.</p> <p>Агенція долучилась як партнер до підготовки та імплементації 2 ініціатив WFP (World Food Program) ООН в Житомирській області:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Світова Продовольча Програма ООН (UN World Food Program), яка передбачає продовольче забезпечення Житомирської області: 750 тон борошна та 150 тон бобових. - Програма фінансової підтримки ООН для ВПО, яка була реалізована у 16 громадах Житомирської області. <p>Агенція сприяла переговорному процесу, а також підготовці та підписанню меморандумів про співпрацю між ООН та Житомирською областю.</p> <p>Наразі, Агенція є партнером пілотного крос-секторального проекту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Житомирській області, який передбачає впровадження заходів для покращення життєдіяльності мешканців Житомирщини за напрямками: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, захист дітей, гігієна та водопостачання. Проект планується реалізувати за 9 місяців. Установа залучена до реалізації проекту відповідно до Меморандуму про співробітництво між Установою та ГО «НУО «ІН ТАЧ ЮКРЕЙН ФУДЕЙШН» від 25 липня 2022 року.</p> <p>В межах співпраці з ЮНІСЕФ, Житомирська область активно таргетується у регіональних та національних ЗМІ та Інтернет-ресурсах як область, де вперше в Україні реалізується крос-секторальний проект ЮНІСЕФ.</p>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.15. Електронна територіальна інвестиційна схема Житомирської області																		
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва	одиниць	1	0	-1	Виконується. Розроблено проєкт «Розроблення стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку Житомирської області на період до 2025 року», яким передбачено розробку електронної територіальної інвестиційної схеми Житомирської області. У зв'язку з введенням воєнного стану реалізація проєкту призупинена.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.16. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей Житомирської області та її територіальних громад																		
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021	2022	Державний та місцеві бюджети	65,8	-	-	-	65,8	65,8	Заходи спрямовані на популяризацію інвестиційних можливостей регіону (наради, зустрічі, форуми, виставки)	Кількість заходів	31	31	0	Виконується. Протягом звітнього періоду керівництвом обласної військової адміністрації були проведені зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонії в Україні, Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні представниками Посольства США та Індонезії в Україні, керівниками міжнародних організацій представлених в Україні - Всесвітньої продовольчої програми ООН, ЮНІСЕФ, People In Need («Людина в біді»), Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міжнародної Організації з Міграції, представниками офісу Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), НКО Мондо (Естонія), зустріч у режимі відеоконференції з представниками Міністерства освіти Португалії та державної установи Paque Escolar. Крім того відбулися зустрічі з португальською делегацією на чолі з Міністром закордонних справ Португалії, ряд зустрічей з естонськими делегаціями на чолі з Міністром закордонних справ Естонської Республіки, Міністром економіки та інфраструктури Естонської Республіки, Міністром з питань підприємництва та інформаційних технологій. Інвестиційний потенціал області був представлений під час онлайн-зустрічі начальника обласної військової адміністрації, з віце-маршалком Сілезького воєводства Республіки Польща Войцехом Калужою, конференції «TuBiznes Opener Europe», м. Жори Республіки Польща. Також опрацьовується питання налагодження співробітництва з провінцією Димбовіца Румунії, штатом Індіана США, Банськострицьким краєм Словаччини шляхом підписання відповідних Угод про співробітництво.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.17. Створення механізмів оптимізації структури управління регіоном																		
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	137500,0	-	створено геопорталів в районах, ОПГ та містах обласного значення	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.18. Розвиток інфраструктури «Міжнародний аеропорт «Житомир» ім. С.П. Корольова» (подовження та розширення злітно-посадкової смуги та модернізації рульової доріжки)																		
1.1.5. Створення транспортно-логістичних центрів	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська ТГ та Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети	9,0	-	-	-	-	-	Продовження злітно-посадкової смуги	м	600	-	-	Виконується. Замовлено розробку проєктної документації.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.19. Створення мережі транспортно-логістичних центрів																		
1.1.5. Створення транспортно-логістичних центрів	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено логістичних центрів	одиниць	2	0	-2	Виконується. Наразі, Агенція отримала запит від британської компанії «Phoenix Group» щодо можливості створення спеціалізованого гуманітарного логістичного хабу в Житомирській області. Інформація була направлена на розгляд Начальнику обласної військової адміністрації. Також в техніко-економічному обґрунтуванні індустріального парку «Кушове Парк» (Брониківська сільська територіальна громада) закладено можливість створення логістичного центру на території індустріального парку, оскільки ділянка має вигідне транспортне розміщення та підведена залізничну гілку до ділянки.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.20. Створення інноваційної інфраструктури для діяльності коворкінгу																			
1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Створено логістичних центрів	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція проводить промоцію ІТ-Центру ТОВ «Центр дуальної освіти», де також діє коворкінг-центр, серед інвесторів для додаткового залучення коштів для розвитку проєкту.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.21. Соціальне підприємство – бізнес майбутнього - Програма сприяння розвитку соціального підприємництва Житомирщини																			
1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Програмою економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік, затвердженою рішенням Житомирської обласної ради від 16.12.2021 №309, передбачені заходи щодо надання фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проєктів, вартості придбаних ними основних засобів, підтримки стартапів, підприємств-початківців. Відшкодування надається з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної активності, сприяння зайнятості населення	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.22. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг та розвиток системи надання адміністративних послуг																			
1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва. 2.4.3. Поліпшення доступності адміністративних послуг	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет, місцеві бюджети	5 015,733	-	89,009	89,009	5 015,733	5 015,733	Створено ЦНАПів в ІТ	одиниць	34	22	-12	Виконується. Відкрито ЦНАПи у 2 територіальних громадах. Крім того розпочали роботу 15 віддалених робочих місць адміністратора. Проводилась робота щодо налагодження роботи ЦНАПів під час війни. Проводився моніторинг роботи ЦНАП.	Відсутність коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАПів у 2022 році	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.23. Підтримка у створенні об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, зокрема науково-технологічних та консультативних центрів, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, молодіжних бізнес-хабів та інших для реалізації власних бізнес-ідей																		
1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. (Даний проєкт орієнтований на реалізацію механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва та підтримки проєктів розвитку малого і середнього бізнесу)
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.24. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)																		
1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення РЦКТП	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.25. Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП)																		
1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення СУЗРП	одиниць	1	-	-	Не розпочато виконання. Програмою економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік, затвердженою рішенням Житомирської обласної ради від 16.12.2021 №309, передбачені заходи щодо надання фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проєктів, вартості придбаних ними основних засобів, підтримки стартапів, підприємців-початківців. Відшкодування надається з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної активності, сприяння зайнятості населення.	Проект «Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.26. Застосування механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, інноваційних стартапів, підприємців-початківців для реалізації власних бізнес-ідей, проєктів соціальної відповідальності бізнесу та інших																				
1.2.3. Фінансова підтримка проєктів бізнесу, у тому числі інноваційно орієнтованих та застосування інших стимулів	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в IT-секторі	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Програмою економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік, затвердженою рішенням Житомирської обласної ради від 16.12.2021 №309, передбачені заходи щодо надання фінансової підтримки суб'єктами малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проєктів, вартості придбаних ними основних засобів, підтримки стартапів, підприємців-початківців. Відшкодування надається з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної активності, сприяння зайнятості населення.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
1.27. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької та тваринницької продукції																				
1.3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	Кошти державного та обласного бюджетів													-	-	Виконується. У співпраці із USAID в рамках Програми з аграрного та сільського розвитку (АГРО), що фінансується Агентством США з міжнародного організовано отримання для 28 малих с/г підприємств насіння гречки; від голландської компанії «Новісем» для 11 господарств насіння бобів кінських; від компанії «Монсанто Україна» 140 тонн насіння кукурудзи для 160 підприємств. Також у вирішенні проблеми зберігання зерна Проєктом, що реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) організовано отримання сільськогосподарським підприємствам на засобів тимчасового зберігання зерна для 85 суб'єктів господарювання загальною кількістю 2 255 рукавів Для підтримки аграріїв всіх форм господарювання було надано консультації про реалізацію ПКМУ від 21.06.2022 № 738 та 24.06.2022 № 739 щодо надання грантів на відкриття та/або розвиток власної справи за напрямками: на висадку нових садів – «Свій сад»; на побудову нової теплиці – «Своя теплиця»; на відкриття мікробізнесу – «Своя справа»; на розширення та створення підприємства у сфері переробки – «Новий рівень». Відповідно до постанови КМУ від 16.08.2022 № 918 організовано реєстрацію суб'єктів господарювання в ДАР на отримання дотацій. спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності: на отримання спеціальної бюджетної дотації 704 заявки на суму – 20813,1 тисячі гривень. бюджетна субсидія на одиницю оброблених угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності: на отримання бюджетної субсидії 371 заявка на суму – 27770,2 тисячі гривень
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.28. Розвиток самозайнятості населення через створення Майстерень сільських ініціатив																		
1.3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	Виконується. Консультації щодо можливостей започаткувати власну справу, в т.ч. умови порядку реєстрації сімейного фермерства та можливостей самозайнятості сільського населення було надано близько 20 особистим господарствам. Також ПКМУ від 21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання грантів» затверджено Порядок надання грантів на розвиток або започаткування своєї справи в галузі сільського господарства.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.29. Розвиток сучасних форм кооперації та фермерства в аграрному секторі																		
1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	Виконується. На виконання ПКМУ від 21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання грантів» проведено роз'яснювальну роботу щодо можливостей розвитку фермерства шляхом отримання грантів на започаткування власної справи. Надіслано листи на всі сільські, селищні та міські ради, агроформування регіону.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.30. Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин																		
1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	Виконується. Відповідно до постанови КМУ від 16.08.2022 № 918 фермерські господарства взяли активну участь в реєстрації в ДАР на отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності та бюджетної субсидії на одиницю оброблених угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності:	Через відсутність фінансування нові кооперативи не створені
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.31. Створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів зі зберігання та переробки молока																		
1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	Виконується. Протягом 2021 року проведено 12 онлайн семінарів з 66 територіальними громадами з метою підвищення поінформованості сільського населення про переваги сільськогосподарської кооперації та розвитку фермерства, заохочення до об'єднання в кооперативи селян і фермерських господарств. Здійснено 5 візних навчальних семінарів у 4 районах області та Овруцьку міську раду, на яких було проінформовано про напрями державної підтримки фермерів та ринку землі. Зареєстровано 44 нових фермерських господарств. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізацію проекту призупинено.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.32. Будівництво міні сироварні за адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, Баранівського району Житомирської області																		
1.3.3. Запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини, підтримка формування частки доданої вартості агропродукції	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Баранівська ТГ, сільські населені пункти Житомирської та сусідніх областей	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Виконується. 19.01.2022 – заплановано третій аукціон з пониженням на 40 кроків 22.06.2022 – оголошено четвертий аукціон 29.06.2022 – аукціон відбувся, Остаточна пропозиція – 22396,69 грн, Укладено договір оренди єдиного майнового комплексу міні сироварні з обладнанням від 26.07.2022, терміном на 5 років.</p>	Станом на 30.09.2021, не облаштовано лабораторію та стелі у холодильних та охолоджуваних камерах. Дану проблему вирішуємо шляхом пошуку орендаря, який здійснить ці видатки за власний рахунок та зобов'язується приймати молоко на переробку від населення та СОК «Мілка – 2018».
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.33. Технологічне переоснащення існуючих (діючих) та створення нових підприємств виробництва та переробки сільськогосподарської продукції																		
1.3.3. Підтримка формування частки доданої вартості агропродукції	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської та сусідніх областей району	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Виконується. Для підтримки розвитку та можливостей технологічного переоснащення існуючих та створення нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції прийнято ПКМУ від 24.06.2022 № 739 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств». Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед підприємств харчової переробної галузі щодо можливостей та механізмів отримання коштів. Подача документів розпочалась 01 липня поточного року</p>	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.34. Розвиток суб'єктів господарювання агропромислового комплексу з виробництва нішевих культур																			
1.3.4. Фінансова підтримка з державного та обласного бюджетів виробництва нішевих культур (жито, гречка, картопля), для вирощування яких в області особливо сприятливі умови та розширення інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. В рамках Програми з аграрного та сільського розвитку (АГРО), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID для малих сільськогосподарських підприємств було надано на благодійній основі посівний матеріал гречки канадської селекції для посіву на площі 315 гектарів. Допомогу отримали 28 господарств області	-	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.35. Організація органічного фермерства з розведення і утримання племінних свинок у Овруцькій ТГ																			
1.4.1. Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва	Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Овруцька ТГ	2021-2023	2022	Приватні кошти	350,0	-	-	-	350,0	350,0	Кількість семінарів	Поголів'я свиней	голови	30	30	0	Виконується. Проводилася робота по роз'ясненню фермерським господарствам, у т.ч. потенційним фермерам з питань розведення і утримання племінних свиней. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізація проекту не відбувалась.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.36. Підтримка розвитку органічного фермерства																			
1.4.1. Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва	Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська та сусідні області	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується Протягом 2021 року проведено 4 онлайн семінари, на яких було озвучено переваги ведення органічного сільського господарства, 20 с/г підприємств було залучено до участі у 2 загальнодержавних круглих столах з питань органічного фермерства в Україні. Часткове відшкодування вартості сертифікату відповідності органічного виробництва за рахунок коштів обласного бюджету отримали 4 підприємства галузі. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізацію проекту призупинено.	-	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.37. Організація виробництва органічної молочної продукції																			
1.4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проєктів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Овруцька ПТ	2021-2023	2022	Участь у семінарах	захід	.	1	.	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.38. Розвиток органічного скотарства на території Житомирського Полісся																			
1.4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проєктів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.39. Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки																			
1.4.3. Сприяння позиціонуванню виробників органічної продукції на зовнішніх ринках	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Територія України, інших європейських країн	2021-2023	2022	Виконується. Протягом 2021 на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації створено окремий розділ «Органічне виробництво», де розміщується вся актуальна інформація щодо органічного сільського господарства області. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізацію проєкту призупинено.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
1.40. Впровадження геоінформаційних технологій у сфері органічного землеробства																			
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.41. Розробка технології вирощування австралійського червонопалого рака в умовах рециркуляційної аквакультури																		
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Територія України, Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.42. Підготовка кадрів для органічного виробництва																		
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.43. Можливості впровадження сучасних органічних технологій в умовах Житомирської області з метою підвищення економічної ефективності підприємств різних форм власності																		
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
1.44. Споживай органічне																		
1.4.5. Популяризація і просвітництво щодо переваг споживання органічної продукції	Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2022	Виконується Протягом 2021 на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації створено окремий розділ «Органічне виробництво», де розміщується вся актуальна інформація щодо органічного сільського господарства області. У зв'язку із введенням воєнного стану станом реалізацію проекту призупинено.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1. Мобільна туристична виставка Mobile: ZT EXPO																		
2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених виставок	одиниць	10	0	-10	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.2. Облаштування туристичної зони у селі Старий Солотвин																		
2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Гришковецька територіальна громада, Старосолотвинський старостинський округ, м. Бердичів та район. В перспективі – туристи України.	2021-2023	2022	Місцевий бюджет	32,3	-	100	-	200	32,3	Кількість туристів.	осіб в рік	8000	-	-	Виконується. Проведено: - внутрішній ремонт однієї з кімнат: часткова заміна дерев'яного покриття стіни, повна заміна дерев'яного покриття стелі; - ремонт ганку, - ремонт зовнішніх сходів будинку, - встановлення металевих поручнів.	Обмеження згідно Постанови КМУ від 9 червня 2021 р № 590.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.3. Створення платформи для промислового туризму під туристичним брендом «Іршанськ-Рекреація»																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4. Створення регіонального ландшафтного парку на території Тетерівської ТГ																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Тетерівська ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність розробленої проектної документації
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.5. Створення туристичного кластеру «Древлянський край» у партнерстві Овруцької міської, Словечанської сільської, Олевської міської, Народицької селищної ТГ																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Овруцька ТГ, Словечанська ТГ, Народицька ТГ, Олевська ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення кластеру	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.6. Історико-культурний заповідник «Древній Малин» у місті Малині																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Малинська ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.7. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (II – III черги)																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. На даний час уточнюється назва проекту, перелік заходів та місце реалізації	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.8. Туристичний маршрут «Шляхами древлянських градів: Коростень, Житомир, Олевськ, Овруч, Малин»; Історико-археологічний комплекс «Літописне місто Іскоростень»																		
2.1.3. Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг та підготовка кадрів	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	м. Коростень, м. Житомир, м. Олевськ, м. Овруч та м. Малин	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення обладнаного туристичного маршруту, будівництво та відкриття комплексу	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.9. Реновація території скелетром «Архів»																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	м. Житомир	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	Реставровано скелетром	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.10. Розвиток туристичної індустрії в Баранівській міській ТГ																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванню споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Новоград-Волинський район	2022-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.11. Створення туристичного маршруту «Кар'єр- найкраще місце для дайвінгу» Білокоровицької сільської ради																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванню споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Білокоровицька ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.12. Відновлення ландшафтного парку в урочище Личі та 2-х млинів з розчищенням русла річки Ірпін																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванню споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Корнинська ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.13. Реконструкція території Гідропарку в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (Гідропарк, м. Житомир)																			
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська міська ТГ	2021	2022	Функціональні зони відпочинку	одиниць	3	0	-3	Виконується. Проект подано на конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
2.14. Відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини в смт Червоне																			
2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Смт Червоне	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
2.15. Відродження пам'ятки культури промислового будівництва Вітряк-Млин (с. Добринь)																			
2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська область	2021	2022	Виконується. Прийнято рішення щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою (6 сесія 8-го скликання Іршанської селищної ради від 17.06.2021 р. №174).	Неможливість розробки проєктної документації із землеустрою. Відсутність архітектурної пам'ятки в реєстрі пам'яток культурної спадщини України
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
2.16. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам'ятки архітектури XIX ст. Садиби М. Терещенка в м. Андрушівка																			
2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Андрушівська міська ТГ	2021	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2.17. Розроблення містобудівної документації населених пунктів області																					
2.2.1. Розроблення містобудівної документації ОПГ	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцеві бюджети, інші джерела	2589,645	669,262	669,262	669,262	27790,0	2589,645	Розроблено містобудівної документації населених пунктів області	одиниць	-	-	-	Виконується. Розпочато виконання заходів пов'язаних із розробкою комплексних планів Баранівської та Новоборівської територіальних громад, що передбачає розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів.	Відсутність фінансування.			
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																					
2.18. Актуалізація нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області																					
2.2.1. Розроблення містобудівної документації ОПГ	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Місцевий бюджет	160	-	-	-	2800	2013,15	-	-	-	-	-	Виконується. Внесено до Державного земельного кадастру відомості про нормативну грошову оцінку 37 населених пунктів.	Відсутність коштів в місцевих бюджетах на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.			
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																					
2.19. Будівництво, (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) систем водопостачання у населених пунктах області																					
2.2.2. Забезпечення реконструкції та будівництва нових об'єктів забору, транспортування та підвищення санітарної надійності водозабірних споруд.	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцеві бюджети, інші джерела	500487,57	0	282011,5	0	500487,57	431636,55	Реконструкція ВНС та водоочисних станцій	км	9,5	8,1	-1,4	м ³ /добу	75000	-	-75000	Виконується. Роботи призупинено у зв'язку із введенням воєнного стану.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.20. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) каналізаційних систем області																		
2.2.3. Забезпечення покращання технічного стану об'єктів транспортування і очиски стоків, у тому числі з використанням системи біологічного очищення, та будівництво нових	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	357737,21	0	238481,52	0	357737,21	286580,72	реконструкція КОС	м ³ /добу	62500	-	-	Виконується. Роботи призупинено у зв'язку із введенням воєнного стану.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.21. Реконструкція об'єктів комунальної теплоенергетики																		
2.2.4. Технічне переоснащення об'єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	808072,15	2208.4	2208.4	2208.4	575543,94	575543,94	Кількість збудованих ТЕЦ на біомасі	одиниць	2	1	-1	Виконується. Призупинення фінансування МФО через введення воєнного стану на території України. Використовуються кошти КП «Житомиртеплокомуненерго»	
											Встановлено ІТП	одиниць	190	141	-49			
											Заміна теплових мереж	м.п.	14000	13800	-200			
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.22. Реконструкція системи теплопостачання об'єктів бюджетної сфери																		
2.2.4. Технічне переоснащення об'єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	55864,0	-	Заміна теплових мереж, котельного обладнання	одиниць, км	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.23. Енергомодернізація об'єктів житлового фонду																		
2.2.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у комунальній сфері і житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики з балансуєчими потужностями, у тому числі сонячної	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	141000,0	-	Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку. Капітальний ремонт та заміна ліфтів.	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.24. Розвиток альтернативних видів електроенергетики																		
2.2.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у комунальній сфері і житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики з балансуєчими потужностями, у тому числі сонячної	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	1204500,0	-	Будівництво і встановлення сонячних та інших електростанцій	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.25. Будівництво, капітальний та поточний ремонт вулиць у населених пунктах області																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	117 132,179	9 273,115	54 107,800	0,000	225 205,258	92 133,374	Влаштування асфальтобетонного покриття	км	20,480	6,057	-14,423	Виконується. У звітному періоді відсутнє фінансування у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.26. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг області																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	1 061 879,247	104 880,0	71 654,600	19 049,794	1 094 438,837	861 105,762	Влаштування асфальтобетонного покриття	км	135,504	82,097	-53,407	Виконується.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.27. Забезпечення безпечного користування автомобільними дорогами області																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	875 049,136	561 384,625	389 786,525	284 577,767	652 124,662	490 136,651	Встановлення засобів організації дорожнього руху	шт.	1 700	1 210	-490	Виконується.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.28. Будівництво, та модернізація мереж зовнішнього освітлення та електричних підстанцій																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	1 38550	0	Реконструкція та капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.29. Поліпшення транспортної доступності в територіальних громадах області																		
2.3.2. Поліпшення транспортної доступності	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	обсяги фінансування будуть визначатися щорічно	-	Відкрито нових автобусних маршрутів	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання. Нові автобусні маршрути загального користування не відкривалися	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.30. Благоустрій територій у населених пунктах області																		
2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	156000,0	-	Реконструкція та поліпшення благоустрою	тис.м ²	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.31. Придбання обладнання та спеціальної техніки для комунальних підприємств житлово-комунальної галузі																		
2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	36000,0	-	Придбання обладнання та спеціальної техніки	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.32. Поліпшення технічного стану та благоустрій р. Ірша в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Хорошівської ТГ																		
2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою 2.3.6. Забезпечення екологічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Рижанський староєврейський округ, смт Хорошів	2021-2022	2022	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Проект знаходиться в стані розробки оцінки впливу на довкілля.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.33. Забезпечення ефективного та якісного збирання та транспортування сміття (відходів)																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	134300.0	-	Придбання сміттезбиральної техніки та відповідних контейнерів.	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.34. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах територіальних громад																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено полігонів твердих побутових відходів	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.35. Будівництво полігону для збирання відходів підприємств камінеобробної галузі та розміщення виробництва для одержання сировини та готової продукції виробництва																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Питома вага утилізованих відходів	-	-	-	-	Інформація не надана.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.36. Утилізація промислових відходів																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено полігонів твердих побутових відходів	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.37. Житомир ЕкоФест																		
2.3.5. Залучення жителів громад до вирішення проблем благоустрою та підвищення їх екологічної культури	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.38. Розроблення проєктів створення об'єктів природно - заповідного фонду																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	Обласний фонд ОНПС	90,0	-	-	-	90,0	90,0	Розроблення проєктів	одиниць	1	1	-	Виконано в повному обсязі в 2021 році.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.39. Розчищення русла р. Уж та р. Кремно																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	м. Коростень, Коростенський район	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.40. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	м. Коростень, Коростенський район	2022-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.41. Створення національного природного парку на території Овруцько-Словечанського краю																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Овруцька ПГ, Словечанська ПГ	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізація проекту не відбувалась	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.42. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного стану русла річки Тетерів в місті Житомир																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська ПГ	2021	2022	Місцевий бюджет	5499,6	5499,6	5535	5499,6	5535	5499,6	Сміття	М³	-	70	70	Виконується. Очищено русло річки Тетерів, прибрано сміття та шини.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.43. Очищення річки Гнилоп'ять з видаленням мулового осаду в м. Бердичеві																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Бердичівська ПГ та прилегла ПГ	2021-2023	2022	-	-	-	20000,0	-	40000,0	-	Покращення екологічних показників водосховища «Бердичівське»	млн. м³	1,4	-	-	Не розпочато виконання.	Збройна агресія РФ проти України.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.44. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Жерев, облаштування рекреаційної зони вздовж берегів річки на території Білокоровицької ТГ																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Білокоровицька ТГ та прилеглі ТГ	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.45. Вивчення причин висихання соснових насаджень Житомирської області та розробка пропозицій щодо підвищення їх стійкості та продуктивності																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.46. Реабілітація радіоактивно забруднених земель шляхом вирощування високопродуктивних енергетичних культур																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Коростенський район	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.47. Оцінка можливості дезонування територій ТГ Житомирської області, що зазнали радіоактивного забруднення																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.48. Відновлення лісів області																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2022	Власні кошти	-	-	7653,1	87727,2	16822,5	205567,6	Садіння лісу	га	14106,0	16705,8	+2599,8	Виконується. Садіння лісу – 16705,8 га. Природне поновлення лісів – 4773,8 га. Догляд за лісовими культурами – 43988,6 га. Доповнення лісових культур – 8909,9 га	Відсутність земель для створення нових лісів
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.49. Реконструкція об'єкту: «Відродження природних джерел та їх витоків вздовж річки Гуйва з метою відновлення та поліпшення її гідрологічного режиму в адміністративно-територіальних межах Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області»																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Станишівська ТГ та Житомирський район	2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.50. Розвиток та модернізація цифрової інфраструктури в територіальних громадах Житомирської області																		
2.4.1. Формування цифрової інфраструктури	Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	28191,70	-	38212,60	-	38212,60	28191,70	Кількість населених пунктів	Населений пункт	1668	1334	-334	Виконується. Реалізація проєкту призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підключення сіл до швидкісного інтернету на 2022 не надавалася
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.51. Електронна громада (електронне урядування та електронна демократія)																		
2.4.2. Забезпечення цифрових комунікацій. 2.4.3. Поліпшення доступності адміністративних послуг. 2.4.5. Створення умов для набуття цифрових навичок жителями громад.	Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцеві бюджети,	-	-	-	-	-	-	Кількість територіальних громад, що використовують інструменти Е-демократії	Територіальна громада	66	66	-	Виконується. Усі територіальні громади області використовують інструменти електронної демократії.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.52. Поглиблення компетенцій та цифрова грамотність публічних службовців і депутатів місцевих рад																		
2.4.4. Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад та набуття ними цифрових компетенцій.	Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Розроблено загальну та спеціальну короткострокові програми підвищення кваліфікації	одиниць	2	2	0	Виконується. Розроблено: загальну короткострокову програму «Комп'ютерна грамотність та застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності державного органу», яка погоджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 18.02.2021 № 26-21; спеціальну короткострокову програму «Цифрова грамотність державних службовців 1.0 на базі інструментів Google», яка погоджена протоколом навчально-методичної ради Житомирського регіонального центру підвищення кваліфікації від 02.06.2021 № 4. Проведено навчання для 497 державних службовців та 84 посадових осіб місцевого самоврядування.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.53. Діалог громади і поліції																		
2.5.1. Забезпечення впливу громади на формування місцевої політики безпеки шляхом реалізації відповідних місцевих програм та локальних ініціатив (проектів) 2.5.2. Створення майданчиків комунікації житомирських з мешканцями громад (тематичні зустрічі, спільні ініціативи, онлайн-платформи)	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.54. Будівництво пожежного депо з адміністративними приміщеннями по вул. Незалежності, 48 в смт Пулини Житомирської області																		
2.5.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення.	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Пулинська ТГ, Соколівська ТГ, Мартинівська ТГ, Курненська ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.55 Створення дієвих центрів безпеки в громадах																		
2.5.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення.	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний, місцевий бюджет	85	-	-	-	85	85	-	-	-	-	-	Виконується. Взято участь у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР -	З початком військової агресії російської федерації проти України була зупинена ініціатива Головного управління та департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА щодо участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році, а саме: Капітальний ремонт нежитлової будівлі «Центр безпеки громадян» за адресою: вул. Овруцька, 76, в с. Велика Хайча, Коростенського району, Житомирської області. Проектна вартість – 10,2 млн.грн Будівництво центру безпеки громадян по вул. Незалежності, 49-Б в смт Пулини Житомирського району. Проектна вартість проекту складає 13,6 млн.грн.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.56. Навчальна програма щодо безпечної життєдіяльності населення																		
2.5.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.57. Підвищуємо грамотність з питань цивільного захисту																		
2.5.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.58. Будівництво системи відеоспостереження вулиць м. Овруч та населених пунктів ТГ «Безпечна громада»																		
2.5.6. Реалізація проєкту із забезпечення суспільного безпечного середовища (встановлення камер відеоспостереження, відкриття поліцейських станцій, центрів безпеки в територіальних громадах та їх матеріально – технічне забезпечення).	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Овруцька ТГ	2021-2022	2022	Кошти міського бюджету	2399,229	-	2481,621	2481,612	2481,621	2481,621	Система відеоспостереження	шт	1	1	-	Виконано.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
2.59. Суспільна безпека громади																		
2.5.6. Реалізація проєкту із забезпечення суспільного безпечного середовища (встановлення камер відеоспостереження, відкриття поліцейських станцій, центрів безпеки в територіальних громадах та їх матеріально – технічне забезпечення).	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021	2022	Бюджети Житомирської, Миропільської, Вільшанської, Олівської та Іршанської ТГ	5490,18	2441,4	2441,4	1666,74	5490,18	4471,54	кошти	гривні (тис.)	5490,18	4715,52	-774660	Виконується. Придбано 20 авто марки «Рено Дастер» для поліцейських офіцерів ряду територіальних громад та забезпечено їх паливом. Не реалізовано кошти на придбання авто та пального для ПОГ Городницької селищної територіальної громади та на дорожні знаки для Ушомирської сільської та Лугинської селищної територіальних громад.	Ускладнення документообігу у зв'язку з дією воєнного стану.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1. Створення та оснащення відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування відповідно до їх функціональних вимог																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, власні кошти	23452,33	1683,32	1683,32	1683,32	28759,4	23452,33	Кількість відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування	Одиниць	7	7	0	Виконується. Створено 7 відділень невідкладної медичної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.2. Завершення реконструкції Житомирського обласного онкологічного диспансеру та реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, власні кошти	40168,63	-	-	-	40213,63	40168,63	Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру	одиниць	1	1	0	Виконується. Проводиться реконструкція (термосанація) з прибудовою Житомирського обласного онкологічного диспансеру	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.3. Впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес та переоснащення лікувальних закладів Житомирської обласної ради																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Кошти Національної служби здоров'я України, власні кошти	80106,11	20249,97	24230,72	20230,72	83307,12	79307,12	Кількість закладів, що надають високоспеціалізовану допомогу та закуповували обладнання	одиниць	12	6	-6	Виконується. Закуплено обладнання для закладів охорони здоров'я Житомирської обласної ради для надання високоспеціалізованої допомоги	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.4. Впровадження телемедичних комплексів для повного покриття телемедичним консультуванням закладів первинної медичної допомоги області																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети	-	-	-	-	-	-	Закуплено комплектів телемедичного обладнання	шт.	123	123	0	Виконано. Закуплено та видано 123 комплекти телемедичного обладнання.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.5. Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, Житомирської обл. (1 пусковий комплекс – приймальне відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий комплекс – палатне відділення)																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	м. Коростень та Коростенський район	2021-2023	2022	Бюджет Коростенської громади, державні кошти, обласний бюджет	-	-	-	8640,58	-	8640,58	-	-	-	-	-	Виконується. 1 жовтня 2021 року відбулось відкриття реконструйованого приміщення приймального відділення екстреної медичної допомоги.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.6. Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське МРТМО» на вул. Наталії Оржевської, 13 у м. Новограді-Волинському																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	м. Новоград-Волинський та Новоград-Волинський район	2021-2023	2022	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування	58185,8	-	-	-	71550,0 (в т.ч. з ДФРР – 47663,1)	35442,5 (в т.ч. з ДФРР – 16670,0)	Виконано робіт	%	100	50	-50	Виконується. Збудовано колони першого - четвертого поверхів, перекриття між поверхами, сходи між 1 - 4 поверхами, сходові клітини, сходові майданчики, пандуси, перекрито четвертий поверх, поставлено вікна. Згідно рішення Новоград-Волинської міської ради від 19.03.2020 №901 «Про делегування функцій замовника» - функції замовника делеговано від КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації на виконання робіт по будівництву (коригування) хірургічного корпусу КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» на вул. Наталії Оржевської, 13, в м. Новограді-Волинському.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.7. Капітальний ремонт операційного корпусу Бердичівської міської лікарні по вул. Здоров'я в м. Бердичів																			
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Бердичівський район	2021	2022	-	-	-	-	4200,0	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Збройна агресія рф проти України.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.8. Реконструкція нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв Майдану,12 в смт Попільня																			
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Попільнянська ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.9. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг																			
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет (субвенція), обласний бюджет, кошти Національної служби здоров'я України та власні кошти	143727,07	21933,29	25914,04	21914,04	152280,15	142928,08	Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру	Кількість відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування	Кількість закладів, що надають високоспеціалізовану допомогу та закуповували обладнання	одиниць	одиниць	1	1	0
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.10. Моделювання потреб населення області в різних видах спеціалізованої медичної допомоги та розробка плану перепрофілювання лікувальних закладів області. Напрацювання стратегії створення медичного кластеру на теренах Житомирської області																		
3.1.2. Формування оптимальної структури закладів, що надають медичну допомогу з подальшою реорганізацією в медичний кластер	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Не виконувався у зв'язку з карантинними заходами в області.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.11. Розбудова системи громадського здоров'я шляхом зміцнення організаційної спроможності центрів громадського здоров'я, розвиток матеріально-технічної бази закладу. Реалізація розробленої стратегії розвитку системи громадського здоров'я області																		
3.1.3. Розвиток системи громадського здоров'я області, як основного чинника у формуванні ідеології здорового способу життя	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	ержавний та обласний бюджет	2115,47	-	-	-	2326,24	2115,47	Кількість проведених заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів)	одиниць	46	46	-	Виконується. Проведено в 2021 році онлайн заходів: виступів – 18, круглих столів – 5, конкурсів – 2, інформаційних кампаній – 8, інформаційні матеріали - 13.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.12. Здоровий спосіб життя – вибір кожного																		
3.1.4. Розвиток мережі спортивних об'єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Місцевий бюджет	-	-	692,7	692,7	1241,2	1241,2	Кількість заходів	одиниць	86	86	-	Виконується. Мережею центрів «Спорт для всіх» проведено 21 фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення (шахи, настільний теніс, стрітбол, веселі старты, волейбол та ін.). Участь взяло 1260 мешканців області.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.13. Розширення та модернізація об'єктів фізичної культури і спорту																		
3.1.4. Розвиток мережі спортивних об'єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети	-	-	6826,6	-	106826,6	38177,129	Кількість об'єктів на яких забезпечення будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів фізичної культури і спорту	одиниць	4	1	-3	Виконується. У зв'язку з військовою агресією та введенням військового стану кошти на реалізацію проєктів не виділялись.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.14. Будівництво (реконструкція/капітальний ремонт) закладів освіти																		
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет-	107831,014	-	-	-	107831,014	107831,014	Виконано робіт	%	100	100	-	Виконано в повному обсязі в 2021 році.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.15. Медіатека сучасного закладу освіти																		
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	1	1	0	Виконано в повному обсязі в 2021 році.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.16. Створення інклюзивного освітнього середовища для здобувачів професійної освіти з особливими освітніми потребами																		
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	1	1	0	Виконано в повному обсязі в 2021 році.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.17. Створення мережі сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітничих кадрів на базі закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти області																			
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	2	2	0	Виконано в повному обсязі в 2021 році.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.18. Підготовка кадрів для потреб галузей регіону																			
3.2.2. Розвиток практики формування регіонального замовлення на підготовку кадрів для потреб економіки регіону	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано в повному обсязі. Сформовано регіональне замовлення на підготовку 3334 осіб робітничих кадрів та на підготовку 1385 фахівців. Для потреб підприємств області проліцензовано нові професії: живописець, оформлювач вітрин, приміщень, будівель; оператор з обробки інформації.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.19. Дуальна освіта в регіоні (навчання і практика разом)																			
3.2.3. Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано в повному обсязі. 10 закладів професійної (професійно-технічної) освіти впроваджують дуальну освіту за 22 професіями за участі майже 100 підприємств області.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.20. Створення Центру соціальної реабілітації для людей похилого віку в Білокоровецькій об'єднаній територіальній громаді»																		
3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Білокоровецька ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.21. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб																		
3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано в повному обсязі в 2021 році.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.22. Професійна реадaptaція, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників бойових дій та членів їх сімей, спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці																		
3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	за рахунок коштів обласного бюджету (50 %) та коштів відповідного місцевого бюджету територіальної громади за мігдем реєстрації оприлюднена послуги (50 %)	90	-										Виконується. У зв'язку із зміною навчальними закладами області профілю надання послуг, професійна адаптація учасників АТО/ООС у 2022 році не здійснювалася. Кошторисні призначення на поточний рік зменшено. Освітньо-професійну перепідготовку пройшли 30 осіб у 2021 році.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.23. Створення Центру цифрової грамотності педагогічних працівників																			
3.2.5. Підвищення кваліфікації та цифрової грамотності педагогічних працівників	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	Обласний бюджет та джерела не заборонені чинним законодавством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. У травні 2022 року була надіслана заявка для участі у проєкті ЮНІСЕФ «Стем-освіта для кожного». У грудні 2022 року планується встановлення 1 СТЕМ-лабораторії та створення Центру (ЮНІСЕФ).	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.24. Розвиток екосистеми академічного інноваційного та креативного підприємництва																			
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.25. «Міська школа підприємництва» (на базі Коростенського міського колегіуму)																			
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Коростенська ТГ	2021	2022	Бюджет громади	28,4	-	-	28,4	-	28,4	Кількість слухачів	осіб	70	30	-40	Виконується.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України тимчасово припинено реалізацію проєкту.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.26. Соціально-підприємницький кластер «Молодь громади – агенти прогресивних змін»																			
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Корніська ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів																		
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Овруцька ТГ	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.28. Створення геріатричного будинку-інтернату																		
3.2.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2021	Не розпочато виконання.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації			У системі соціального захисту населення області функціонує 3 геріатричні пансіонати, у яких проживає 541 особа, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, кваліфікованого медичного обслуговування, реабілітаційних послуг. Дані установи в повному обсязі забезпечують надання соціальних послуг бажаючих для поселення до даних установ. Тому створення додаткових установ за станом на 10.08.2021 є недоцільним.															
3.29. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків																		
3.2.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2022	2021	Не розпочато виконання.	Відсутня потреба територіальних громад області у будівництві малих групових будинків.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.30. Комп'ютеризація та інформатизація клубних закладів області																		
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.31. Модернізація закладів культури області (реконструкція/капітальний ремонт)																		
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Здійснено актуалізацію бази даних закладів культури області відповідно до нового районування (нового територіального устрою області). Сформовано базову мережу закладів культури області (відповідно до постанови КМУ від 15.09.2021 № 970) та подано до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. Рішенням Житомирської обласної ради від 16.12.2021 №313 затверджено Програму сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки.	Узгодження статистичних даних по громадах.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.32. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури																		
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання. Представлено Міністерству культури та інформаційної політики України (МКІП) актуалізацію інформації щодо інвентаризації та оцінки збитків заподіяних культурній інфраструктури в ході російської війни проти України.	Узгодження статистичних даних по громадах.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.33. Кінофікація регіону, відповідно до проєкту стандарту «Забезпечення потреб громадян у перегляді творів кінематографії». Використання можливостей аудіо-візуального продукту для процесу інтеграції суспільства																		
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	кількість показів	одиниць	0	2	2	Виконується. В області за звітний період зареєстровано 2 демонстратори фільмів (м. Баранівка та м Коростень). У серпні-вересні реалізовано кіномистецький проєкт «Кіно заради перемоги!».	Недостатня кількість кінотеатрів
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
3.34. Створення культурних просторів та мультифункціональних центрів для надання культурних послуг населенню																		
3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Проведення консультаційних зустрічей у територіальних громадах з метою модернізації закладів культури (8 консультативних зустрічей).	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
3.35. Створення центрів культурних послуг (ЦКП)																							
3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення. 3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Надання інформаційних консультацій зі створення ЦКП. Поширено серед громад методичні матеріали Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) щодо створення центрів культурних послуг (ЦКП).	Обмеження пов'язані із введенням воєнного стану.					
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																							
3.36. Розвиток креативних індустрій																							
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	3094	Кількість відвідувачів			осіб	осіб	200	200	0	Виконується. Проведено І обласний огляд-конкурс на краще збереження та дослідження місцевого елемента нематеріальної культурної спадщини.	-		
															осіб	осіб	1500	1000	-500	Проведено ХІІІ обласне свято Декоративно-прикладного мистецтва «Майстерний червень».			
															осіб	осіб	1000	300	-700	Проведено урочистості до Дня Конституції України за участю представників креативних індустрій.			
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																							
3.37. Організація форумно-фестивальної діяльності Житомирської області																							
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	Обласний бюджет			3000	3000	3000	3000	3000	3000	Кількість відвідувачів			осіб	500	300	-200	Виконується. Проведено фольклорний фестиваль «Різдвяна зірка».	-	
									2500	2500	2500	2500	2500	2500				осіб	500	500	0	Організовано заходи до 100-річчя Йосипа Буханчука – засновника музею образотворчого мистецтва с. Кмитів.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																							
3.38. Медіахаб																							
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022										Створено медіахабів	шт.	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.			
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.39. Резиденція Різьма																			
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Створено резиденцій	шт.	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.40. Створення обласного молодіжного центру та молодіжних центрів, хабів/просторів на місцевому рівні																			
3.3.4. Формування української громадянської ідентичності населення шляхом національно-патріотичного виховання та формування спроможного і розвинутого молодого покоління	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	захід	1	1	-	Виконується. 11.06.2022 начальником обласної військової адміністрації підписано меморандум про співпрацю з Дитячим Фондом ООН ЮНІСЕФ. 12.08.2022 на базі інституту громадянського суспільства «Інститут Креативних Інновацій» відкрито молодіжний центр Житомирщини «#kreativ_space». Виконується відповідно до календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів державної політики з питань молоді.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
3.41. Створення молодіжних рад при облдержадміністрації/обласній раді/міських, сільських, селищних радах Житомирської області																			
3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	захід	-	-	-	Виконується. Продовжено роботу щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики, підтримки молодіжних ініціатив, надання рекомендацій щодо створення та потреб молодіжних рад на місцевому рівні. Відповідно до розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 29 листопада 2021 року № 663 в області функціонує молодіжна рада при Житомирській облдержадміністрації. Крім того, в області створено 15 молодіжних рад (з них, з початком повномасштабного вторгнення, 5 припинили функціонування).	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			