

**Узагальнений звіт  
про виконання у січні-березні 2023 року Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року**

Номер і найменування завдання стратегії Житомирської області, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.1. Розвиток деревообробного кластеру</b>																		
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону.	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено деревообробних кластерів	одиниць	1	0	-1	<b>Виконується.</b> Розглядається можливість створення деревообробного кластеру на території індустріального парку «Малин-Захід» в м. Малин, що закладено у концепції індустріального парку. Індустріальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустріальних парків Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 728-р.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.2. Створення ягідного кластеру</b>																		
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено ягідних кластерів	одиниць	1	0	-1	<b>Виконується.</b> Існують перспективи створення ягідного кластеру в межах супроводжуваного Установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» (далі - Агенція) інвестиційного проєкту, а саме переробний цех плодово-ягідної продукції ТОВ «БерріФуд» у Брусилівській громаді. Інвестор планує стати майбутнім хабом для середніх і малих фермерів (охолодження, заморожування, сортування, фасування, сушіння, зберігання, глибока переробка ягід і фруктів). Триває розробка проєкту будівництва промислових приміщень. Інвестор призупинив проєкт до завершення військового стану.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.3. Інноваційно-космічний кластер «Полісся»</b>																		
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.4. Інноваційний парк</b>																		
1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорторієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено інноваційних парків	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція на постійній основі підтримує партнерство з ТОВ «Центр дуальної освіти», які розпочали створення ІТ-кластеру за адресою вул. Мала Бердичівська, 176 м. Житомир. ТОВ «Центр дуальної освіти» отримала в оренду 2 тис. м <sup>2</sup> приміщень та здійснила там ремонт, після чого там були створені робочі площі для фахівців у сфері ІТ, а також інших спеціалістів Агенція сприяє ТОВ «Центр дуальної освіти» у пошуку інвестицій для розвитку проекту. У м. Житомир функціонує інноваційна лабораторія «Електровимірювач» (проект приватний). В лабораторії проводять заняття за технологіями STEM-освіти, наявний стартап-інкубатор, учасникам надається технічна та менторська підтримка. Агенція підтримує партнерство з лабораторією для проведення в перспективі спільних заходів інноваційної освіти.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.5. Розширення мережі індустриальних парків області</b>																		
1.1.2. Розвиток мережі індустриальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено індустриальних парків	одиниць	7	3	-4	<p><b>Виконується.</b>  Станом на 31 березня 2023 року в Житомирській області зареєстровано 3 індустриальні парки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Завершене будівництво індустриального парку в м. Коростень (сума інвестицій 10 млн євро). Парк функціонує. Керуюча компанія – ТОВ «Коростенський індустриальний парк». Наразі, Коростенська міська рада ініціювала створення ще одного індустриального парку.</li> <li>2. Індустриальний парк «Житомир Аеро» (раніше «Житомир-Схід») – керуюча компанія – комунальне підприємство "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради. У 2021-2022 роках керуючою компанією було розроблено та отримано технічні умови на приєднання до зовнішніх електромереж.</li> <li>3. Індустриальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустриальних парків Розпорядженням КМУ № 728-р. від 19.08.2022. Учасник проекту «Мережа індустриальних парків «Західний індустриальний кластер», який реалізується за кошти державного бюджету, отримані від ЄС. Наразі, ведеться пошук керуючої компанії індустриального парку. Також ведеться активна робота по створенню індустриального парку «Кушове Парк» на території Брониківської сільської територіальної громади Звягельського району. «Кушове Парк» також є учасником проекту «Мережа індустриальних парків «Західний індустриальний кластер. В межах проекту для індустриального парку «Кушове Парк» були здійснені наступні заходи на загальну суму 358,1 тис. грн: розроблено техніко-економічне обґрунтування індустриального парку (для розробки концепції); розроблено Проект будівництва індустриального парку Брониківської сільської територіальної громади Звягельського району Житомирської області (розробник ТОВ «ДРІВ ГЕО», від 30 грудня 2022 року) та технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, що дозволить здійснити геологічні роботи на ділянці для підготовки до будівництва. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні (Указ від 24.02.2022 № 64/2022), Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про тимчасове зупинення фінансування проекту «Мережа індустриальних парків «Західний індустриальний кластер». Таким чином, плановане фінансування з державного бюджету на 2022 та 2023 роки у розмірі 2 053 333,33 грн. Агенція не отримувала. Ініційоване створення приватного індустриального парку в с. Рижани Хорошівської територіальної громади на базі колишнього льонокомбінату. Агенція консулює інвестора щодо створення парку.</li> </ol>	Затримка фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.6. Розвиток геопорталу як механізму оптимізації управління регіоном в умовах децентралізації на платформі геоінформаційних систем</b>																		
1.1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток. 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки.	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та місцеві бюджети	-	-	-	-	22000,0	-	Створено геопорталів в районах, ТГ та містах обласного значення	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.7. Організація промислової розробки Негребівського родовища доломіту та будівництво сучасного гірничо-збагачувального комбінату по переробці доломіту</b>																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.8. Будівництво олійно-жирового комбінату на території Житомирської області</b>																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом 2021 року підготовлено проектну пропозицію та сформовано перелік земельних ділянок для реалізації проекту. У зв'язку з військовим станом реалізація проекту зупинена	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.9. Будівництво гірничо-металургійного комбінату на титан-apatитовому родовищі</b>																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.10. Розширення розробки Симонівського родовища гранітів. Будівництво власних потужностей з обробки природного каменю для виробництва облицовальних виробів</b>																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.11. Видобування сировини та введення в дію заводу з виробництва порожнистої цегли та блоків на території Курненської ТГ</b>																		
1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва	Активізація точок зростання регіональної економіки	Курненська ТГ та сусідні громади	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато виконання. Проект перебуває на етапі пошуку інвестора.	Відсутність інвестора.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.12. Регіональна експортна агенція</b>																		
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	Створено експортних стратегій	одиниць	1	0	-1	<b>Виконується.</b> Агенція на постійній основі співпрацює з Експортно-кредитним агентством, ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та Європейською мережею підприємств (EEN Network) та інформує компанії Житомирської області про експортні можливості від цих установ. Агенції просуває серед інвесторів та партнерів розроблений Експортний каталог Житомирської області для інформування іноземних партнерів про експортні можливості в регіоні. Продовжується співпраця з ПрАТ «Леся» (м. Звягель) та компанією «Dilling» (Данія), які заключили договір щодо спільного виробництва бавовняних виробів та їхнього експорту до країн ЄС.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.13. Бренд Житомирської області</b>																		
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	Розроблено концепції брендування області	одиниць	1	0	-1	<b>Виконується.</b> Агенція стала переможцем конкурсу проєктів підтримки МСП в межах програми «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП». Проєкт-переможець «Спроможна громада для ведення бізнесу» передбачатиме навчання для МСП по міжнародній торгівлі у 4-х громадах області: Радомишльська, Малинська, Коростенська та Брусилівська. Проєкт сприятиме розширенню ринків торгівлі для регіональних МСП, а також промоції експортного потенціалу області та громад-учасниць. Триває підготовка до проєкту.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.17. Створення механізмів оптимізації структури управління регіоном</b>																		
1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічний сектори економіки	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	137500,0	-	створено геопорталів в районах, ОПГ та міст обласного значення	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.18. Розвиток інфраструктури «Міжнародний аеропорт «Житомир» ім. С.П. Корольова» (подовження та розширення злітно-посадкової смуги та модернізації рульової доріжки)</b>																		
1.1.5. Створення транспортно-логістичних центрів	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська ТГ та Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та місцевий бюджети	780006,24	-	-	-	844492,206	9,0	Продовження злітно-посадкової смуги	м	600	-	-	Виконується. Підписано договір підрядку Ідентифікатор в Прозорро UA-2021-11-23-001498-а.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.19. Створення мережі транспортно-логістичних центрів</b>																		
1.1.5. Створення транспортно-логістичних центрів	Активізація точок зростання регіональної економіки	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено логістичних центрів	одиниць	2	0	-2	Виконується. Агенція працює над запитом від британської компанії «Phoenix Group» щодо можливості створення спеціалізованого гуманітарного логістичного хабу в Житомирській області. 07 лютого 2023 року відбувся візит представників компанії до Житомирської області; було оглянуто кілька перспективних ділянок під розміщення хабу. Також в техніко-економічному обґрунтуванні індустріального парку «Кущове Парк» (Брониківська сільська територіальна громада ) закладено можливість створення логістичного центру на території індустріального парку, оскільки ділянка має вигідне транспортне розміщення та підведена залізничну гілку до ділянки. Індустріальний парк зараз на етапі реєстрації в Реєстрі індустріальних парків.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.20. Створення інноваційної інфраструктури для діяльності коворкінгу</b>																		
1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено логістичних центрів	одиниць	1	1	-	<b>Виконується.</b> Агенція проводить промоцію ІТ-Центру ТОВ «Центр дуальної освіти», де також діє коворкінг-центр, серед інвесторів для додаткового залучення коштів для розвитку проєкту.	Недостатнє фінансування для повної реновації приміщень
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.21. Соціальне підприємництво – бізнес майбутнього - Програма сприяння розвитку соціального підприємництва Житомирщини</b>																		
1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Забезпечено проведення в області інформаційної кампанії про діючі державні та міжнародні програми щодо підтримки громадян і бізнесу під час воєнного стану, в т. ч. «ветеранського бізнесу», зокрема які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу. Інформаційні та відповідні тематичні матеріали систематично розміщувалися на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації, а також на сторінці обласної військової адміністрації у соціальній мережі Facebook.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.22. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг та розвиток системи надання адміністративних послуг</b>																		
1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва. 2.4.3. Поліпшення доступності адміністративних послуг	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний бюджет, місцеві бюджети	5 015,733	-	-	-	5 015,733	5 015,733	Створено ЦНАПів в ТГ	одиниць	34	22	-12	<b>Виконується.</b> Розпочали роботу 3 віддалених робочих місця адміністратора. Проводилась робота щодо налагодження роботи ЦНАПів під час війни. Проводився моніторинг роботи ЦНАП.	Відсутність коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАПів у 2023 році.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.2.3. Підтримка у створенні об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, зокрема науково-технологічних та консультативних центрів, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, молодіжних бізнес-хабів та інших для реалізації власних бізнес-ідей</b>																		
1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в IT-секторі	Житомирська область	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. (Даний проект орієнтований на реалізацію механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва та підтримки проектів розвитку малого і середнього бізнесу)
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.2.4. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)</b>																		
1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва	Сприяння розвитку малого середнього підприємництва, у тому числі в IT-секторі	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створення РЦКТП	одиниць	1	0	-1	<b>Не розпочато виконання.</b>	Проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.2.5. Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП)</b>																		
1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва	Сприяння розвитку малого середнього підприємництва, у тому числі в IT-секторі	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створення СУЗРП	одиниць	1	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b> Проведено в області інформаційну кампанію про діючі державні та міжнародні програми щодо підтримки громадян і бізнесу під час воєнного стану, зокрема які спрямовані на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу. Інформаційні та відповідні тематичні матеріали систематично розміщувалися на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації, а також на сторінці обласної військової адміністрації у соціальній мережі Facebook.	Проект «Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП)» не пройшов конкурсний відбір проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>1.26. Застосування механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, інноваційних стартапів, підприємців-початківців для реалізації власних бізнес-ідей, проєктів соціальної відповідальності бізнесу та інших</b>																			
1.2.3. Фінансова підтримка проєктів бізнесу, у тому числі інноваційно орієнтованих та застосування інших стимулів	Сприяння розвитку малого середнього підприємництва, у тому числі в IT-секторі	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Забезпечено проведення в області інформаційної кампанії про діючі державні та міжнародні програми щодо підтримки громадян і бізнесу під час воєнного стану, зокрема які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу. Інформаційні та відповідні тематичні матеріали, інфографіки систематично розміщувалися на офіційному вебсайті Житомирської обласної військової адміністрації, а також на сторінці обласної військової адміністрації у соціальній мережі Facebook. В рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2023 рік передбачені заходи розвитку малого і середнього підприємництва, які включають застосування механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ними для реалізації бізнес-проєктів та часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>1.27. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької та тваринницької продукції</b>																			
1.3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2023	Кошти державного та обласного бюджетів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Особистим селянським господарствам та фермам сімейного типу, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької та тваринницької продукції надавалася інформаційно-консультаційна підтримка у вигляді інформування про: – необхідність реєстрації в Державний аграрний реєстр (ДАР); – умови та механізми отримання фінансування через ДАР; – необхідність реєстрації худоби для фізичних осіб власників тварин; тощо. Окрім цього, грантовою програмою «Власна справа» отримано фінансування 59 суб'єктами на загальну суму 13039,8 тис. гривень.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.28. Розвиток самозайнятості населення через створення Майстерень сільських ініціатив</b>																		
1.3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Надавалися консультації щодо можливостей започаткувати власну справу, в т.ч. можливостей самозайнятості сільського населення. Окрім цього, грантовою програмою «Власна справа» отримано фінансування 59 суб'єктами на загальну суму 13039,8 тис. гривень.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.29. Розвиток сучасних форм кооперації та фермерства в аграрному секторі</b>																		
1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Проводилася робота щодо інформування діючих сільськогосподарських кооперативів про зміни у законодавстві та необхідності їх перереєстрації. У 2023 році 1 фермерське господарство отримало грант на розвиток тепличного господарства на загальну суму 7 млн гривень. Окрім того, листом Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації від 02.02.2023 № 14/170/0/2-23/46 було доведено про можливість отримати грантове фінансування на розвиток фермерства та кооперативного руху на селі.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.30. Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин</b>																		
1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Відповідно до постанови КМУ від 16.08.2022 № 918 фермерські господарства взяли активну участь в реєстрації в ДАР на отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності та бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності. У зв'язку із воєнним станом реалізацію проєкту призупинено.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.31. Створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів зі зберігання та переробки молока</b>																		
1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Проводилася робота щодо інформування діючих сільськогосподарських кооперативів про зміни у законодавстві та необхідності їх перереєстрації. Окрім того, листом Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації від 02.02.2023 № 14/170/0/2-23/46 було доведено про можливість отримати грантове фінансування на розвиток фермерства та кооперативного руху на селі.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.32. Будівництво міні сироварні за адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, Баранівського району Житомирської області</b>																		
1.3.3. Запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини, підтримка формування частки доданої вартості агропродукції	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Баранівська ТГ, сільські населені пункти Житомирської та сусідніх областей	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Діє укладений договір оренди єдиного майнового комплексу міні сироварні з обладнанням. Вартість оренди на місяць складає 22396,69 гривень.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.33. Технологічне переоснащення існуючих (діючих) та створення нових підприємств виробництва та переробки сільськогосподарської продукції</b>																		
1.3.3. Підтримка формування частки доданої вартості агропродукції	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Сільські населені пункти Житомирської та сусідніх областей району	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> 1 підприємство області отримало грант на суму 7 млн грн для підтримки розвитку та можливостей технологічного переоснащення існуючих та створення нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Окрім цього, було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед підприємств харчової переробної галузі щодо можливостей та механізмів отримання коштів за даним напрямом.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>1.34. Розвиток суб'єктів господарювання агропромислового комплексу з виробництва нішевих культур</b>																			
1.3.4. Фінансова підтримка з державного та обласного бюджетів виробництва нішевих культур (жито, гречка, картопля), для вирощування яких в області особливо сприятливі умови та розширення інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції	Стимулювання розвитку аграрного виробництва	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. На постійній основі здійснюється інформування сільськогосподарських товаровиробників щодо умов та механізмів програм підтримки суб'єктів господарювання агропромислового сектору регіону, у т.ч. з виробництва нішевих культур.	-	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>1.35. Організація органічного фермерства з розведення і утримання племінних свинок у Овруцькій ТГ</b>																			
1.4.1. Сприяння фермерству в освітні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Овруцька ТГ	2021-2023	2023	Приватні кошти	350,0	-	-	-	350,0	350,0	Кількість семінарів	Поголів'я свиней	голови	30	30	0	Виконується. Проводилася робота по роз'ясненню фермерським господарствам, у т.ч. потенційним фермерам з питань розведення і утримання племінних свиней. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізація проекту не відбувалась.	У зв'язку з воєнним станом реалізація проекту не відбувалась
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>1.36. Підтримка розвитку органічного фермерства</b>																			
1.4.1. Сприяння фермерству в освітні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська та сусідні області	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується Протягом 2021 року проведено 4 онлайн семінари, на яких було озвучено переваги ведення органічного сільськогосподарства, 20 с/г підприємств було залучено до участі у 2 загальнодержавних круглих столах з питань органічного фермерства в Україні. Часткове відшкодування вартості сертифікату відповідності органічного виробництва за рахунок коштів обласного бюджету отримали 4 підприємства галузі. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізацію проекту призупинено.	-	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>1.37. Організація виробництва органічної молочної продукції</b>																			
1.4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проєктів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Овруцька ТГ	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	Участь у семінарах	захід	.	.	.	<b>Не розпочато виконання.</b>	У зв'язку з воєнним станом реалізація проєкту не відбувалась.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>1.38. Розвиток органічного скотарства на території Житомирського Полісся</b>																			
1.4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проєктів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>1.39. Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки</b>																			
1.4.3. Сприяння позиціонуванню виробників органічної продукції на зовнішніх ринках	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Територія України, інших європейських країн	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	<b>Виконується.</b> Протягом 2021 <a href="#">на сайті Департаменту</a> агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації створено окремий розділ «Органічне виробництво», де розміщується вся актуальна інформація щодо органічного сільського господарства області. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізацію проєкту призупинено.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>1.40. Впровадження геоінформаційних технологій у сфері органічного землеробства</b>																			
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.41. Розробка технології вирощування австралійського червонопалого рака в умовах рециркуляційної аквакультури</b>																		
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Територія України, Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.42. Підготовка кадрів для органічного виробництва</b>																		
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.43. Можливості впровадження сучасних органічних технологій в умовах Житомирської області з метою підвищення економічної ефективності підприємств різних форм власності</b>																		
1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>1.44. Споживай органічне</b>																		
1.4.5. Популяризація і просвітництво щодо переваг споживання органічної продукції	Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію	Житомирська область	2021-2023	2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Виконується Протягом 2021 на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації створено окремий розділ «Органічне виробництво», де розміщується вся актуальна інформація щодо органічного сільського господарства області. У зв'язку із введенням воєнного стану станом реалізацію проекту призупинено.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>2.1. Мобільна туристична виставка Mobile: ZT EXPO</b>																			
2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська область	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених виставок	одиниць	10	0	-10	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>2.2. Облаштування туристичної зони у селі Старий Солотвин</b>																			
2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Гришківська територіальна громада, Старосолотвинський старостинський округ, м. Бердичів та район. В перспективі – туристи України.	2021-2023	2023	Місцевий бюджет	32,3	-	100	-	200	32,3	Кількість туристів.	осіб в рік	8000	-	-	Виконується. Проведено: - внутрішній ремонт однієї з кімнат: часткова заміна дерев'яного покриття стіни, повна заміна дерев'яного покриття стелі; - ремонт ганку, - ремонт зовнішніх сходів будинку, - встановлення металевих поручнів.	Обмеження згідно Постанови КМУ від 9 червня 2021 р № 590.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>2.3. Створення платформи для промислового туризму під туристичним брендом «Іршанськ-Рекреація»</b>																			
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.4. Створення регіонального ландшафтного парку на території Тетерівської ТГ</b>																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Тетерівська ТГ	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність розробленої проєктної документації
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.5. Створення туристичного кластеру «Древлянський край» у партнерстві Овруцької міської, Словечанської сільської, Олевської міської, Народицької селищної ТГ</b>																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Овруцька ТГ, Словечанська ТГ, Народицька ТГ, Олевська ТГ	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створення кластеру	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.6. Історико-культурний заповідник «Древній Малин» у місті Малині</b>																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Малинська ТГ	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.7. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (II – III черги)</b>																		
2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська ТГ	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> На даний час уточнюється назва проєкту, перелік заходів та місце реалізації	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.8. Туристичний маршрут «Шляхами дrevлянських gradів: Коростень, Житомир, Олевськ, Овруч, Малин»; Історико-археологічний комплекс «Літописне місто Іскоростень»</b>																		
2.1.3. Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг та підготовка кадрів	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	м. Коростень, м. Житомир, м. Олевськ, м. Овруч та м. Малин	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створення обладнаного туристичного маршруту, будівництво та відкриття комплексу	одиниць	1	0	-1	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.9. Реновація території скеледром «Архів»</b>																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	м. Житомир	2021	2023	-	-	-	-	-	-	-	Реставровано скеледром	одиниць	1	0	-1	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.10. Розвиток туристичної індустрії в Баранівській міській ТГ</b>																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванню споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Новоград-Волинський район	2022-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.11. Створення туристичного маршруту «Кар'єр- найкраще місце для дайвінгу» Білокоровицької сільської ради</b>																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванню споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Білокоровицька ТГ	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.12. Відновлення ландшафтного парку в урочище Личі та 2-х млинів з розчищенням русла річки Ірпінь</b>																		
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванню споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Корнинська ТГ	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>2.13. Реконструкція території Гідропарку в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (Гідропарк, м. Житомир)</b>																			
2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська міська ТГ	2021	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	Функціональні зони відпочинку	одиниць	3	0	-3	<b>Виконується.</b> Проект подано на конкурсний відбір проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>2.14. Відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини в смт Червоне</b>																			
2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Смт Червоне	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>2.15. Відродження пам'ятки культури промархітектурного зодчества Вітряк-Млин (с. Добринь)</b>																			
2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Житомирська область	2021	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Прийнято рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою (6 сесія 8-го скликання Іршанської селищної ради від 17.06.2021 р. №174).	Неможливість розробки проектної документації із землеустрою. Відсутність архітектурної пам'ятки в реєстрі пам'яток культурної спадщини України
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>2.16. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам'ятки архітектури XIX ст. Садиби М. Терещенка в м. Андрушівка</b>																			
2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	Андрушівська міська ТГ	2021	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>2.17. Розроблення містобудівної документації населених пунктів області</b>																			
2.2.1. Розроблення містобудівної документації ОПГ	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2023	Державний та місцеві бюджети, інші джерела	2589,645	669,262	-	-	27790,0	2589,645	Розроблено містобудівної документації населених пунктів області	одиниць	-	-	-	<b>Виконується.</b> Розпочато розроблення комплексного плану Новоборівської селищної ради, що передбачає розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів.	Недостатнє фінансування.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>2.18. Актуалізація нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області</b>																			
2.2.1. Розроблення містобудівної документації ОПГ	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2023	Місцевий бюджет	5734,0	1100,0	1100,0	1100,0	7400,0	5734,0	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Укладено 88 договорів на проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, з них 47 населених пунктів – затверджено, на стадії розробки перебуває 41 технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	Відсутність коштів в місцевих бюджетах на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>2.19. Будівництво, (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) систем водопостачання у населених пунктах області</b>																			
2.2.2. Забезпечення реконструкції та будівництва нових об'єктів забору, транспортування та підвищення санітарної надійності водозабірних споруд.	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2023	Державний та місцеві бюджети, інші джерела	500487,57	0	282011,5	0	500487,57	431636,55	Реконструкція ВНС та водоочисних станцій	км	9,5	75000	-	-75000	<b>Виконується.</b> Роботи призупинено у зв'язку із введенням воєнного стану.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.20. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) каналізаційних систем області</b>																		
2.2.3. Забезпечення покращання технічного стану об'єктів транспортування і очистки стоків, у тому числі з використанням системи біологічного очищення, та будівництво нових	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2023	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	357737,21	0	238481,52	0	357737,21	286580,72	реконструкція КОС	м³/добу	62500	-	-	<b>Виконується.</b> Роботи призупинено у зв'язку із введенням воєнного стану.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.21. Реконструкція об'єктів комунальної теплоенергетики</b>																		
2.2.4. Технічне переоснащення об'єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2023	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	925838,92	1196,58	1212,5	1212,5	673761,02	673761,02	Заміна теплових мереж	м.л.	14000	13800	-200	<b>Виконується.</b> Через введення воєнного стану на території України уповільнюється фінансування проєктів. насамперед використовуються кошти КП «Житомиртеплокомуненерго».	-
												Встановлені ГПП	одиниць	190	146	-44		
												Кількість збудованих ТЕЦ на біомасі	одиниць	2	1	-1		
												Заміна пальників та насосів	одиниць	2	2	-		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.22. Реконструкція системи теплопостачання об'єктів бюджетної сфери</b>																		
2.2.4. Технічне переоснащення об'єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та місцевий бюджети, власні кошти, інші джерела	-	-	-	-	55864,0	13762,7	Встановлення твердопаливного котельного обладнання	одиниць	14	14	-	<b>Виконано.</b> Встановлено твердопаливне котельне обладнання на котельнях закладів охорони здоров'я: КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуївинської селищної ради, КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Волицької сільської ради, КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради, КНП «Черняхівське територіальне медичне об'єднання», Бондарівська АЗПСМ; освіти: Миропільська гімназія, Миропільський ЦРД, Колодяженська гімназія; Миропільській будинок культури.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.23. Енергомодернізація об'єктів житлового фонду</b>																		
2.2.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у комунальній сфері і житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики з балансуючими потужностями, у тому числі сонячної	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	141000,0	-	Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку. Капітальний ремонт та заміна ліфтів.	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.24. Розвиток альтернативних видів електроенергетики</b>																		
2.2.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у комунальній сфері і житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики з балансуючими потужностями, у тому числі сонячної	Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	1204500,0	-	Будівництво і встановлення сонячних та інших електростанцій	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.25. Будівництво, капітальний та поточний ремонт вулиць у населених пунктах області</b>																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний бюджет	99 743,576	3 346,975	28 797,940	3 346,975	317 395,608	99 743,576	Влаштування асфальтобетонного покриття	км	20,795	6,143	-14,652	Виконується.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.26. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг області</b>																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний бюджет	853 125,690	4 539,492	211 440,704	4 539,492	1 389 250,340	853 125,690	Влаштування асфальгобетонного покриття	км	156,147	82,097	-74,05	Виконується.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.27. Забезпечення безпечного користування автомобільними дорогами області</b>																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний бюджет	632 855,631	40 486,484	318 896,100	40 486,484	1 005 0153,715	632 855,631	Встановлення засобів організації дорожнього руху	шт.	1 730	1 220	-510	Виконується.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.28. Будівництво, та модернізація мереж зовнішнього освітлення та електричних підстанцій</b>																		
2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	138550	-	Реконструкція та капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.29. Поліпшення транспортної доступності в територіальних громадах області</b>																		
2.3.2. Поліпшення транспортної доступності	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	обсяги фінансування будуть визначатися щорічно	-	Відкрито нових автобусних маршрутів	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання. Нові автобусні маршрути загального користування не відкривалися	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.30. Благоустрій територій у населених пунктах області</b>																		
2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	156000,0	-	Реконструкція та поліпшення благоустрою	тис.м <sup>2</sup>	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.31. Придбання обладнання та спеціальної техніки для комунальних підприємств житлово-комунальної галузі</b>																		
2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	36000,0	-	Придбання обладнання та спеціальної техніки	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.32. Поліпшення технічного стану та благоустрій р. Ірша в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Хорошівської ТГ</b>																		
2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою 2.3.6. Забезпечення екологічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Рижанський старостинський округ, смт Хорошів	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Проект знаходиться в стані розробки оцінки впливу на довкілля.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.33. Забезпечення ефективного та якісного збирання та транспортування сміття (відходів)</b>																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	134300	-	Придбання сміттезбиральної техніки та відповідних контейнерів.	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.34. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах територіальних громад</b>																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено полігонів твердих побутових відходів	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.35. Будівництво полігону для збирання відходів підприємств камінеобробної галузі та розміщення виробництва для одержання сировини та готової продукції виробництва</b>																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Питома вага утилізованих відходів	-	-	-	-	Інформація не надана.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.36. Утилізація промислових відходів</b>																		
2.3.4. Оптимізація поводження з відходами	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено полігонів твердих побутових відходів	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.37. Житомир ЕкоФест</b>																		
2.3.5. Залучення жителів громад до вирішення проблем благоустрою та підвищення їх екологічної культури	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.38. Розроблення проєктів створення об'єктів природно - заповідного фонду</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	Обласний фонд ОНПС	90,0	-	-	-	90,0	90,0	Розроблення проєктів	одиниць	1	1	-	Виконано.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.39. Розчищення русла р. Уж та р. Кремно</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	м. Коростень, Коростенський район	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>2.40. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд</b>																				
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	м. Коростень, Коростенський район	2022-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>2.41. Створення національного природного парку на території Овруцько-Словечанського кряжу</b>																				
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Овруцька ТГ, Словечанська ТГ	2021	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізація проекту не відбувалась	-		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>2.42. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного стану русла річки Тетерів в місті Житомир</b>																				
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська ТГ	2021	2023	Місцевий бюджет	5499,6	5499,6	5535	5499,6	5535	5499,6	Сміття	Мулова суміш	М³	М³	-	70	70	Виконано. Очищено русло річки Тетерів, прибрано сміття та шини.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>2.43. Очищення річки Гнилоп'ять з видаленням мулового осаду в м. Бердичеві</b>																				
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Бердичівська ТГ та прилеглі ТГ	2021-2023	2023	-	-	-	20000,0	-	40000,0	-	Покращення екологічних показників водосховища «Бердичівське»	млн. м³	1,4	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.44. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Жерев, облаштування рекреаційної зони вздовж берегів річки на території Білокоровицької ТГ</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Білокоровицька ТГ та прилеглі ТГ	2021	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.45. Вивчення причин всихання соснових насаджень Житомирської області та розробка пропозицій щодо підвищення їх стійкості та продуктивності</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.46. Реабілітація радіоактивно забруднених земель шляхом вирощування високопродуктивних енергетичних культур</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Коростенський район	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.47. Оцінка можливості дезонування територій ТГ Житомирської області, що зазнали радіоактивного забруднення</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу території громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.48. Відновлення лісів області</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Житомирська область	2021-2023	2023	Власні кошти	-	-	18643,5	37829,2	154603,4	271489,9	Садіння лісу та відтворення лісів	га	16524,4	22155,9	5631,5	<b>Виконується.</b> Садіння лісу та відтворення лісів – 22155,9 га; із них природнепоновлення лісів 4286,8 га, садіння лісу – 17869,1 га.	Відсутність земель для створення нових лісів
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації			Дані уточнені та скореговані відповідно до звіту Столичного лісового офісу ДП «Ліси України».															
<b>2.49. Реконструкція об'єкту: «Відродження природних джерел та їх витоків вздовж річки Гуйва з метою відновлення та поліпшення її гідрологічного режиму в адміністративно-територіальних межах Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області»</b>																		
2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду	Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	Станишівська ТГ та Житомирський район	2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.50. Розвиток та модернізація цифрової інфраструктури в територіальних громадах Житомирської області</b>																		
2.4.1. Формування цифрової інфраструктури	Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний бюджет	28191,7	-	38212,6	-	38212,6	28191,7	Кількість населених пунктів	Населений пункт	1668	1334	-334	<b>Виконується.</b> Реалізація проєкту призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету.	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підключення сіл до швидкісного інтернету не надавалася
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.51. Електронна громада (електронне урядування та електронна демократія)</b>																		
2.4.2. Забезпечення цифрових комунікацій. 2.4.3. Поліпшення доступності адміністративних послуг. 2.4.5. Створення умов для набуття цифрових навичок жителями громад.	Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та місцеві бюджети,	-	-	-	-	-	-	Кількість територіальних громад, що використовують інструменти Е-демократії	Територіальна громада	66	66	-	<b>Виконується.</b> Усі територіальні громади області використовують інструменти електронної демократії.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.52. Поглиблення компетенцій та цифрова грамотність публічних службовців і депутатів місцевих рад</b>																		
2.4.4. Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад та набуття ними цифрових компетенцій.	Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Розроблено загальну та спеціальну короткострокові програми підвищення кваліфікації	одиниць	2	2	0	<b>Виконано.</b> Розроблено: загальну короткострокову програму «Комп'ютерна грамотність та застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності державного органу», яка погоджена наказами Національного агентства України з питань державної служби від 18.02.2021 № 26-21 та від 14.02.2022 № 11-22. Також, розроблено модулі короткострокових та професійних програм підвищення кваліфікації щодо поглиблення базових знань публічних службовців в галузі інформаційних технологій. Проведено навчання для 1419 державних службовців та 30 посадових осіб місцевого самоврядування.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.53. Діалог громади і поліції</b>																		
2.5.1. Забезпечення впливу громади на формування місцевої політики безпеки шляхом реалізації відповідних місцевих програм та локальних ініціатив (проектів); 2.5.2. Створення майданчиків комунікації поліцейських з мешканцями громад (тематичні зустрічі, спільні ініціативи, онлайн-платформи)	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.54. Будівництво пожежного депо з адміністративними приміщеннями по вул. Незалежності, 48 в смт Пулини Житомирської області</b>																		
2.5.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення.	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Пулинська ТГ, Соколівська ТГ, Мартинівська ТГ, Курненська ТГ	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.55 Створення дієвих центрів безпеки в громадах</b>																		
2.5.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення.	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний, місцевий бюджет	85	-	-	-	85	85	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Взято участь у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР	З початком військової агресії російської федерації проти України була зупинена ініціатива Головного управління та Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА щодо участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР, а саме: Капітальний ремонт нежитлової будівлі «Центр безпеки громадян» за адресою: вул. Овруцька, 7б, в с. Велика Хайча, Коростенського району, Житомирської області. Проектна вартість – 10,2 млн гривень. Будівництво центру безпеки громадян по вул. Незалежності, 49-Б в смт Пулини Житомирського району. Проектна вартість проекту складає 13,6 млн гривень.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.56. Навчальна програма щодо безпечної життєдіяльності населення</b>																		
2.5.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.57. Підвищуємо грамотність з питань цивільного захисту</b>																		
2.5.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.58. Будівництво системи відеоспостереження вулиць м. Овруч та населених пунктів ТГ «Безпечна громада»</b>																		
2.5.6. Реалізація проєктів із забезпечення суспільного безпечного середовища (встановлення камер відеоспостереження, відкриття поліцейських станцій, центрів безпеки в територіальних громадах та їх матеріально – технічне забезпечення).	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Овруцька ТГ	2021-2022	2023	Кошти міського бюджету	2399,229	-	-	-	2481,621	2481,621	Система відеоспостереження	шт	1	1	-	Виконано.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>2.59. Суспільна безпека громади</b>																		
2.5.6. Реалізація проєктів із забезпечення суспільного безпечного середовища (встановлення камер відеоспостереження, відкриття поліцейських станцій, центрів безпеки в територіальних громадах та їх матеріально – технічне забезпечення).	Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	Житомирська область	2021	2023	Місцеві бюджети	11897,225	2219,6	2219,6	1127,4	11897,225	10769,825	кошти	гривні (тис.)	11897,225	10769,825	-1127,4	Виконується. Придбано 24 авто марки «Рено Дастер» та «Шкода Камік» для поліцейських офіцерів ряду територіальних громад та забезпечено їх паливом. Здійснено матеріально-технічне забезпечення ПОГ та поліцейських станцій.	Ускладнення документообігу у зв'язку з дією воєнного стану.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.1. Створення та оснащення відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування відповідно до їх функціональних вимог</b>																		
3.1.1. Зміщення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та місцевий бюджети, власні кошти	26698,35	-	-	-	26698,35	26698,35	Кількість відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування	Одиниць	7	7	0	<b>Виконується.</b> Створено 7 відділень невідкладної медичної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.2. Завершення реконструкції Житомирського обласного онкологічного диспансеру та реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні</b>																		
3.1.1. Зміщення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, власні кошти	40168,63	-	-	-	40213,63	40168,63	Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру	одиниць	1	1	0	<b>Виконується.</b> Проводиться реконструкція (термосанція) з прибудовою Житомирського обласного онкологічного диспансеру	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.3. Впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес та переоснащення лікувальних закладів Житомирської обласної ради</b>																		
3.1.1. Зміщення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	Кошти Національної служби здоров'я України власні кошти	134 839,75	19251,32	4651,33	4651,33	109127,01	109127,01	Кількість закладів, що надають високоспеціалізовану допомогу та закуповували обладнання	одиниць	12	6	-6	<b>Виконується.</b> Закуплено обладнання для закладів охорони здоров'я Житомирської обласної ради для надання високоспеціалізованої допомоги.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.4. Впровадження телемедичних комплексів для повного покриття телемедичним консультуванням закладів первинної медичної допомоги області</b>																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та місцевий бюджети	-	-	-	-	-	-	Закуплено комплектів телемедичного обладнання	шт.	123	123	0	Виконано. Закуплено та видано 123 комплекти телемедичного обладнання.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.5. Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, Житомирської обл. (1 пусковий комплекс – приймальне відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий комплекс – палатне відділення)</b>																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	м. Коростень та Коростенський район	2021-2023	2023	Бюджет Коростенської громади, державні кошти, обласний бюджет	-	-	-	-	-	8640,58	-	-	-	-	-	Виконується. 1 жовтня 2021 року відбулось відкриття реконструйованого приміщення приймального відділення екстреної медичної допомоги.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.6. Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське МРТМО» на вул. Наталії Оржевської, 13 у м. Новограді-Волинському</b>																		
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	м. Новоград-Волинський та Новоград-Волинський район	2021-2023	2023	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування	58185,8	-	-	-	7150,0 (в т.ч. з ДФРР – 47663,1)	35442,5 (в т.ч. з ДФРР – 16670,0)	Виконано робіт	%	100	50	-50	Виконується. Збудовано колони першого - четвертого поверхів, перекриття між поверхами, сходи між 1 - 4 поверхами, сходові та ліфтова клітини, сходові майданчики, пандуси, перекрито четвертий поверх, поставлено вікна.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>3.7. Капітальний ремонт операційного корпусу Бердичівської міської лікарні по вул. Здоров'я в м. Бердичів</b>																			
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Бердичівський район	2021	2023	місцеві бюджети	600	591,9	600	591,9	4200,0	591,9	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Виготовлення проектно-кошторисної документації.	Збройна агресія рф проти України.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.8. Реконструкція нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв Майдану,12 в смт Попільня</b>																			
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Попільнянська ТТ	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.9. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг</b>																			
3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний бюджет (субвенція), обласний бюджет, кошти Національної служби здоров'я України та власні кошти	201 706,73	19251,32	4651,33	4651,33	179 146,06	175993,99	Кількість відлігів невідкладної допомоги лікарями інтенсивного лікування	Кількість відлігів реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру	одиниць	одиниць	1	1	0	<b>Виконується.</b> Проводиться реконструкція (термосанация) з прибудовою Житомирського обласного онкологічного диспансеру. Створено 7 відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування. Закуплено обладнання для закладів охорони здоров'я Житомирської обласної ради для надання високоспеціалізованої допомоги.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
												та закуповували обладнання	одиниць	одиниць	12	6	-6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.10. Моделювання потреб населення області в різних видах спеціалізованої медичної допомоги та розробка плану перепрофілювання лікувальних закладів області. Напрацювання стратегії створення медичного кластеру на теренах Житомирської області</b>																		
3.1.2. Формування оптимальної структури закладів, що надають медичну допомогу з подальшою реорганізацією в медичний кластер	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Не виконується в зв'язку з військовими діями.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.11. Розбудова системи громадського здоров'я шляхом зміцнення організаційної спроможності центрів громадського здоров'я, розвиток матеріально-технічної бази закладу. Реалізація розробленої стратегії розвитку системи громадського здоров'я області</b>																		
3.1.3. Розвиток системи громадського здоров'я області, як основного чинника у формуванні ідеології здорового способу життя	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та обласний бюджети	2115,47	-	-	-	2326,24	2115,47	Кількість проведених заходів (семинар, тренінг, круглих столів)	одиниць	46	46	-	<b>Виконано.</b> Проведено в 2021 році онлайн заходів: виступів – 18, круглих столів – 5, конкурсів – 2, інформаційних кампаній – 8, інформаційні матеріали - 13. Протягом 2022-2023 років проєкт не виконувався у зв'язку зі зміною функцій та назви з КНП «Обласний центр громадського здоров'я» на КНП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.12. Здоровий спосіб життя – вибір кожного</b>																		
3.1.4. Розвиток мережі спортивних об'єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та обласний бюджети	-	-	231,8	231,8	1758,1	1758,1	Кількість заходів	одиниць	96	96	-	<b>Виконується.</b> Мережею центрів «Спорт для всіх» проведено 6 фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення (шахи, настільний теніс, веселі старты, волейбол та ін.) Участь взяло 540 мешканців області.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.13. Розширення та модернізація об'єктів фізичної культури і спорту</b>																		
3.1.4. Розвиток мережі спортивних об'єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи	Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний та місцевий бюджети	-	-	6826,6	-	106826,6	38177,129	Кількість об'єктів на яких забезпечення будівництва, екоінструкцію, капітальний ремонт об'єктів фізичної культури і спорту	одиниць	4	1	-3	<b>Виконується.</b> У зв'язку з військовою агресією та введенням військового стану кошти на реалізацію проєктів не виділялись.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.14. Будівництво (реконструкція/капітальний ремонт) закладів освіти</b>																		
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет-	107831,014	-	-	-	107831,014	107831,014	Виконано робіт	%	100	100	-	Виконано. З 6 проєктів відібраних для реалізації за кошти ДФРР реалізовані 6 (школа ліцей № 1 м. Малин, заклад дошкільної освіти с. Слободище, загальноосвітня школа I-III ст. смт Нова Борова, заклад дошкільної освіти смт Чоповичі, Олевська гімназія та Центр розвитку дитини «Сонечко» смт Нова Борова).	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.15. Медіатека сучасного закладу освіти</b>																		
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	1	1	0	Виконано. Створено медіатеки на базі Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради, ДНЗ «Сфери обслуговування м. Житомира» та Центру ПТО м. Житомира.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		
<b>3.16. Створення інклюзивного освітнього середовища для здобувачів професійної освіти з особливими освітніми потребами</b>																		
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	1	1	0	Виконано. Створено Перший обласний центр інклюзивної освіти на базі Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>3.17. Створення мережі сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітничих кадрів на базі закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти області</b>																			
3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища.	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	2	2	0	<b>Виконано.</b> Створено 2 навчально-практичних центри: ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира» та Коростишівський професійний аграрний ліцей.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.18. Підготовка кадрів для потреб галузей регіону</b>																			
3.2.2. Розвиток практики формування регіонального замовлення на підготовку кадрів для потреб економіки регіону	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> Готується проект розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації на підготовку робітничих кадрів та фахівців.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.19. Дуальна освіта в регіоні (навчання і практика разом)</b>																			
3.2.3. Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> 10 закладів професійної (професійно-технічної) освіти впроваджують дуальну освіту за 22 професіями за участі майже 145 підприємств області.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>3.20. Створення Центру соціальної реабілітації для людей похилого віку в Білокоровецькій об'єднаній територіальній громаді»</b>																				
3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Білокоровецька ТГ	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>3.21. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб</b>																				
3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано. З метою реалізації права на освіту створено умови для професійної адаптації та самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб щодо виявлення відповідних здібностей, інтересів, нахилів для здобуття професійної освіти з урахуванням умов праці та потреб ринку праці.	-		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>3.22. Професійна реабілітація, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників бойових дій та членів їх сімей, спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці</b>																				
3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	за рахунок коштів обласного бюджету (50 %) та коштів відповідного місцевого бюджету територіальної громади за м.б.о. реєстрації отримувача послуг (50 %)	90	-					120	90	Кількість учасників	осіб	30	30	-	Виконується. У зв'язку із зміною учбовими закладами області профілю надання послуг, професійна адаптація учасників АТО/ООС з 2022 року не здійснювалася. Освітньо-професійну перепідготовку пройшли 30 осіб у 2021 році.	В обласному бюджеті на 2023 рік видатки на додаткові заходи щодо професійної реабілітації ветеранів війни відсутні.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>3.23. Створення Центру цифрової грамотності педагогічних працівників</b>																			
3.2.5. Підвищення кваліфікації та цифрової грамотності педагогічних працівників	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	Обласний бюджет та державні не заборонені чинним законодавством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> У травні 2022 року була надіслана заявка для участі у проєкті ЮНІСЕФ «Стем-освіта для кожного».	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.24. Розвиток екосистеми академічного інноваційного та креативного підприємництва</b>																			
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.25. «Міська школа підприємництва» (на базі Коростенського міського колегіуму)</b>																			
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Коростенська ТГ	2021	2023	Бюджет громади	28,4	-	-	-	-	28,4	Кількість слухачів	осіб	70	30	-40	<b>Виконується.</b>	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України тимчасово припинено реалізацію проєкту.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.26. Соціально-підприємницький кластер «Молодь громади – агенти прогресивних змін»</b>																			
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Корнинська ТГ	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>3.27. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів</b>																				
3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів)	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Овруцька ТГ	2021-2023	2023	Інші джерела (міжнародна допомога, грант)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Навчання персоналу	Ескіз візуалізації	осіб	шт	1	1	0	<b>Виконується.</b> За грантові кошти виготовлено ескіз візуалізацію приміщення бібліотеки під креативний хаб. В рамках участі громади в проєкті «Громада дружить до бізнесу» Програми ULEAD з Європою, пройдено навчання працівників міської ради.	Реалізація даного проєкту в повному обсязі потребує залучення додаткових коштів, на даний час, таких можливостей немає. Існує велика конкуренція на оголошені попередньо конкурсні відбори, а також розташування громади на кордоні з Білоруссю стримує грантодавців, інвесторів через існуючі ризики.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>3.28. Створення геріатричного будинку-інтернату</b>																				
3.2.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації			У системі соціального захисту населення області функціонує 3 геріатричні пансіонати, у яких проживає 724 особи, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, кваліфікованого медичного обслуговування, реабілітаційних послуг. Дані установи в повному обсязі забезпечують надання соціальних послуг бажаних для поселення до даних установ. Тому створення додаткових установ є недоцільним.																	
<b>3.29. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків</b>																				
3.2.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг	Якісна конкурентоздатна освіта та соціальний захист кожного, хто його потребує	Житомирська область	2021-2022	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутня потреба територіальних громад області у будівництві малих групових будинків.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>3.30. Комп'ютеризація та інформатизація клубних закладів області</b>																				
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>3.31. Модернізація закладів культури області (реконструкція/капітальний ремонт)</b>																				
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Подання базової мережі закладів культури області (відповідно до постанови КМУ від 15.09.2021 № 970) до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв). Забезпечено актуалізацію даних щодо інвентаризації та оцінки збитків, заподіяних культурній інфраструктурі області в ході російської агресії проти України (відповідно до листа МКІП № 3410/14/22 від 20.03.2022).	Узгодження статистичних даних по громадах.		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>3.32. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури</b>																				
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не розпочато виконання.</b> Представлено Міністерству культури та інформаційної політики України (МКІП) актуалізацію інформації щодо інвентаризації та оцінки збитків заподіяних культурній інфраструктурі в ході російської війни проти України.	Узгодження статистичних даних по громадах.		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>3.33. Кінофікація регіону, відповідно до проєкту стандарту «Забезпечення потреб громадян у перегляді творів кінематографії». Використання можливостей аудіо-візуального продукту для процесу інтеграції суспільства</b>																				
3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кількість показів одиниць	0 12 12	<b>Виконується.</b> Організовано благодійні покази документального фільму «Сильні як земля» режисер Людмила Мельник. Організовано перегляд фільму «Памфір». Організовано перегляд фільму «Люксембург, Люксембург» режисер Антоніо Лукіч. Для внутрішньо переміщених осіб та мешканців територіальних громад області спільно УМСА Zhytomyr реалізується проєкт «Національний тур». Кіно заради Перемоги!» для Національної гвардії ВПО та їхніх родин, житомирян та гостей міста.	Недостатня кількість кінотеатрів
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				
<b>3.34. Створення культурних просторів та мультифункціональних центрів для надання культурних послуг населенню</b>																				
3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Проведення консультаційних зустрічей у територіальних громадах з метою модернізації закладів культури (8 консультативних зустрічей).	-		
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>3.35. Створення центрів культурних послуг (ЦКП)</b>																			
3.3.2. Забезпечення доступного простору для всіх груп населення. 3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Виконується.</b> Надання інформаційних консультацій зі створення ЦКП. Поширено серед громад методичні матеріали Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) щодо створення центрів культурних послуг (ЦКП).	Обмеження пов'язані із введенням воєнного стану.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.36. Розвиток креативних індустрій</b>																			
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	Обласний бюджет	2	2	2	2	2	2	Кількість відвідувачів	осіб	200	200	-	<b>Виконується.</b> Проведено II обласний огляд-конкурс на краще збереження та дослідження місцевого елемента нематеріальної культурної спадщини.	-	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.37. Організація форумно-фестивальної діяльності Житомирської області</b>																			
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	Обласний бюджет	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	Кількість відвідувачів	осіб	500	300	-200	<b>Виконується.</b> Конкурс читців-декламаторів до Дня народження Лесі Українки.	-	
						10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570				100	100	-	Заходи із вручення Премії імені Івана Огієнка	
						2,271	2,271	2,271	2,271	2,271	2,271				120	120	-	Проведення IV обласного конкурсу виконавців художнього слова, присвяченого 209-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка «Єднаймо Україну Тарасовим словом»	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.38. Медіахаб</b>																			
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023								Створено медіахабів	шт.	1	0	-1	<b>Не розпочато виконання.</b>	Відсутність фінансування.	
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>3.39. Резиденція Різома</b>																			
3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023									Створено резиденцій	шт.	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.40. Створення обласного молодіжного центру та молодіжних центрів, хабів/просторів на місцевому рівні</b>																			
3.3.4. Формування української громадянської ідентичності населення шляхом національно-патріотичного виховання та формування спроможного і розвинутого молодого покоління	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	захід	1	1	-	Виконується. Загалом, в області функціонують 4 молодіжних центри, 14 просторів/хабів. Заходи в молодіжних центрах (просторах/хабах) виконуються відповідно до календарного плану реалізації проектів та проведення заходів державної політики з питань молоді.	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			
<b>3.41. Створення молодіжних рад при облдержадміністрації/обласній раді/міських, сільських, селищних радах Житомирської області</b>																			
3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення	Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	Житомирська область	2021-2023	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	захід	2	1	-1	Виконується. Продовжено роботу щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики, підтримки молодіжних ініціатив, надання рекомендацій щодо створення та потреб молодіжних рад на місцевому рівні. Відповідно до розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 29 листопада 2021 року № 663 в області функціонує молодіжна рада при Житомирській облдержадміністрації. Крім того, в області створено 15 молодіжних рад (з них, з початком повномасштабного вторгнення, 5 припинили функціонування). Організовано та проведено інформаційно-просвітницький захід «Онлайн-обговорення нормативно-правової документації» (обговорення щодо доцільності оновлення складу молодіжної ради при Житомирській обласній державній адміністрації)	-
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																			