



**ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

27.08.2025

№ 1062

**Про затвердження Порядку розроблення
та моніторингу реалізації обласного
середньострокового плану
пріоритетних публічних інвестицій**

Відповідно до статті 75² Бюджетного кодексу України, статей 6, 13, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 березня 2022 року № 104 «Про набуття статусу» (зі змінами)

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення та моніторингу реалізації обласного середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Житомирської області, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників начальника Житомирської обласної військової адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Начальник



Віталій БУНЕЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Житомирської обласної

державної (військової)

адміністрації

27 серпня 2025 № 1062

ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації обласного середньострокового
плану пріоритетних публічних інвестицій Житомирської області

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації обласного середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Житомирської області (далі – середньостроковий план).

2. Середньостроковий план розробляється щороку на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди.

3. Середньостроковий план розробляється Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації та відповідно до ключових положень державних стратегічних документів, Стратегії розвитку Житомирської області, а також в межах доведеного Департаментом фінансів обласної державної (військової) адміністрації орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, що забезпечує узгодженість цілей та ефективність заходів.

4. Середньостроковий план визначає:
наскрізні стратегічні цілі;
пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
основні напрями публічного інвестування;
підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

5. Структурні підрозділи обласної державної (військової) адміністрації для підготовки проекту середньострокового плану:

використовують перелік галузей (секторів) та їх підсекторів для публічного інвестування визначених у середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій держави;

формують наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу державних стратегічних документів та Стратегії розвитку Житомирської області.

6. Пропозиції до середньострокового плану подаються до 01 травня щороку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та повинні містити інформацію щодо:

- підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;
- напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов'язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Житомирської області;
- цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути;
- орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

7. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації, узагальнення отриманої інформації та формування проекту середньострокового плану здійснюється Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації.

8. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозицій до середньострокового плану вимогам, викладеним у пунктах 4-5 цього Порядку, Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації протягом 10 робочих днів із дня отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання структурним підрозділам обласної державної (військової) адміністрації.

9. Структурні підрозділи обласної державної (військової) адміністрації протягом 5 робочих днів із дня отримання від Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації зауважень до пропозицій, забезпечують їх доопрацювання та повторне подання.

10. У разі потреби Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації проводить консультації з іншими структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації для узгодження пропозицій до середньострокового плану.

11. Департамент фінансів обласної державної (військової) адміністрації щороку до 20 липня доводить Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації інформацію щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

12. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямками публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій до орієнтовного розподілу коштів до проєкту середньострокового плану.

Під час формування пропозицій до попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації проводить консультації (наради) за участю департаментів фінансів та регіонального розвитку обласної державної (військової) адміністрації.

13. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації щороку до 10 серпня подає сформований проєкт середньострокового плану на розгляд та схвалення Стратегічної інвестиційної ради Житомирської області.

14. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації після схвалення проєкту середньострокового плану Стратегічною інвестиційною радою Житомирської області подає його протягом 3 робочих днів Департаменту фінансів обласної державної (військової) адміністрації.

15. Департамент фінансів обласної державної (військової) адміністрації подає схвалений Стратегічною інвестиційною радою Житомирської області проєкт середньострокового плану на затвердження обласній державній (військовій) адміністрації одночасно із прогнозом обласного бюджету.

16. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

17. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

- отримання об'єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;
- забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій.

18. Моніторинг середньострокового плану здійснюється щопівроку шляхом проведення структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації аналізу стану реалізації публічних інвестицій за напрямками публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів), складання моніторингових звітів за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

19. Структурні підрозділи обласної державної (військової) адміністрації подають моніторингові звіти до 20 січня та 20 липня Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації.

20. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації, Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації формує зведений моніторинговий звіт, до якого у разі потреби додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

21. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Стратегічної інвестиційної ради Житомирської області до 10 лютого та 10 серпня.

22. За потреби Стратегічна інвестиційна рада Житомирської області за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає голові (начальнику) обласної державної (військової) адміністрації пропозиції щодо розв'язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

**Директор Департаменту
агропромислового розвитку
та економічної політики
обласної державної
(військової) адміністрації**



Павло КУЦ

[illegible]

[illegible]

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

(найменування структурного підрозділу обласної державної (військової) адміністрації, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з _____ до _____

Галузь (сектор) для публічного інвестування _____

Найменування програмного документа _____

Пріоритетний напрям публічного інвестування _____

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування _____

Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень)			Статус за напрямом
Планове значення на ____ півріччя	Фактичне значення на ____ півріччя	Причина відхилення	

Найменування цільового показника 1						
Базове значення	Джерело показника		Значення на період 2	Значення на період 3	Значення на період 4	Значення на період n
		Планове значення				
		Фактичне значення				
Найменування цільового показника 2						
Базове значення	Джерело показника		Значення на період 2	Значення на період 3	Значення на період 4	Значення на період n
		Планове значення				
		Фактичне значення				

Найменування цільового показника 3						
Базове значення	Джерело показника		Значення на період 2	Значення на період 3	Значення на період 4	Значення на період n
		Планове значення				
		Фактичне значення				

Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напрямку)	
Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напрямку)	

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напрямку публічного інвестування	
2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій	

(Найменування посади керівника
структурного підрозділу)

(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)