

Звіт

про результати моніторингу виконання у 2022 році Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року

Номер та найменування цілі стратегії розвитку Житомирської області	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	плановий	фактичний	плановий	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.1. Розвиток деревообробного кластеру	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено деревообробних кластерів	одиниць	1	0	-1	Виконується. Розглядається можливість створення деревообробного кластеру на території індустріального парку «Малин-Захід» в м. Малин, що закладено у концепції індустріального парку. Індустріальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустріальних парків Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 728-р. Наразі, триває пошук керуючої компанії парку.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.2. Створення ягідного кластеру	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено ягідних кластерів	одиниць	1	0	-1	Виконується. Існують перспективи створення ягідного кластеру в межах супроводжуваного Установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» (далі - Агенція) інвестиційного проекту, а саме переробний цех плодово-ягідної продукції ТОВ «БерріФуд» у Брусилівській громаді. У 2021 році, ТОВ «БерріФуд» розпочав підготовчі роботи до початку будівництва комплексу з сушки і заморозки ягід у Брусиліві. Інвестор планує стати майбутнім хабом для середніх і малих фермерів (охолодження, заморожування, сортування, фасування, сушіння, зберігання, глибока переробка ягід і фруктів) сировини з митним терміналом. Наразі, триває етап розробки проекту будівництва промислових приміщень.	-
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.3. Інноваційно-космічний кластер «Полісся»	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.4. Інноваційний парк	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено інноваційних парків	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція на постійній основі підтримує партнерство з ТОВ «Центр дуальної освіти», які розпочали створення ІТ-кластеру за адресою вул. Мала Бердичівська, 176 м. Житомир. ТОВ «Центр дуальної освіти» отримала в оренду 2 тис. м ² приміщень та здійснила там ремонт, після чого там були створені робочі площі для фахівців у сфері ІТ, а також інших спеціалістів. У випадку зацікавленості інвесторів, їх знайомлять з компанією для налагодження контактів та партнерства. У м. Житомир функціонує інноваційна лабораторія «Електровимірювач» (проект приватний). В лабораторії проводять заняття за технологіями STEM-освіти, наявний стартап-інкубатор, учасникам надається технічна та менторська підтримка. Агенція підтримує партнерство з лабораторією для проведення в перспективі спільних заходів інноваційної освіти.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.5. Розширення мережі індустріальних парків області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено індустріальних парків	одиниць	7	3	-4	<p>Виконується.</p> <p>Станом на 31 грудня 2022 року в Житомирській області зареєстровано 3 індустріальні парки:</p> <p>1. Завершене будівництво індустріального парку в м. Коростень (сума інвестицій 10 млн. євро). Парк функціонує. Керуюча компанія – ТОВ «Коростенський індустріальний парк».</p> <p>2. Індустріальний парк «Житомир Аеро» (раніше «Житомир-Схід») – керуюча компанія – комунальне підприємство "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради. У 2021-2022 роках керуючою компанією було розроблено та отримано технічні умови на приєднання до зовнішніх електромереж.</p> <p>3. Індустріальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустріальних парків Розпорядженням КМУ № 728-р. від 19.08.2022. Учасник проєкту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер», який реалізується за кошти державного бюджету, отримані від ЄС. Наразі, ведеться пошук керуючої компанії індустріального парку.</p> <p>Також ведеться активна робота по створенню індустріального парку «Кушове Парк» на території Брониківської сільської територіальної громади Новоград-Волинського району. «Кушове Парк» також є учасником проєкту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер. В межах проєкту для індустріального парку «Кушове Парк» були здійснені наступні заходи на загальну суму 358,1 тис. грн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розроблено техніко-економічне обґрунтування індустріального парку (для розробки концепції); - розроблено Проект будівництва індустріального парку Брониківської сільської територіальної громади Новоград-Волинського району Житомирської області (розробник ТОВ «ДРІВ ГЕО», від 30 грудня 2022 року) та технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, що дозволить здійснити геологічні роботи на ділянці для підготовки до будівництва. <p>У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні (Указ від 24.02.2022 № 64/2022), Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про тимчасове зупинення фінансування проєкту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер».</p> <p>Таким чином, плановане фінансування з державного бюджету на 2022 рік у розмірі 2 053 333,33 грн. Установа не отримувала. Наразі, також озвучена ініціатива створення індустріального парку в с. Рижани Хорошівської територіальної громади Житомирського району на базі колишнього льонокомбінату.</p>	Затримка фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.6. Розвиток геопорталу як механізму оптимізації управління регіоном в умовах децентралізації на платформах геоінформаційних систем	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцеві бюджети	-	-	-	-	22000,0	-	Створено геопорталів в районах, ПГ та містах обласного значення	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.7. Організація промислової розробки Негребівського родовища доломіту та будівництво сучасного гірничо-збагачувального комбінату по переробці доломіту	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.8. Будівництво олійно-жирового комбінату на території Житомирської області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом 2021 року підготовлено проектну пропозицію та сформовано перелік земельних ділянок для реалізації проекту. У зв'язку з введенням воєнного стану реалізація проекту зупинена	-
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.9. Будівництво гірничо-металургійного комбінату на титано-апатитовому родовищі	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.10. Розширення розробки Симонівського родовища гранітів. Будівництво власних потужностей з обробки природного каменю для виробництва облицювальних виробів	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.1.1. Видобування сировини та введення в дію заводу з виробництва порожнистої цегли та блоків на території Курненської ТП	Курненська ТП та сусідні громади	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання. Проект перебуває на етапі пошуку інвестора.	Відсутність інвестора.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.1.2. Регіональна експортна агенція	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено експортних стратегій	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція на постійній основі співпрацює з Експортно-кредитним агентством, ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та Європейською мережею підприємств (EEN Network) та інформує компанії Житомирської області про експортні можливості від цих установ шляхом публікації інформації на Інтернет-ресурсах Агенції. Агенція розробила Експортний каталог Житомирської області українською та англійською мовою, який оприлюднений на вебсайті Установи для інформування іноземних партнерів про експортні можливості в регіоні. У лютому 2022 року ПрАТ «Леся» (м. Новоград-Волинський) заключило договір з компанією Dilling (Данія) щодо спільного виробництва бавовняних виробів та їхнього експорту до країн ЄС. Агенція сприяла переговорному процесу між двома компаніями та організувала зустрічі представників двох компаній	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.1.3. Бренд Житомирської області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Розроблено концепції брендуння області	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція була залучена до робочої групи з підготовки регіонального інвестиційного форуму «Polissia Invest» для промоції інвестиційного потенціалу Житомирської області. У зв'язку із введенням воєнного стану на території України, робоча група з організації форуму «Polissia Invest» прийняла рішення про тимчасове припинення підготовки до форуму.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.14. Промоція регіону	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Проведено промоційних кампаній Житомирської області	одиниць	1	0	-1	Виконується. Для промоції інвестиційного потенціалу регіону Агенція розробила інвестиційний портал Житомирської області, доступний за посиланням: https://zrda.org/investytsiyna-karta/ . Агенція долучилась як партнер до підготовки та імплементації 2 ініціатив ООН в Житомирській області: - Світова Продовольча Програма ООН (UN World Food Program), яка передбачає продовольче забезпечення Житомирської області: 750 тон борошна та 150 тон бобових. - Програма фінансової підтримки ООН для ВПО, яка була реалізована у 16 громадах Житомирської області. Агенція сприяла переговорному процесу, а також підготовці та підписанню меморандумів про співпрацю між ООН та Житомирською областю. Наразі, Агенція є партнером пілотного крос-секторального проекту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Житомирській області. Агенція залучена до реалізації проекту відповідно до Меморандуму про співробітництво між Установою та ГО «НУО «ІН ТАЧ ІЮКРЕЙН ФУДЕЙШН» від 25 липня 2022 року. В межах співпраці з ЮНІСЕФ, Житомирська область активно таргетується у регіональних та національних ЗМІ та Інтернет-ресурсах. За 7 місяців реалізації проекту, налічується близько 32,9 тис. згадок про Житомирську область в регіональних, українських та міжнародних Інтернет-ресурсах.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.15. Електронна територіальна інвестиційна схема Житомирської області	Житомирська область	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва	одиниць	1	0	-1	Виконується. Розроблено проект «Розроблення стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку Житомирської області на період до 2025 року», яким передбачено розробку електронної територіальної інвестиційної схеми Житомирської області. У зв'язку з введенням воєнного стану реалізація проекту призупинена.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.1.6. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей Житомирської області та її громад	Житомирська область	2021	2022	Державний та місцеві бюджети	65,8	-	-	-	65,8	65,8	Заходи спрямовані на популяризацію інвестиційних можливостей регіону (наради, зустрічі, форуми, виставки)	Кількість заходів	31	31	-	<p>Виконується.</p> <p>Протягом звітного періоду керівництвом обласної військової адміністрації були проведені зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонії в Україні, Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні, Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні; представниками Посольства США та Індонезії в Україні, керівниками міжнародних організацій представлених в Україні - Всесвітньої продовольчої програми ООН, ЮНІСЕФ, People In Need («Людина в біді»), Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міжнародної Організації з Міграції, представниками офісу Управління Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), НКО Мондо (Естонія), зустрічі у режимі відеоконференції з представниками Міністерства освіти Португалії та державної установи Paqce Escolar. Крім того відбулися зустрічі з португальською делегацією на чолі з Міністром закордонних справ Португалії, ряд зустрічей з естонськими делегаціями на чолі з Міністром закордонних справ Естонської Республіки, Міністром економіки та інфраструктури Естонської Республіки, Міністром з питань підприємництва та інформаційних технологій; з Головою Рійгкогу (парламенту Естонії); з Гуманітарною координаторкою системи ООН в Україні та Директором Агентства США з міжнародного розвитку в Україні та Білорусі; з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.</p> <p>Інвестиційний потенціал області був представлений під час онлайн-зустрічі начальника обласної військової адміністрації, з віце-маршалком Слезького воєводства Республіки Польща Войцехом Калужою, конференції «TuBiznes Openeg Europe», м. Жори Республіки Польща. Також 07.11.2022 (в режимі онлайн) заступник начальника обласної військової адміністрації взяв участь в Українсько-словацькому бізнес-форумі, організованому Торгово-промисловою палатою України в м. Ужгород. Під час засідання української частини Українсько-словацької Змішаної Комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації, член комісії поінформував учасників про мікререгіональне співробітництво між Житомирською областю та Республікою Словаччина.</p> <p>Також опрацьовується питання налагодження співробітництва з провінцією Димбовіца Румунії, штатом Індіана США, Банськобистрицьким краєм Словаччини шляхом підписання відповідних Угод про співробітництво.</p>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.17. Створення механізмів оптимізації структури управління регіоном	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	137500,0	-	Створено геопорталів в районах, ТГ та містах обласного значення	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.18. Розвиток інфраструктури «Міжнародний аеропорт «Житомир» ім. С.П. Корольова» (подовження та розширення злітно-посадкової смуги та модернізації рульової доріжки)	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети	780006,24	-	-	-	844492,206	9,0	Продовження злітно-посадкової смуги	м	600	-	-	Виконується. Підписано договір підряду Ідентифікатор в Прозорро UA-2021-11-23-001498-а.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки	1.19. Створення мережі транспортно-логістичних центрів	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено логістичних центрів	одиниць	2	0	-2	Виконується. Наразі, Агенція отримала запит від британської компанії «Phoenix Group» щодо можливості створення спеціалізованого гуманітарного логістичного хабу в Житомирській області. Інвестору надано попередній зріз перспективних ділянок під розміщення. Триває підготовка до візиту інвестора до м. Житомира. Також в техніко-економічному обґрунтуванні індустріального парку «Кушове Парк» (Брониківська сільська територіальна громада) закладено можливість створення логістичного центру на території індустріального парку, оскільки ділянка має вигідне транспортне розміщення та підведену залізничну гілку до ділянки.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в IT секторі.	1.20. Створення інноваційної інфраструктури для діяльності коворкінгу	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено логістичних центрів	одиниць	1	0	-1	Виконується. Агенція проводить промоцію IT-Центру ТОВ «Центр дуальної освіти», де також діє коворкінг-центр, серед інвесторів для додаткового залучення коштів для розвитку проекту.	Недостатнє фінансування для повної реновації приміщень.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в IT секторі.	1.21. Соціальне підприємництво – бізнес майбутнього - Програма сприяння розвитку соціального підприємництва Житомирщини	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Забезпечено проведення в області інформаційної кампанії про діючі державні та міжнародні програми щодо підтримки громадян і бізнесу під час воєнного стану, зокрема які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу. Інформаційні та відповідні тематичні матеріали, інфографіки систематично розміщувалися на офіційному вебсайті Житомирської обласної військової адміністрації, а також на сторінці обласної військової адміністрації у соціальній мережі Facebook.	-
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в IT секторі.	1.22. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг та розвиток системи надання адміністративних послуг	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет, місцеві бюджети	5 015,733	-	89,009	89,009	5 015,733	5 015,733	Створено ЦНАПів в IT	од.	34	22	-12	Виконується. Відкрито ЦНАПів у 2 територіальних громадах. Крім того розпочали роботу 20 віддалених робочих місць адміністратора. Проводилась робота щодо налагодження роботи ЦНАПів під час війни. Проводився моніторинг роботи ЦНАП.	Відсутність коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАПів у 2022 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ секторі.	1.2.3. Підтримка у створенні об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, зокрема науково-технологічних та консультативних центрів, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, молодіжних бізнес-хабів та інших для реалізації власних бізнес-ідей	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. (Даний проєкт орієнтований на реалізацію механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва та підтримки проєктів розвитку малого і середнього бізнесу).
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ секторі.	1.2.4. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення РЦКТП	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ секторі.	1.2.5. Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП)	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення СУЗРП	одиниць	1	-	-1	Не розпочато виконання. Забезпечено проведення в області інформаційної кампанії про діючі державні та міжнародні програми щодо підтримки громадян і бізнесу під час воєнного стану, зокрема які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу. Інформаційні та відповідні тематичні матеріали, інфографіки систематично розміщувалися на офіційному вебсайті Житомирської обласної військової адміністрації, а також на сторінці обласної військової адміністрації у соціальній мережі Facebook.	Проект «Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.2. Стриання розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ секторі.	1.26. Застосування механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, інноваційних стартапів, підприємств-початківців для реалізації власних бізнес-ідей, проєктів соціальної відповідальності бізнесу та інших	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Виконується.</p> <p>Забезпечено проведення в області інформаційної кампанії про діючі державні та міжнародні програми щодо підтримки громадян і бізнесу під час воєнного стану, зокрема які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу. Інформаційні та відповідні тематичні матеріали, інфографіки систематично розміщувалися на офіційному вебсайті Житомирської обласної військової адміністрації, а також на сторінці обласної військової адміністрації у соціальній мережі Facebook.</p> <p>В рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік передбачені заходи розвитку малого і середнього підприємництва, які включають застосування механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ними для реалізації бізнес-проєктів та часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів.</p>	-
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.27. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької та тваринницької продукції	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	Кошти державного та обласного бюджетів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Виконується.</p> <p>Протягом 2022 року малим господарствам, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької продукції та утриманні ВРХ було надано підтримку у вигляді: насіннєвого матеріалу гречки для посіву на 315 га для 28 господарств; насіння бобів кінських для 11 господарств; насіння кукурудзи для 160 господарств; насіння ріпаку для 78 господарств; засоби тимчасового зберігання зерна (поліетиленові рукави) для 85 господарств. Окрім того, господарствам, зареєстрованим у державному аграрному реєстрі (ДАР) було надано фінансову підтримку: за утримання корів всіх напрямів продуктивності, загальною сумою 26,1 млн грн для 877 суб'єктів господарювання (у т.ч. фіз.особи); за оброблення с/г угідь – 454 отримувачам на загальну суму 32 млн гривень. За державною програмою започаткування власного бізнесу «Своя справа» було погоджено мікрогранти для 3-х суб'єктів господарювання регіону.</p> <p>Постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо доцільності реєстрації в ДАР з можливим подальшим отриманням фінансової підтримки на розвиток самозайнятості у сільському господарстві.</p>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.28. Розвиток самозайнятості населення через створення Майстерень сільських ініціатив	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Виконується. Консультації щодо можливостей започаткувати власну справу, в т.ч. умови порядку реєстрації сімейного фермерства та можливостей самозайнятості сільського населення було надано близько 20 особистим господарствам. Три суб'єкти господарювання області отримали гранти на розвиток власної справи, побудову теплиці для вирощування саджанців сезонних ягід, овочів, квітів і пряних трав. Окрім того, господарствам, зареєстрованим у державному аграрному реєстрі (ДАР) було надано фінансову підтримку: за утримання корів всіх напрямів продуктивності, загальною сумою 26,1 млн грн для 877 суб'єктів господарювання (у т.ч. фіз.особи); за оброблення с/г угідь – 454 отримувачам на загальну суму 32 млн грн.</p>	-
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.29. Розвиток сучасних форм кооперації та фермерства в аграрному секторі	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Виконується. Для підтримки малих сільськогосподарських підприємств, в тому числі фермерських господарств було надано підтримку у вигляді: насінного матеріалу гречки для посіву на 315 га для 28 господарств; насіння бобів кінських для 11 господарств; насіння кукурудзи для 160 господарств; насіння ріпаку для 78 господарств; засобів тимчасового зберігання зерна (поліетиленові рукави) для 85 господарств. Окрім того, господарствам, зареєстрованим у державному аграрному реєстрі (ДАР) було надано фінансову підтримку: за утримання корів всіх напрямів продуктивності, загальною сумою 26,1 млн грн для 877 суб'єктів господарювання (у т.ч. фіз.особи); за оброблення с/г угідь – 454 отримувачам на загальну суму 32 млн гривень. Інформацію з можливістю створення кооперативів, умовами та механізмами розіслано на всі територіальні громади регіону.</p>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.30. Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Відповідно до постанови КМУ від 16.08.2022 № 918 фермерські господарства взяли активну участь в реєстрації в ДАР на отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності та бюджетної субсидії на одиницю оброблених угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності. У зв'язку із воєнним станом реалізацію проєкту призупинено.	Через відсутність фінансування та можливі ризики, будівництво нових забійних пунктів не відбувається
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.31. Створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів зі зберігання та переробки молока	Сільські населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом 2021 року проведено 12 онлайн семінарів з 66 територіальними громадами з метою підвищення поінформованості сільського населення про переваги сільськогосподарської кооперації та розвитку фермерства, заохочення до об'єднання в кооперативи селян і фермерських господарств. Здійснено 5 виїзних навчальних семінарів у 4 районах області та Овруцьку міську раду, на яких було проінформовано про напрями державної підтримки фермерів та рику землі. Зареєстровано 44 нових фермерських господарства. У зв'язку із воєнним станом реалізацію проєкту призупинено.	-
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.32. Будівництво міні сироварні за адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, Новоград-Волинського району Житомирської області»	Баранівська ТГ, сільські населені пункти Житомирської та сусідніх областей	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. 19.01.2022 – заплановано третій аукціон з пониженням на 40 кроків 22.06.2022 – оголошено четвертий аукціон 29.06.2022 – аукціон відбувся, Остаточна пропозиція – 22396,69 грн, Укладено договір оренди єдиного майнового комплексу міні сироварні з обладнанням від 26.07.2022, терміном на 5 років.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.3.3. Технологічне переоснащення існуючих (діючих) та створення нових підприємств виробництва та переробки сільськогосподарської продукції	Сільські населені пункти Житомирської та сусідніх областей району	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Для підтримки розвитку та можливостей технологічного переоснащення існуючих та створення нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції прийнято ПКМУ від 24.06.2022 № 739 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств». Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед підприємств харчової переробної галузі щодо можливостей та механізмів отримання коштів.	-			
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва	1.3.4. Розвиток суб'єктів господарювання агропромислового комплексу з виробництва нішєвих культур	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. В рамках Програми з аграрного та сільського розвитку (АГРО), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) для малих сільськогосподарських підприємств було надано на благодійній основі посівний матеріал гречки канадської селекції для посіву на площі 315 гектарів. Допомогу отримали 28 господарств області.	-			
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічне рослинництво і тваринництво та виробництва органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну smart-спеціалізацію	1.5. Організація органічного фермерства розведення і утримання племенних свинок у Овруцькій ОТГ	Овруцька ОТГ	2021-2023	2022	Приватні кошти	350,0	-	-	-	350,0	350,0	Кількість семінарів	Поголів'я свиней	одиниць	голови	0	30	30	0	Виконується. Проводилася робота по роз'ясненню фермерським господарствам, у т.ч. потенційним фермерам з питань розведення і утримання племенних свинок. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізація проекту не відбувалась.	-
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічне рослинництво і тваринництво та виробництва органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну smart-спеціалізацію	1.36. Підтримка розвитку органічного фермерства	Житомирська та сусідні області	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом 2021 року проведено 4 онлайн семінари, на яких було озвучено переваги ведення органічного сільського господарства, 20 с/г підприємств було залучено до участі у 2 загальнодержавних круглих столах з питань органічного фермерства в Україні. Часткове відшкодування вартості сертифікату відповідності органічного виробництва за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році отримали 4 підприємства галузі. У зв'язку із воєнним станом реалізацію проекту призупинено.	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічні рослинництво і тваринництво та виробництва органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.37. Організація виробництва органічної молочної продукції	Оврулька ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Участь у семінарах	захід	-	1	1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічні рослинництво і тваринництво та виробництва органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.38. Розвиток органічного скотарства на території Житомирського Полісся	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічні рослинництво і тваринництво та виробництва органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.39. Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки	Територія України, інших європейських країн	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом 2021 на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації створено окремий розділ «Органічне виробництво», де розміщується вся актуальна інформація щодо органічного сільського господарства області. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізацію проекту призупинено.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.40. Впровадження геоінформаційних технологій у сфері органічного землеробства	Житомирська область	2021	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.41. Розробка технології вирощування австралійського червонопалого рака в умовах рециркуляційної аквакультури»	Територія України, Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічне рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.42. Підготовка кадрів для органічного виробництва	Житомирська область	2021-2023	2022	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічне рослинництво і тваринництво та виробництва органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональну економіку, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.43. Можливості впровадження сучасних органічних технологій в умовах Житомирської області з метою підвищення економічної ефективності підприємств різних форм власності	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону	1.4. Органічне рослинництво і тваринництво та виробництва органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональну економіку, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію	1.44. Сложивай органічне	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Протягом 2021 на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації створено окремий розділ «Органічне виробництво», де розміщується вся актуальна інформація щодо органічного сільського господарства області. У зв'язку із введенням воєнного стану станом реалізацію проекту призупинено.	-
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	2.1. Мобільна туристична виставка Mobile: ZT EXPO	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
													Кількість проведених виставок						
													одиниць						
													10						
													0						
													-10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	2.2. Облаштування туристичної зони у селі Старий Солотвин	Гришковецька територіальна громада, Старосолотвинський старостинський округ, м. Бердичів та район. В перспективі – туристи України.	2021-2023	2022	Місцевий бюджет.	32,3	-	100	-	200	32,3	Кількість туристів.	осіб в рік	8000			Виконується. Проведено: - внутрішній ремонт однієї з кімнат: часткова заміна дерев'яного покриття стіни, повна заміна дерев'яного покриття стелі; - ремонт ганку, - ремонт зовнішніх сходів будинку, - встановлення металевих поручнів.	Обмеження згідно Постанови КМУ від 9 червня 2021 р № 590.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	2.3. Створення платформи для промислового туризму під туристичним брендом «Іршанськ-Рекреація»	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини	2.4. Створення регіонального ландшафтного парку на території Тетерівської ТП	Тетерівська ТП	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність розробленої проектної документації.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвитку історико-культурної спадщини	2.5. Створення туристичного кластеру «Древлянський край» у партнерстві Овруцької міської, Словечанської сільської, Олевської міської, Народицької селищної ТГ	Овруцька ТГ, Словечанська ТГ, Народицька ТГ, Олевська ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створення кластеру	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвитку історико-культурної спадщини	2.6. Історико-культурний заповідник «Древній Малин» у місті Малині	Малинька ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвитку історико-культурної спадщини	2.7. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (II-III черги)	Житомирська ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. На даний час уточнюється назва проєкту, перелік заходів та місце реалізації.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1.1. Створення туристичного маршруту «Кар'єр- найкраще місце для дайвінгу» Білокоровицької сільської ради	Білокоровицька ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1.2. Відновлення ландшафтного парку в урочище Личі та 2-х млинів з розчищенням русла річки Ірпінь	Корнинська ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1.3. Реконструкція території Гідропарку в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (Гідропарк, м. Житомир)	Житомирська міська ТГ	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	Функціональні зони відпочинку	одиниць	3	0	-3	Виконується. Проводиться розробка концепції.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.14. Відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини в смт Червоне	смт Червоне	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвитку історико-культурної спадщини	2.15. Відродження пам'яток культури промислової архітектури зодчества Вітрик-Млин (с. Добрий)	Житомирська область	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Прийнято рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою (рішення сесії Іршанської селищної ради від 17.06.2021 №174).	Неможливість розробки проектної документації зі землеустрою. Відсутність архітектурної пам'ятки в реєстрі пам'яток культурної спадщини України.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвитку історико-культурної спадщини	2.16. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам'яток архітектури XIX ст. Садби М. Терещенка в м. Андрушівка	Андрушівська міська ТГ	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	2.17. Розроблення містобудівної документації населених пунктів області	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцеві бюджети, інші джерела	2589,645	669,262	669,262	669,262	27790,0	2589,645	Розроблено містобудівної документації населених пунктів області	одиниць	1	0	-1	Виконується. Розпочато розроблення комплексного плану Новоборівської селищної ради, що передбачає розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів	Недостатнє фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	2.18. Актуалізація нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області	Населені пункти Житомирської області	2021-2023	2022	Місцевий бюджет	160	-	-	-	2800	2778,52	-	-	-	-	-	Виконується. Внесено до Державного земельного кадастру відомості про нормативну грошову оцінку 131 населених пунктів.	Відсутність коштів в місцевих бюджетах на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	2.19. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) систем водопостачання у населених пунктах області	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	500487,57	-	282011,5	-	500487,57	431636,55	Реконструкція ВНС та водозабірних станцій	м ³ /добу	75000	-	-75000	Виконується. Роботи призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	2.20. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) каналізаційних систем області	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	357737,21	0	238481,52	0	357737,21	286580,72	реконструкція КОС	м ³ /добу	62500	-	-	Виконується. Роботи призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.	-
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	2.21. Реконструкція об'єктів комунальної теплоенергетики	Житомирська область, її населені пункти та територіальні громади	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	905349,91	22641,64	31688,4	31688,4	658531,55	658531,55	Кількість збулованих ТЕЦ на біомасі	одиниць	2	1	-1	Виконується. Призупинення фінансування МФО через введення воєнного стану на території України. Використовуються кошти КП «Житомиртеплокомуненерго».	-
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	2.22. Реконструкція системи теплопостачання об'єктів бюджетної сфери	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, власні кошти, інші джерела	0	0	13813,7	13762,7	55864,0	13762,7	Встановлення твердопаливного котельного обладнання	одиниць	14	14	-	Виконано. Встановлено твердопаливне котельне обладнання на котельнях закладів охорони здоров'я: КНП «Житомирська багатoproфільна опорна лікарня» Новогуївської селищної ради, КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Волицької сільської ради, КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради, КНП «Черняхівське територіальне медичне об'єднання», Бондарівська АЗПСМ; освіти: Миропільська гімназія, Миропільський ЦРД, Колодаженська гімназія; Миропільській будинок культури	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2.3. Енергомодернізація об'єктів житлового фонду	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	141000,0	-	Забезпечення обслуговування житлового фонду будищевими засобами обліку. Капітальний ремонт та заміна ліфтів.	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики	2.24. Розвиток альтернативних видів електроенергетики	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	1204500,0	-	Будівництво і встановлення сонячних та інших електростанцій	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.25. Будівництво, капітальний та поточний ремонт вулиць у населених пунктах області	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	118 397,343	9 381,822	117 500,210	4 263,227	288 597,668	96 396,601	Влаштування асфальтобетонного покриття	км.	20,480	6,143	-14,337	Виконується.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	1 147 064,105	80 008,016	155 825,176	7 330,031	1 177 809,636	848 586,198	Влаштування асфальтобетонного покриття	км.	135,504	82,097	-53,4070	Виконується.	-
2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.26. Будівництво, реконструкція капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг області	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	875 049,136	561 384,625	423 781,478	379 810,263	686 119,615	592 369,147	Встановлення засобів організації дорожнього руху	шт.	1 700	1 210	-490	Виконується.	-
2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.27. Забезпечення безпечного користування автомобільними дорогами області	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет	875 049,136	561 384,625	423 781,478	379 810,263	686 119,615	592 369,147	Встановлення засобів організації дорожнього руху	шт.	1 700	1 210	-490	Виконується.	-
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.28. Будівництво та модернізація мереж зовнішнього освітлення та електричних підстанцій	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	138550	-	Реконструкція та капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.29. Поліпшення транспортної доступності в територіальних громадах області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Відкрито нових автобусних маршрутів	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання. Нові автобусні маршрути загального користування не відкривалися.	-
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.30. Благоустрій територій у населених пунктах області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	156000,0	-	Реконструкція та поліпшення благоустрою	тис.м ²	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.31. Придбання обладнання та спеціальної техніки для комунальних підприємств житлово-комунальної галузі	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	36000,0	-	Придбання обладнання та спеціальної техніки	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.3.2. Поліпшення технічного стану та благоустрій р. Ірша в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Хоропівської ПГ	Рижанський старостинський округ, смт Хоропів	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Проект знаходиться в стані розробки оцінки впливу на довкілля.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.3.3. Забезпечення ефективного та якісного збирання та транспортування сміття (відходів)	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	134300,0	-	Придбання сміттезбиральної техніки та відповідних контейнерів.	одиниць	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.3.4. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах територіальних громад	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено полігонів твердих побутових відходів	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.35. Будівництво полігону для збирання відходів підприємств каменеобробної галузі та розміщення виробництва для одержання сировини та готової продукції виробництва	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Питома вага утилізованих відходів	-	-	-	-	Інформація не надана..	
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.36. Утилізація промислових відходів	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	Створено полігонів твердих побутових відходів	одиниць	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.37. Житомир ЕкоФест	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.38. Розроблення проєктів створення об'єктів природно-заповідного фонду	Житомирська область	2021-2023	2022	Обласний фонд ОНПС	90,0	-	-	-	90,0	90,0	Розроблення проєктів	одиниць	1	1	-	Виконано.	-
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.39. Розчищення русла р. Уж та р. Кремено	м. Коростень, Коростенський район	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.40. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд	м. Коростень, Коростенський район	2022-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.41. Створення національного природного парку на території Овруцько-Словечанського краю	Овруцька ТГ, Словечанська ТГ	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання. У зв'язку із введенням воєнного стану реалізація проекту не відбувалась.	-		
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.42. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного стану русла річки Тетерів в місті Житомирі	Житомирська ТГ	2021	2022	Місцевий бюджет	5499,6	5499,6	5535	5499,6	5535	5499,6	Мулова суміш	Сміття	м ³	м ³	-			70	70
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.43. Очищення річки Гнилоп'ять з видаленням мулового осаду в м. Бердичеві	Бердичівська ТГ та прилеглі ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	20000,0	-	40000,0	-	млн. м ³	млн. м ³	1,4	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.44. Відновлення та підтримання приязливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Жерев, облаштування рекреаційної зони вздовж берегів річки на території Білокорвицької ПТ	Білокорвицька ПТ та прилеглі ПТ	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.45. Вивчення причин всихання основних насаджень Житомирської області та розробка пропозицій щодо підвищення їх стійкості та продуктивності	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.46. Реабілітація радіоактивно забруднених земель шляхом вирощування високопродуктивних енергетичних культур	Коростенський район	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.47. Оцінка можливості дезонування території ПТ Житомирської області, що зазнали радіоактивного забруднення	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.48. Відновлення лісів області	Житомирська область	2021-2023	2022	Власні кошти	-	-	77715,2	116902,1	148836,3	234742,5	Садіння лісу	га	16435,9	20564,8	4128,9	Виконується. Садіння лісу – 20564,8 га. Природне поновлення лісів 5675,4 га. Догляд за лісовими культурами – 45204,2 га. Доповнення лісових культур – 10150,8 га.	Відсутність земель для створення нових лісів
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля	2.49. Реконструкція об'єкту: «Відродження природних джерел та їх витоків вздовж річки Гуйва з метою відновлення та поліпшення її гідрологічного режиму в адміністративно-територіальних межах Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області»	Станишівська ТГ та Житомирський район	2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.4. Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	2.50. Розвиток та модернізація цифрової інфраструктури в територіальних громадах Житомирської області	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний і місцевий бюджети	28191,70	-	38212,60	-	38212,60	28191,70	Кількість населених пунктів	Населений пункт	1668	1334	-334	Виконується. Реалізація проекту призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету.	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підключення сіл до швидкісного інтернету на 2022 рік не надавалася.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.4. Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	2.5.1. Електронна громада (електронне урядування та електронна демократія)	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Кількість територіальних громад, що використовують інструменти Е демократії	Територіальна громада	66	66	-	Виконується. Усі територіальні громади області використовують інструменти електронної демократії.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.4. Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування	2.5.2. Поглиблення компетенцій та цифрова грамотність публічних службовців і депутатів місцевих рад	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Розроблено загальну та спеціальну короткострокові програми підвищення кваліфікації	одиниць	2	2	0	Виконано. Розроблено: загальну короткострокову програму «Комп'ютерна грамотність та застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності державного органу», яка погоджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 18.02.2021 № 26-21. Також, розроблено модулі короткострокових та професійних програм підвищення кваліфікації щодо поглиблення базових знань публічних службовців в галузі інформаційних технологій. Проведено навчання для 550 державних службовців та 84 посадових осіб місцевого самоврядування.	-
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.5. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	2.5.3. Діалог громади і поліції	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.5. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	2.5.4. Будівництво пожежного депо з адміністративними приміщеннями по вул. Незалежності, 48 в смт Пулини Житомирської області	Пулинська ТГ, Соколівська ТГ, Мартинівська ТГ, Курненська ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.5. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	2.5.5. Створення дієвих центрів безпеки в громадах	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний, місцевий бюджет	85	-	-	-	85	85	-	-	-	-	-	Виконується. Взято участь у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР.	З початком військової агресії російської федерації проти України була зупинена ініціатива Головного управління та Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА щодо участі у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР а саме: Капітальний ремонт нежитлової будівлі «Центр безпеки громадян» за адресою: вул. Овруцька, 76, в с. Велика Хайча, Коростенського району, Житомирської області. Проектна вартість – 10,2 млн гривень. Будівництво центру безпеки громадян по вул. Незалежності, 49-Б в смт Пулини Житомирського району. Проектна вартість проєкту складає 13,6 млн гривень.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.5. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.56. Навчальна програма щодо безпечної життєдіяльності населення	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.	
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.5. Змінення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	2.57. Підвищуємо грамотність з питань цивільного захисту	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.	
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.5. Змінення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	2.58. Будівництво системи відеоспостереження вулиць м. Овруч та населених пунктів ПГ «Безпечна громада»	Овруцька ПГ	2021-2022	2022	Кошти міського бюджету	2399,229	-	2481,621	2481,612	2481,621	2481,621	2481,621	Система відеоспостереження	шт	1	1	-	Виконано.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах	2.5. Змінення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій	2.59. Суспільна безпека громади	Житомирська область	2021	2022	Бюджети Миропільської, Іршанської, Вільшанської, Оліївської, Станішівської, Чуднівської, Новоборівської, Упомарської, Райгородської, Піщівської, Коростенської, Гришківцевої та Луцької ПП	9677,625	6628,845	6628,845	6622,143	9677,625	9670,923	кошти	гривні (тис.)	9677,625	9670,923	-6,702	Виконується. Придбано 24 авто марки «Рено Дастер» та «Шкода Камік» для поліцейських офіцерів ряду територіальних громад та забезпечено їх паливом. Здійснено матеріально-технічне забезпечення ПОГ та поліцейських станцій. Залишок не реалізованих коштів повернуто у зв'язку з закінченням року.	Відсутність коштів у бюджеті.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Змінення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.1. Створення та оснащення відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування відповідно до їх функціональних вимог	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, власні кошти	26698,35	4929,34	4929,34	4929,34	29805,42	26698,35	Кількість відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування	одиниць	7	7	0	Виконується. Створено 7 відділень невідкладної медичної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Змінення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.2. Завершення реконструкції Житомирського обласного онкологічного диспансеру та реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети, власні кошти	40168,63	-	-	-	40213,625	40168,63	Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру	одиниць	1	1	0	Виконується. Проводиться реконструкція (термосанация) з прибудовою Житомирського обласного онкологічного диспансеру.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.3. Впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес та переоснащення лікувальних закладів Житомирської обласної ради	Житомирська область	2021-2023	2022	Кошти Національної служби здоров'я України, власні кошти	115588,43	56512,03	45399,28	45399,28	104475,68	104475,68	Кількість закладів, що надають високоспеціалізовану допомогу та закуповували обладнання	одиниць	12	8	-4	Виконується. Закуплено обладнання для закладів охорони здоров'я Житомирської обласної ради для надання високоспеціалізованої допомоги.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.4. Впровадження телемедичних комплексів для повного покриття телемедичним консультуванням закладів первинної медичної допомоги області	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та місцевий бюджети	-	-	-	-	-	-	Закуплено комплектів телемедичного обладнання	шт.	123	123	0	Виконано. Закуплено та видано 123 комплекти телемедичного обладнання.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.5. Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростеня, Житомирської обл. (1 пусковий комплекс – приймальне відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий комплекс – палатне відділення)	м. Коростеня та Коростенський район	2021-2023	2022	Бюджет Коростенської громади, державні кошти, обласний бюджет	-	-	-	-	-	8640,58	-	-	-	-	-	Виконується. 1 жовтня 2021 року відбулось відкриття реконструйованого приміщення приймального відділення екстреної медичної допомоги.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стьйке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.6. Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське МРГМО» на вул. Наталії Оржевської, 13 у м. Новограді-Волинському	ч. Новоград-Волинський та Новоград-Волинський райони	2021-2023	2022	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування	58185,8	-	-	-	71550,0 (в т.ч. з ДФРР – 47663,1)	35442,5 (в т.ч. з ДФРР – 16670,0)	Виконано робіт	%	100	50	-50	Виконується. Збудовано колони першого - четвертого поверхів, перекриття між поверхами, сходи між 1 - 4 поверхами, сходові та ліфтова клітини, сходові майданчики, пандуси, перекрито четвертий поверх, поставлено вікна.	-
3. Стьйке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.7. Капітальний ремонт операційного корпусу Бердичівської міської лікарні по вул. Здорів'я в м. Бердичів	Бердичівський район	2021	2022	-	-	-	-	-	4200,0	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Збройна агресія рф проти України.
3. Стьйке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.8. Реконструкція нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв Майдану, 12 в смт Попільня	Попільнянська ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.9. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний бюджет (субвенція), обласний бюджет, кошти Національної служби здоров'я України та власні кошти	182455,41	61441,37	50328,62	50328,62	174494,73	171342,66	Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру	одиниць	1	1	0	Виконується. Проводиться реконструкція (термосанція) з прибудовою Житомирського обласного онкологічного диспансеру. Створено 7 відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування. Закуплено обладнання для закладів охорони здоров'я Житомирської обласної ради для надання високоспеціалізованої допомоги.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.10. Моделювання потреб населення області в різних видах спеціалізованої медичної допомоги та розробка плану перепрофілювання лікувальних закладів області. Напрямок стратегії створення медичного кластеру на теренах Житомирської області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Кількість закладів, що надають високоспеціалізовану допомогу та закуплювали обладнання	одиниць	12	8	-4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.11. Розбудова системи громадського здоров'я шляхом зміцнення організаційної спроможності центрів громадського здоров'я, розвиток матеріально-технічної бази закладу. Реалізація розробленої стратегії розвитку системи громадського здоров'я області	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний та обласний бюджети	2115,47	-	-	-	2326,24	2115,47	Кількість проведених заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів)	одиниць	46	46	-	Виконано. Проведено онлайн заходи: виступів – 18, круглих столів – 5, конкурсів – 2, інформаційних кампаній – 8, інформаційні матеріали - 13.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.12. Здоровий спосіб життя – вибір кожного	Житомирська область	2021-2023	2022	Місцевий бюджет	-	-	977,8	977,8	1526,3	1526,3	Кількість заходів	одиниць	90	90	-	Виконується. Мережею центрів «Спорт для всіх» проведено 25 фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення (шахи, настільний теніс, стрітбол, веселі старты, волейбол та ін.). Участь взяло 1500 мешканців області.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.1. Зміцнення здоров'я населення, підвищення демографічного потенціалу	3.13. Розширення та модернізація об'єктів фізичної культури і спорту	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний фонд регіонального розвитку	-	-	6826,6	-	106826,6	38177,129	Відкрито спортивних майданчиків	одиниць	4	1	-3	Виконується. В зв'язку з військовою агресією та введенням воєнного стану кошти на реалізацію проєктів не виділялись.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.14. Будівництво (реконструкція/капітальний ремонт) закладів освіти	Житомирська область	2021-2023	2022	Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет-	107831,014	-	-	-	107831,014	107831,014	Виконано робіт	%	100	100	-	Виконано. 3 6 проєктів відібраних для реалізації за кошти ДФРР реалізовані 6 (школа-ліцей № 1 м. Малин, заклад дошкільної освіти с. Слободище, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт Нова Борова, заклад дошкільної освіти смт Чоповичі, Олевська гімназія та Центр розвитку дитини «Сонечко» смт Нова Борова).	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.15. Медіатека сучасного закладу освіти	Житомирська область	2021-2023	2022	Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	Створено медіатеки	одиниць	3	3	-	Виконано. Створено медіатеки на базі Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради, ДНЗ «Сфери обслуговування м. Житомира» та Центру ПТО м. Житомира.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.16. Створення інклюзивного освітнього середовища для здобувачів професійної освіти з особливими освітніми потребами	Житомирська область	2021-2023	2022	Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	1	1	-	Виконано. Створено Перший обласний центр інклюзивної освіти на базі Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради.	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.17. Створення мережі сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітничих кадрів на базі закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти області	Житомирська область	2021-2022	2022	Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	Створено центрів	одиниць	2	2	-	Виконано. Створено 2 навчально-практичних центри: ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира» та Коростишівський професійний аграрний ліцей.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стьйке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.18. Підготовка кадрів для потреб галузей регіону	Житомирська область	2021-2023	2022	Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано. Сформовано регіональне замовлення на підготовку 1933 особи робітничих кадрів та на підготовку 1305 фахівця. начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 29.06.2022 № 196 (зі змінами).	-
3. Стьйке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.19. Дуальна освіта в регіоні (навчання і практика разом)	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано. 10 закладів професійної (професійно-технічної) освіти впроваджують дуальну форму освіти за 22 професіями за участі майже 145 підприємств.	-
3. Стьйке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.20. Створення Центру соціальної реабілітації для людей похилого віку в Білокоровецькій об'єднаній територіальній громаді	Білокоровецька ТГ	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
3. Стьйке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.21. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконано. З метою реалізації права на освіту створено умови для професійної адаптації та самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб щодо виявлення відповідних здібностей, інтересів, нахилів для здобуття професійної освіти з урахуванням умов праці та потреб ринку праці.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.2.2. Професійна реадптація, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників бойових дій та членів їх сімей, спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці	Житомирська область	2021-2023	2022	Кошти обласного бюджету (50 %) та кошти відповідного місцевого бюджету територіальної громади за місцем реєстрації отримувача послуг (50 %)	90	-	-	-	120	90	Кількість учасників	осіб	30	30	-	Виконується. У зв'язку із зміною учбовими закладами області профілю надання послуг, професійна адаптації учасників АТО/ООС у 2022 році не здійснювалася. Кошторисні призначення на поточний рік зменшено. Освітньо-професійну перепідготовку пройшли 30 осіб у 2021 році	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.2.3. Створення Центру цифрової грамотності педагогічних працівників	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. У травні 2022 року була надіслана заявка для участі у проєкті ЮНІСЕФ «Стем-освіта для кожного».	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.2.4. Розвиток екосистеми академічного інноваційного та креативного підприємництва	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.25. «Міська школа підприємництва» (на базі Коростенського міського коледжу)	Коростенська ТГ	2021	2022	Бюджет громади	28,4	-	-	28,4		28,4	Кількість слухачів	осіб	70	30	-40	Виконується.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України тимчасово припинено реалізацію проєкту.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.26. Соціально-підприємницький кластер «Молодь громади – агенти прогресивних змін»	Корнинська ТГ	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.27. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів	Овруцька ТГ	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.28. Створення геріатричного будинку-інтернату	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	У системі соціального захисту населення області функціонує 3 геріатричні пансіонати, у яких проживає 705 осіб, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, кваліфікованого медичного обслуговування, реабілітаційних послуг. Дані установи в повному обсязі забезпечують надання соціальних послуг бажаних для поселення до даних установ. Тому створення додаткових установ є недоцільним.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.2. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує	3.29. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків	Житомирська область	2021-2022	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутня потреба територіальних громад області у будівництві малих групових будинків.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.30. Комп'ютеризація та інформатизація клубних закладів області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.31. Модернізація закладів культури області (реконструкція/капітальний ремонт)	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Здійснено актуалізацію бази даних закладів культури області відповідно до нового районування (нового територіального устрою області). Сформовано базову мережу закладів культури області (відповідно до постанови КМУ від 15.09.2021 № 970) та подано до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. Забезпечено актуалізацію даних щодо інвентаризації та оцінки збитків, заподіяних культурній інфраструктурі області в ході російської агресії проти України (відповідно до листа МКІП № 3410/14/22 від 20.03.2022)	Узгодження статистичних даних по громадах.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.32. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Представлено Міністерству культури та інформаційної політики України (МКІП) актуалізацію інформації щодо інвентаризації та оцінки збитків, заподіяних культурній інфраструктурі в ході російської війни проти України	Узгодження статистичних даних по громадах.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.33. Кінофікація регіону, відповідно до проекту стандарту «Забезпечення потреб громадян у перегляді творів кінемаграфії. Використання можливостей аудіо-візуального продукту для процесу інтеграції суспільства»	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Кількість показів	одиниць	0	2	2	Виконується. Зареєстровано два демонстратори фільмів в м. Баранівка та м. Коростень. У серпні-вересні реалізовано кіномистецький проєкт «Національний тур «Кіно заради Перемоги!»	Недостатня кількість кінотеатрів.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.34. Створення культурних просторів та мультифункціональних центрів для надання культурних послуг населенню	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Проведення консультаційних зустрічей у територіальних громадах з метою модернізації закладів культури (8 консультативних зустрічей).	-
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.35. Створення центрів культурних послуг (ЦКП)	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується. Надання інформаційних консультацій зі створення центрів культурних послуг (ЦКП). Поширено серед громад методичні матеріали Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) щодо створення ЦКП.	Обмеження пов'язані із введенням воєнного стану.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.38. Медіахаб	Житомирська область	2021-2023	2022								Створено медіахабів	шт.	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.39. Резиденція Різома	Житомирська область	2021-2023	2022								Створено резиденції	шт.	1	0	-1	Не розпочато виконання.	Відсутність фінансування.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.40. Створення обласного молодіжного центру та молодіжних центрів, хабів/просторів на місцевому рівні	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	захід	1	1	-	Виконується. 11.06.2022 начальником обласної військової адміністрації підписано меморандум про співпрацю з Дитячим Фондом ООН ЮНІСЕФ. 12.08.2022 на базі інституту громадянського суспільства «Інститут Креативних Інновацій» відкрито молодіжний центр Житомирщини «#kreativ_space». Організовано та проведено вебінар «Роль молодіжних рад та молодіжних центрів під час воєнного стану». Загалом, в області функціонують 4 молодіжних центри, 14 просторів/хабів. Виконується відповідно до календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів державної політики з питань молоді.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу	3.3. Забезпечення культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління	3.41. Створення молодіжних рад при облдержадміністрації/обласній раді/міських, сільських, селищних радах Житомирської області	Житомирська область	2021-2023	2022	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	захід	-	1	1	<p>Виконується. Продовжено роботу щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики, підтримки молодіжних ініціатив, надання рекомендацій щодо створення та потреб молодіжних рад на місцевому рівні. Відповідно до розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 29.11.2021 № 663 в області функціонує молодіжна рада. Крім того, в області створено 15 молодіжних рад, (з них, з початком повномасштабного вторгнення, 5 припинили функціонування). Безпосередньо в 2022 році створено молодіжну раду при Хорошівській селищній раді Організовано та проведено онлайн-зустріч молодіжних рад області «Роль молодіжної ради в житті громади»</p>	-

Начальник Житомирської обласної
військової адміністрації

(підпис)

В. І. Бунечко